
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 42 事業名 建設部　　道路管理課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

（主）

（しゅ）

諏訪

す わ

白樺湖

しらかばこ

小諸

こ も ろ

線

せん

小諸

こ も ろ

駅前

えきまえ

〔小諸市〕

（国

こく

）141号

ごう

鷹匠町

たかじょうまち

〔上田市〕

合

計

2箇所 908,389 179,993 185,000 0

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

継続149,994 140,000 0 H21

A A A

1

必要性

番

号

事業費（千円）
全体概要

（事業費単位：千円）

電線共同溝工

L=870m

508,389千円

〔工期：H21～H25〕

補完的な道路の整備 無電柱化推進

評価時

（年度）

重要性 行政改革課

取組方針

A A

意見（取組方針が「継続」以外）

特記事項

項目毎の評価事　　　業　　　内　　　容

B A

効率性 緊急度 担当部

2

電線共同溝工

L=600m

400,000千円

〔工期：H22～H26〕

29,999 65,000 263,040

(変更)

H24

B

H24変更

現地詳細調査の結果、既設地下ケーブルの移

設が必要なくなったため全体事業費が1億円減

となった。

継続



（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 42 事業名 建設部　　道路管理課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

（主）

（しゅ）

駒ヶ根

こまがね

駒

こまがた

ケ

岳線

せん

駒ケ根

こ ま が ね

高原

こうげん

〔駒ケ根市〕

合

計

1箇所 124,967 49,980 45,000 0

重要性

1

緊急度

H24変更

当初は両側の歩道にそれぞれ整備する予定で

あったが、事業の見直しにより片側のみの整備

としたため、整備延長(157m減）及び全体事業

費が3億5500万円減となった。

必要性

事　　　業　　　内　　　容

効率性 担当部

C A A C

意見（取組方針が「継続」以外）

行政改革課

取組方針特記事項

項目毎の評価

電線共同溝工

L=243m

124,967千円

〔工期：H23～H25〕

補完的な道路の整備 無電柱化推進（観光地型）

評価時

（年度）

番

号

事業費（千円）
全体概要

（事業費単位：千円）

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

継続49,980 45,000 0

（変更）

H24


