
事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

1 伊那市

屋敷

やしき

沢

ざわ

集水井工 N=2基 305,000 76,680 0 H24 ～ H27

○H26変更

　事業費減345,000千円→305,000千円)(△40,000千円)

2 箕輪町

日影

ひかげ

入

いり

アンカー工 L=1,158m 863,900 65,800 273,367 H20 ～ H30

3 安曇野市

長久保

ながくぼ

集水井工 N=9基 1,622,898 120,020 525,506 H20 ～ H29

○H26変更

　　事業費増　1,563,293千円→1,622,898千円（59,605千

円）

4 安曇野市

上

かみ

生野

いくの

集水井工 N=3基 583,829 71,000 284,000 H24 ～ H29

○H26変更

　  工期 1年増

    事業費増　543,829千円→583,829千円（40,000千円）

5 小谷村

小

こ

土

づち

山

やま

集水井工 N=5基 748,200 16,500 166,293 H22 ～ H30

6 長野市

新

しん

安

やす

法枠工 A=2,000㎡

鉄筋挿入工 N=590本

谷止工 N=3個

479,300 8,000 52,000 H19 ～ H28

○H26変更

　工期 2年増

　事業費増　419,300千円→474,300千円（55,000千円）

　谷止工追加

7 長野市

上

かみつちくら

土倉

アンカー工 N=120本

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗渠工960m

伏工 A=1,900㎡

239,000 30,000 209,000 H26 ～ H28

○H26変更

　事業替え（災害関連→地すべり防止）

合計 7箇所 4,842,127 388,000 1,510,166

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

地すべり対策 地すべり防止

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容


