
事業種類

事業名

　建設部　　河川課

評価 継続

全体

H27年度 H28年度以降

1 下諏訪町

砥川

とがわ

　赤

あか

砂

すな

全体延長Ｌ＝2,800ｍ

護岸工L=2,800m

護床工L=2,800m

橋梁工N=2基

3,900,000 343,000 1,314,000 H17 ～ H28 H26事業費増 300,000千円

2

諏訪市

岡谷市

下諏訪町

辰野町

天竜川

てんりゅうがわ

天竜川

てんりゅうがわ

上流

じょうりゅう

新川工区

河川改修工

L=1,200m

〔工期：H22～H35〕

承知川工区

河川改修工　L=300m

〔工期：H24～H30〕

天竜川上流辰野工区

河川改修工

L=4,100m

［S37～H40年代］

天竜川上流岡谷工区

河川改修工　L=7,316

ｍ

［S39～H40年代］

38,242,000 320,000 9,653,000 S37 ～

H40年

代

H20再評価　（天竜川辰野工区、岡谷工区は一時休

止）

H25再評価　（天竜川辰野工区、岡谷工区は一時休

止）

3 諏訪市

武井田川

たけいだがわ

　豊田

とよだ

全体延長Ｌ＝3,630m

築堤工Ｌ＝7,260m

護岸工Ｌ＝7,260m

橋梁工Ｎ＝12橋

6,300,000 10,000 569,000 H2 ～ H30

H21再評価　（継続）

H26再評価　（継続）

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

河川の整備等

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

広域河川改修



4

松本市

塩尻市

朝日村

　奈良井

ならい

川

がわ

　　島内

しまうち

～笹部

ささべ

　田川

たがわ

　　渚

なぎさ

～村井

むらい

　女鳥羽

めとば

川

がわ

　　深志

ふかし

～岡田

おかだ

　薄川

うすかわ

　　庄内

しょうない

～船

ふね

付

つき

全体延長L=58,800m

 護岸工L=58,800m 49,775,000 100,000 10,996,000 S16 ～

H30年

代

後半

薄川はH2より一時休止

H20再評価　（継続）

H25再評価　（継続）

5 長野市

浅川

あさかわ

　古里

ふるさと

稲田

いなだ

全体延長L=12,230m

　護岸工 L=12,230m

　橋梁工N=23基

22,360,000 185,000 139,000 S52 ～ H28

H24再評価　（継続）

H26事業費増110,000千円、工期延長

6 飯山市

千曲川

ちくまがわ

　飯山

いいやま

桑名川工区

全体延長Ｌ=2700m

築堤工Ｌ=2700m

護岸工Ｌ=2700m

樋管工Ｎ=5基

水路工Ｌ=3100m

下境工区

全体延長Ｌ=405m

築堤工Ｌ=405m

護岸工Ｌ=405m

樋管工Ｎ=2基

354,300 145,000 335,000 H4 ～ H29

H25再評価　（継続）

H26事業費増　12,740千円

合計 6箇所 120,931,300 1,103,000 23,006,000



評価 休止

全体

H27年度 H28年度以降

1 軽井沢町

湯川

ゆかわ

　中軽井沢

なかかるいざわ

全体延長Ｌ＝1,760ｍ

護岸工L=1,760m

橋梁工Ｎ＝3基

1,850,000 0 429,500 H1 ～ H29

Ｈ25再評価 （継続）

　流下能力が不足している残区間について関係機関

と調整に時間を要するため、H27は休止する。

2 上田市

矢

や

出

で

沢川

さわがわ

　常磐

ときわ

城

ぎ

全体延長　L=1,000m

護岸工　L=1,000m

橋梁工　N=4基

市道付替工　一式

1,365,000 0 666,000 H22 ～ H31

　流下能力が不足している残区間について関係機関

と調整に時間を要するため、H27は休止する。

3 東御市

求

もと

女

め

川

がわ

　田中

たなか

全体延長Ｌ＝1,170ｍ

護岸工L=1,170m

護床工L=1,170m

橋梁工Ｎ＝6基

床止工N=14基

1,804,000 0 493,000 H3 ～ H29

H22再評価（継続）

H26事業費増4,000千円、工期延長

　　未改修区間において、ボトルネック部にしなの鉄

道が横断しており、しなの鉄道との協議に時間を要

するため、H27は休止する。

4 岡谷市

十四瀬川

じゅうよせがわ

　長地

おさち

全体延長L=2,440m

護岸工L=1,780m

二層化改修L=660m

橋梁工N=7基

990,000 0 919,000 H11 ～ H29

H21再評価　（継続）

H26再評価　（継続）

　未改修区間において、ボトルネック部にＪＲ中央本

線が横断しており、ＪＲとの協議に時間を要するた

め、H27は休止する。

H26工期延長

5 諏訪市

鴨池川

かもいけがわ

　小川

こがわ

全体延長Ｌ＝3,032m

築堤工Ｌ＝6,064m

護岸工Ｌ＝6,064m

橋梁工Ｎ＝6橋

3,400,000 0 1,188,800 H2 ～ H30

H21再評価　（一時休止）

平成21年度公共事業再評価において、人家連担地

区の整備が完了したこと及び武井田川を重点投資し

早期完成を図ることを踏まえ、鴨池川を『一時休止』

することとしており、平成27年度も休止とする。

H27地震・高潮対策河川から広域河川改修へ

事業費（千円）

特記事項

（休止の理由・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

工期番号

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

市町村名



6 長野市

蛭川

ひるかわ

・藤沢

ふじさわ

川

がわ

・神

か

田川

んだがわ

　松代

まつしろ

蛭川

全体延長L=3,980m

護岸工L=3,980m

橋梁工N=13橋

藤沢川

全体延長L=1,868.5m

護岸工L=1,868.5m

橋梁工N=11橋

神田川

全体延長L=3,000m

護岸工L=3,000m

橋梁工N=16橋

19,312,000 0 3,939,000 S35 ～

H30年

代後

半

Ｈ25再評価　（継続）

　住宅が密集している神田川上流改修区間は流下

能力が低く、河川の増水による甚大な浸水被害の発

生する恐れがあることから、事業継続していくが、河

川改修について地元調整中のため、Ｈ27は休止とす

る。

合計 6箇所 28,721,000 0 7,635,300


