
事業種類 事業名 　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体 H27年度 H28年度以降

1

佐久市～

小諸市

（国）141号

跡部

あとべ

～平原

ひらはら

道路拡幅工

L=1,770m

w=13.0(25.0)m

3,800,000 135,000 3,611,281 H26 ～ H33

2 佐久市

（国）142号

佐久

さくみなみかくふく

南拡幅

道路拡幅工

L=3,650m

w=14.0(28.0)m

6,300,000 100,000 390,810 H11 ～ H28 H26変更：工期1年延長

3 立科町

（国）254号

宇山

うやま

バイパス

道路築造工

L=1,670m

w=6.5(8.0～10.5)m

1,500,000 250,000 862,920 H23 ～ H30

4 上田市

（国）144号

上野

うえの

バイパス

道路築造工

L=2,290m

w=13.0(25.0)m

9,300,000 250,000 4,554,747 H12 ～ H35

H26再評価「継続」

H26変更：工期7年

5 上田市

（国）254号

東内

ひがしうち

～西内

にしうち

道路築造工

L=9,400m

w=6.5(9.0～11.0)m

2,900,000 250,000 2,422,665 H22 ～ H29

6

茅野市～

伊那市

（国）152号

杖突

つえつき

峠

とうげ

道路拡幅工

L=1,050m

w=6.0(7.5)m

450,000 110,000 5,755 H23 ～ H28

H26変更：工期1年延期、法面対策の設計見直しに伴い全

体事業費100,000千円の増

7 茅野市

（国）152号

湯川

ゆかわ

バイパス

道路拡幅工

L=2,600m

w=6.5(11.0)m

1,700,000 100,000 1,550,320 H26 ～ H33

8 伊那市

（国）152号

栗田

く り た

～四日市

よっかいち

場

ば

道路築造工

L=1,330m

w=6.5(10.25)m

1,000,000 243,600 238,595 H23 ～ H29 H26変更：工期2年延長

9

伊那市～

南箕輪村～

箕輪町

（国）153号

伊那

い な

バイパス

道路築造工

L=7,630m

w=14.0(28.0)m

21,500,000 748,000 7,887,495 H9 ～ H33 H23再評価「見直して継続」

10 阿南町

（国）151号

新野

にいの

峠

とうげ

バイパス

道路築造工

L=1,600m

w=6.5(9.0)m

1,700,000 300,000 228,901 H19 ～ H28

H26変更：地すべり地内における対策工の見直し、発生土

対策に係る増額等により全体事業費280,000千円の増

11 飯田市

（国）152号

小道木

こ ど う ぎ

バイパス

道路築造工

L=1,700m

w=6.5(8.0)m

6,500,000 598,000 0 H20 ～ H27

H26変更：1号トンネル落石対策の追加、補助工法の変

更、スライド条項などにより全体事業費500,000千円の増

12 飯田市

（国）152号

和田

わ だ

バイパス

道路築造工

L=4,050m

w=6.5(11.0)m

6,327,000 420,000 426,792 H10 ～ H28

H24再評価「継続」

H26変更：工期1年延長、下市場トンネル落石対策の

追加、迂回路確保、スライド条項等に伴う全体事業費

300,000千円の増

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

(様式４)　継続評価シート

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名



事業種類 事業名 　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体 H27年度 H28年度以降

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備
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ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

13 飯田市

（国）152号

小嵐

こおろし

バイパス

道路築造工

L=2,425m

w=6.5(8.0)m

4,900,000 120,000 3,747,662 H19 ～ H29

14 飯田市

（国）256号

上久堅拡幅

かみひさかたかくふく

道路築造工

L=1,800m

w=6.0(7.5)m

1,770,000 350,000 197,953 H21 ～ H28

H26変更：市道橋付替に係る設計見直し、発生残土の処

分費の増額により、全体事業費300,0000千円の増

15 飯田市

（国）256号

下

しも

久堅

ひさかた

バイパス

道路築造工

L=3,200m

w=6.0(9.75)m

5,000,000 100,000 4,821,218 H26 ～ H33

16 飯田市

（国）418号

飯島拡幅

いいじまかくふく

道路築造工

L=1,300m

w=6.5(8.0)m

1,177,000 65,600 197,916 H23 ～ H29

17 売木村

（国）418号

軒川

のきがわ

道路築造工

L=670m

w=6.0(9.75)m

500,000 100,000 366,440 H25 ～ H28

18 天龍村

（国）418号

天竜川橋

てんりゅうがわばし

道路築造工

L=450m

w=6.0(9.75)m

1,500,000 115,000 1,317,665 H24 ～ H31

19 南木曽町

（国）256号

漆畑拡幅

うるしばたかくふく

道路拡幅工

L=1,650m

w=6.0(7.5)m

1,650,000 170,000 525,724 H20 ～ H30

H26変更：工期3年延長、設計見直し、発生残土の処分費

の増額により、全体事業費450,000千円の増

20 木曽町

（国）361号

開田

かいだ

～神谷

かみや

(神谷

かみや

)

道路拡幅工

L=6,400m

w=5.5(7.0)m

300,000 20,000 71,003 H23 ～ H29

H26変更：工期2年延長、法面対策の見直しにより50,000

千円の増

21 松本市

（国）143号

会吉

あいよし

道路築造工

L=1,300m

w=6.5(10.25)m

1,800,000 150,600 1,322,157 H23 ～ H29

22

筑北村～

安曇野市

（国）403号

矢越

やごせ

防災

ぼうさい

道路築造工

L=1,800m

w=6.0(7.5)m

4,500,000 1,120,000 1,536,917 H21 ～ H29

H26変更：事業費の精査により1,500,000千円の減、工期1

年延期

23 小谷村

（国）148号

雨中

うちゅう

道路築造工

L=2,010m

w=6.5(8.0)m

6,800,000 586,300 5,578,391 H23 ～ H30

H26変更：詳細設計の実施に伴い、終点側すり付け区間

の延長を増

24 須坂市

（国）403号

幸高

こうたか

～井上

いのうえ

拡幅

かくふく

道路拡幅工

L=810m

w=13.0(25.0)m

2,500,000 220,000 379,106 H19 ～ H28



事業種類 事業名 　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体 H27年度 H28年度以降

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）
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事業費（千円） 工期
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市町村名

25 長野市

（国）403号

関崎橋東

せきざきばしひがし

道路拡幅工

L=520m

w=6.5（10.5～13.0）m

500,000 40,000 444,531 H25 ～ H30 H26変更：工期2年延長

26

長野市～

須坂市

（国）406号

村山橋

むらやまばし

道路築造工

L=2,150m

w=13.0(25.0)m

24,168,000 105,000 383,106 H2 ～ H28

H26再評価「継続」

H26変更：工期1年延長

27 長野市

（国）406号

西

にし

組

ぐみ

バイパス

道路築造工

L=2,100m

w=6.0(7.5～9.75)m

4,100,000 530,000 2,548,629 H22 ～ H30 H26変更：工期1年延長

28 長野市

（国）406号

新倉

あらくら

道路築造工

L=640m

w=6.0(9.75)m

480,000 100,000 314,267 H24 ～ H31 H26変更：工期4年延長

29

中野市～

飯山市

（国）117号

替佐

かえさ

～静間

しずま

バイパス

道路築造工

L=7,670m

w=6.5(12.75)m

9,139,000 200,000 68,070 H1 ～ H28 H25再評価「継続」

30 飯山市

（国）403号

中央橋架替

ちゅうおうばしかけかえ

道路築造工

L=815m

w=6.5(15.0)m

7,500,000 70,000 695,126 H21 ～ H28

H26変更：橋梁上部工における防錆処理、スライド条項等

に伴う全体事業費500,000千円の増

31

木島平村

～山ノ内町

（国）403号

落合

おちあい

道路築造工

L=840m

w=6.0(7.5)m

1,400,000 400,000 479,328 H22 ～ H28

H26変更：橋梁下部工施工に係る仮設工法の変更により

全体事業費200,000千円の増

32 栄村

（国）405号

秋山拡幅

あきやまかくふく

道路拡幅工

L=3,500m

w=5.5(7.0)m

1,300,000 316,500 564,822 H23 ～ H29

H26変更：地すべり地内における対策工法の見直し等によ

り、全体事業費500,000千円の増、工期1年延期

合計 32箇所 143,961,000 8,383,600 47,740,312



事業種類 事業名 　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体 H27年度 H28年度以降

1 佐久市

（主）下仁田

し も に た

浅科

あさしな

線

せん

　志賀

し が

道路築造工

L=370m

W=5.5(9.25)m

200,000 40,000 20,000 H22 ～ H28

H26変更：事業内容の精査により、事業費100,000千

円の減。

2 佐久市

（主）佐久

さ く

小諸

こ も ろ

線

せん

岸野

き しの

～高瀬

たかせ

道路築造工

L=1,480m

W=6.0（9.75）m

2,378,000 371,967 1,290,990 H23 ～ H31

3 佐久市

（一）塩名田佐久

し お な だ さ く

線

せん

　中佐都

な か さ と

道路拡幅工

L=2,143m

W=6.0（9.75）m

875,000 53,000 384,660 H22 ～ H29

4 佐久市

（一）上

じょう

小田切

おだぎり

臼田

うすだ

(停

てい

)線

せん

　下

しも

小田切

おたぎり

道路築造工

L=1,340m

W=6.5（14.5）m

728,000 200,000 450,660 H26 ～ H29

H26変更：事業内容の精査により、延長140mの増、

事業費153,000千円の増。

5 佐久市

（一）小諸中込線

こもろなかごみせん

大塚

おおつか

道路築造工

L=220m

W=6.0（9.75）m

180,000 100,000 0 H26 ～ H27

H26変更：事業内容の精査により、事業費120,000千

円の減、工期1年短縮

6 佐久穂町

（主）川上佐久

かわかみさく

線

せん

海瀬

かいぜ

道路築造工

L=1,400m

W=6.0（10.75）m

750,000 50,000 363,000 H25 ～ H29 H26変更：工期2年延長

7 北相木村

（一）上野小海

う え のこ うみ

線

せん

山口

やまぐち

道路拡幅工

L=350m

W=5.5（8.25）m

246,000 10,000 66,000 H22 ～ H29

H26変更：事業内容の精査により、事業費54,000千

円の減。

8 上田市

（主）丸子

まるこ

東部

とうぶ

インター

線

せん

　　下丸子

しもまるこ

～長瀬

ながせ

道路築造工

L=640m

W=6.0(9.5)m

336,000 90,000 10,000 H22 ～ H28

H26変更：事業内容の精査により、事業費4,000千円

の減、工期2年短縮

9 上田市

（主）別所丸子線

べっしょまるこせん

柳沢

やなぎさわ

道路築造工

L=1,500m

W=6.0(7.5)m

450,000 15,000 187,000 H22 ～ H30

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

(様式４)　継続評価シート

主要な道路の整備 道路改築

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容



事業種類 事業名 　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体 H27年度 H28年度以降

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

主要な道路の整備 道路改築

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

10 東御市

（主）東部

と う ぶ

望月

もちづき

線

せん

加沢

かざわ

（田中

たなか

）

道路築造工

L=700m

W=6.5(14.0)m

400,000 35,000 339,031 H26 ～ H30 H26変更：事業内容の精査により、延長100mの増。

11 諏訪市

（主）岡谷

おかや

茅野

ち の

線

せん

大熊

おおくま

道路築造工

L=1,600m

W=6.5（11.0）m

2,600,000 140,000 1,876,000 H23 ～ H30

12 諏訪市

（主）諏訪

す わ

辰野

たつの

線

せん

高島

たかしま

道路築造工

L=555m

W=6.5（18.0）m

1,100,000 90,000 71,000 H23 ～ H28

13 茅野市

（一）払沢茅野線

はらいざわちのせん

宮川茅野

みやがわちの

道路築造工

L=210m

W=6.0(12.0)m

800,000 92,000 0 H22 ～ H27

14

駒ヶ根市～

宮田村

（一）栗林宮田

くりばやしみやだ

（停

てい

）線

せん

　大久保

おお く ぼ

橋

ばし

道路築造工

L=500m

W=6.0(12.0)m

900,000 37,000 831,000 H24 ～ H31

15 辰野町

（一）与地

よ ち

辰野

たつの

線

せん

羽場

は ば

道路築造工

L=200m

W=6.0(12.0)m

370,000 32,000 0 H24 ～ H27

16 辰野町

（一）与地

よ ち

辰野

たつの

線

せん

北

きた

大出

おおいで

道路築造工

L=1,250m

W=6.5(12.5)m

1,200,000 125,000 975,000 H26 ～ H32 H26変更：事業内容の精査により、延長20mの増。

17 飯田市

（主）飯島飯田線

いいじまいいだせん

切石

きりいし

～北方

きたかた

道路築造工

L=660m

W=13.0(22.0)m

5,000,000 362,320 1,359,600 H17 ～ H31

H26再評価「継続」

H26変更：工期4年延長

18 飯田市

（一）青木東鼎線

あおきひがしかなえせん

鼎

かなえ

道路築造工

L=400m

W=6.0（16.0）m

1,000,000 70,000 33,000 H21 ～ H28 H26変更：工期1年延長

19 阿智村

（主）天竜公園阿

てんりゅうこうえん

智

あち

線

せん

　伍

ご

和

か

道路築造工

L=1,040m

W=6.0（8.0）m

2,600,000 100,000 0 H18 ～ H27



事業種類 事業名 　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体 H27年度 H28年度以降

工期

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

主要な道路の整備 道路改築

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

20

泰阜村～

阿南町

（主）飯田富山佐久

いいだとみやまさく

間線

ません

　中尾

なかお

～南宮

なんぐう

道路築造工

L=1,251m

W=6.0（8.0～11.0）m

4,770,000 400,000 584,000 H14 ～ H29 H23再評価「継続」

21

上松町～

大桑村

（一）上松南木曽

あげまつなぎそ

線

せん

　登

のぼり

玉

　　たま

～和

わ

村

むら

道路築造工

L=3,210m

W=6.0（8.0）m

4,300,000 745,210 2,422,570 H22 ～ H32

22 南木曽町

（主）中津川南木曽

なかつがわなぎそ

線

せん

　馬籠

まごめ

峠

とうげ

～下

くだ

り谷

たに

道路拡幅工

L=430m

W=6.0（8.0）m

450,000 25,317 270,970 H25 ～ H30

23 木祖村

（主）奈川

ながわ

木祖

き そ

線

せん

白樺平上

しらかばたいらうえ

道路築造工

L=1,700m

W=6.0（8.0）m

950,000 17,000 844,000 H23 ～ H29 H26変更：工期2年延長

24 松本市

（主）上高地

かみこうち

公園

こうえん

線

せん

　上高地

かみこうち

道路築造工

L=705m

W=6.0(7.0)m

2,400,000 679,000 604,000 H21 ～ H28

25 松本市

（一）波田北大妻豊科線

はたきたおおつまとよしなせん

島々

しまじま

～

～

三溝新田

さみぞしんでん

道路拡幅工

L=4,500m

W=6.5（16.0）m

900,000 60,000 282,000 H25 ～ H28

26 松本市

（一）波田北大妻豊科線

はたきたおおつまとよしなせん

下島

しもじま

道路築造工

L=630m

W=6.0（10.0）m

300,000 70,000 177,893 H26 ～ H29 H26変更：箇所名を「三溝新田」から「下島」へ変更

27 生坂村

（主）大町麻績

おおまちおみ

イン

ター千曲

ちくま

線

せん

　山清路

さんせいじ

道路築造工

L=480m

W=5.5（7.0）m

1,400,000 101,000 1,087,000 H22 ～ H29

28 安曇野市

（主）塩尻

しおじり

鍋

なべ

割

わり

穂

ほ

高

たか

線

せん

　塚原

つかはら

道路築造工

L=540m

W=6.0（9.75）m

400,000 70,000 213,000 H25 ～ H28

29 安曇野市

（主）穂高明科線

ほたかあかしなせん

常盤

と きわ

橋

ばし

道路築造工

L=600m

W=6.5（12.5）m

1,900,000 130,000 1,175,000 H20 ～ H29



事業種類 事業名 　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体 H27年度 H28年度以降

工期
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30 白馬村

（主）白馬

は くば

美麻

みあさ

線

せん

大左右

お お ぞ う

道路拡幅工

L=1,100m

W=6.5（11.0）m

600,000 90,000 361,506 H25 ～ H30

31 千曲市

（主）大町麻績

おおまちおみ

イン

ター千曲線

ちくません

　扇平

おうぎひら

道路築造工

L=740m

W=5.5（7.0）m

870,000 130,716 538,284 H25 ～ H31

32 千曲市

（一）内川姨捨

うちかわおばすて

(停)

（てい）

線

せん

　冠着橋

かむりきばし

道路築造工

L=844m

W=6.0（11.0）m

4,500,000 40,299 1,378,330 H17 ～ H29

H26再評価「継続」

H26変更：工期1年延長

33 須坂市

（主）長野

ながの

須坂

すさか

イン

ター線

せん

　福島跨道橋

ふくしまこどうきょう

道路築造工

L=685m

W=5.5（7.0）m

300,000 125,000 263,647 H26 ～ H29

H26変更：県単事業から交付金事業に移行した。工

期1年延長

34 高山村

（主）豊野南志賀公

とよのみなみしが こう

園

えん

線

せん

　温泉

おんせん

～五色

ごしき

道路築造工

L=685m

W=5.5（7.0）m

700,000 70,000 272,655 H22 ～ H30

35 長野市

（主）長野

ながの

菅平線

すがだいらせん

落合橋北

おちあいばしきた

道路築造工

L=580m

W=6.0（16.0）m

700,000 100,000 581,772 H26 ～ H31

36 長野市

（主）丸子信州新

まるこしんしゅうしん

線

せん

　大岡

おおおか

道路築造工

L=1,020m

W=5.5（9.25）m

850,000 110,000 465,490 H20 ～ H29

37 長野市

（主）長野

ながの

真田

さ なだ

線

せん

松代

まつしろ

道路築造工

L=2,375m

W=6.0（12.0～16.0）m

2,150,000 181,950 775,290 H20 ～ H29

38 長野市

（主）戸隠

とがくし

篠ノ井

しののい

線

せん

　瀬

せ

原田

はらだ

新橋

しんばし

道路拡幅工

L=120m

W=5.5（10.5）m

447,000 10,000 0 H25 ～ H27

39 長野市

（一）長野

ながの

豊野

とよの

線

せん

三才

さんさい

道路築造工

L=1,400m

W=6.0（14.0～16.0）m

2,000,000 150,000 1,491,330 H22 ～ H28
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40 長野市

（一）長野菅平線

ながのすがだいらせん

菅平下

すがだいらした

道路築造工

L=400m

W=5.5（7.0）m

300,000 20,000 280,000 H26 ～ H30 H26変更：県単事業から交付金事業に移行した。

41 中野市

（一）中野

なかの

飯山

いいやま

線

せん

柳沢

やなぎさわ

道路築造工

L=1,800m

W=6.0（10.75）m

950,000 100,000 798,764 H25 ～ H33

42 中野市

（一）豊田

と よ た

中野

なかの

線

せん

笠

かさ

倉

くら

～壁

へき

田

だ

道路築造工

L=1,810m

W=6.0(9.75～15.0)m

2,800,000 135,000 1,643,000 H19 ～ H28

43

木島平村

～飯山市

（主）飯山

いいやま

野沢温

のざわおん

泉

せん

線

せん

　戸那子

と な ご

道路築造工

L=780m

W=6.0（11.0）m

350,000 48,312 188,912 H26 ～ H29

44 飯山市

（主）飯山斑尾新

いいやままだらおあ

井線

らいせん

　飯山駅西

いいやまえきにし

道路築造工

L=380m

W=6.0（16.0）m

753,530 200,000 0 H20 ～ H27

H26変更：事業進捗により、事業費406,470千円の

減、工期1年短縮

45 栄村

（一）長瀬横倉

ながせよこくら

（停

てい

）

線

せん

　長瀬

ながせ

～貝廻坂

かいまわりざか

道路築造工

L=5,500m

W=4.0(6.0)m

583,000 153,100 0 H24 ～ H27

46

栄村～野

沢温泉村

（一）箕作飯山線

みつくりいいやません

箕作

みつくり

～明石

あかし

道路築造工

L=2,000m

W=5.5(9.0)m

2,700,000 542,595 1,470,641 H24 ～ H29

合計 46箇所 61,436,530 6,517,786 26,426,995


