
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号、事業名 補助・単独別 単独 農政部　農地整備課

箇
ふ

所
りが

名
な

項目毎

〔市町村名〕 全体概要 H23年度 H24年度 H24年度以降 の評価 H23年度末進捗率 進　捗　状　況

評価時

（当初）

H22　

必要性

A

重要性

A

効率性

B

緊急性

A

合
計

1箇所 1億4500万円 5300万円 2200万円 2200万円
Ａ：配点の７５％以上
Ｂ：５０％以上７５％未満
Ｃ：５０％未満

1

農業用車輌用道路
L=240m

番
号

部意見

農業車輌用道路
L=240m

〔富士見町〕 1億4500万円 5300万円

政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

９２　県単農道整備補完的な道路の整備

2200万円 2200万円

富士見
ふ じ み

農業車輌用道路
L=850m

〔工期：H22～H24〕

農業車輌用道路
L=610m

84.8%

特記事項
　　富士見町道乙事広原線の改良を受託し県単農道富士見の農
業用車輌道路と共同施工を行っている。

  B/C（費用対効果）=1.02

地域の農業振興と活
性化のために必要な
道路整備であり、農作
物の輸送や地域交通
の安全確保のため、
早急に整備が必要で
あり、平成24年度完了
を図る。

住民参加状況等
　車道との縁石タイプについては地元説明会で意見を聴き取り、
現場説明時に決定をした。

計画どおり進んでいる。
H24は2期の道路工事を実施する。

「継続」平成24年度の完了
を図る。


