
事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H26年度 H27年度以降

1 川上村

浜

はま

場

ば

土留工 N=3個 96,700 0 10,700 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

○国内示状況による

2 上田市

大

だい

明神

みょうじん

落石予防工 A=6,000㎡
204,000 35,000 H22 ～ H26

○H26変更

　事業費増 196,900千円→ 204,000千円（7,100千円）

  落石予防工 6,000㎡→ 5,500㎡

3 上田市

中

なか

洞

ほら

落石予防工 A=7,000㎡
223,750 0 193,750 H25 ～ H29

○H25追加対応箇所

○国内示状況による

4 上田市

下

しも

半

はん

過

が

谷止工 N=8個 79,830 0 20,000 H24 ～ H27

○H26変更

　事業費増　61,630千円→ 79,830千円（18,200千円）

  谷止工 2個→ 8個

○国内示状況による

5 青木村

明

あけどうし

通

谷止工 N=8個 178,000 30,000 25,000 H23 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増 172,000千円→ 178,000千円（6,000千円）

  谷止工 7個→ 8個

6 岡谷市

小

こ

洞

ほら

沢

さわ

谷止工 N=2個 38,871 17,000 H23 ～ H26

○H26変更

　事業費減　80,000千円→ 38,871千円（△41,129千円）

7 茅野市

北山

きたやま

土留工 N=130個 610,000 40,000 447,000 H25 ～ H28

○H26変更

　工期 1年減

　事業費増　510,000千円→610,000千円（100,000千円）

  土留工  27個→130個

8 駒ケ根市

北原

きたはら

法枠工 A=750㎡ 37,000 12,000 H25 ～ H26

○H25追加対応箇所

9 箕輪町

富田

とみた

谷止工 N=7個 120,000 50,000 49,000 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

箇所名

ふりがな

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容
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10 飯田市

沢

さわ

柄

がら
谷止工 N=3個

法枠工 A=3,270㎡

330,000 0 193,500 H24 ～ H28

○H26変更

　事業費増 299,000千円→ 330,000千円（31,000千円）

  法枠工 3,270㎡追加

○国内示状況による

11 飯田市

平

ひらはた

畑

土留工 N=4個 300,000 38,000 229,492 H25 ～ H28

12 阿南町

宮沢

みやざわ

谷止工 N=4個 131,400 18,000 70,400 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

13 平谷村

柳

やなぎだいら

平

谷止工 N=2個 45,000 0 17,000 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

○国内示状況による

14 天龍村

松島

まつしま

落石予防工 A=480㎡ 32,000 12,000 H25 ～ H26

○H25追加対応箇所

15 泰阜村

田本

たもと

落石予防工 A=2,000㎡

90,000 0 40,000 H25 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

　落石予防工1,000㎡→2,000㎡

○H25繰越工事実施中のため

16 上松町

大岩

おおいわ

落石予防工 A=3,100㎡
71,000 0 37,000 H25 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

○H25繰越工事実施中のため

17 木祖村

大

おお

笹

ざさ

沢

ざわ

谷止工 N=1個

床固工 N=3個

160,000 60,000 49,180 H25 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

18 木祖村

藪

やぶ

沢

  さわ

谷止工(嵩上)2個

山腹工0.84ha

森林整備72.0ha

119,500 0 145,600 H18 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

○H25繰越工事実施中のため

19 松本市

乗鞍

のりくら

なだれ予防柵 N=18基
340,000 50,000 143,966 H23 ～ H27
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20 松本市

観

かん

峯

みね

落石予防工 A=6,409㎡
252,660 0 110,000 H23 ～ H28

○H26変更

　工期 2年増

　事業費増　191,191千円→252,660千円（61,469千円）

  落石固定工 7,500㎡→6,409㎡

○国内示状況による

21 松本市

栗

くり

谷

や

俣

また

沢

さわ

落石予防工 A=3,600㎡
262,500 38,000 179,500 H25 ～ H29

○H25追加対応箇所

22 松本市

本郷

ほんごう

谷止工 N=8個 200,566 32,000 124,000 H24 ～ H28

○H25追加対応箇所

23 松本市

十二

じゅうに

久保

くぼ

土留工 N=3個 95,000 0 24,000 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

○H25繰越工事実施中のため

24 塩尻市

カジヤ沢

さわ

谷止工 N=1個 100,000 0 30,000 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

○H25繰越工事実施中のため

25 安曇野市

田沢

たざわ

法枠工 A=6,300㎡ 446,414 30,000 264,000 H22 ～ H30

○H26変更

　工期 4年増

　事業費増　423,000千円→446,414千円（23,414千円）

  法枠工 7,680㎡→6,300㎡

26 安曇野市

富士

ふじ

尾

お

沢

さわ

谷止工 N=4個

床固工 N=5個

184,526 28,500 H21 ～ H26

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増　158,500千円→184,526千円（26,026千円）

27 生坂村

大原

おおはら

谷止工 N=4個 135,937 24,300 H23 ～ H26

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増　111,800千円→135,937千円（24,137千円）

28 生坂村

小

お

立野

だつの

谷止工 N=5個 95,363 0 30,000 H22 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

○国内示状況による

29 朝日村

舟

ふな

ヶ沢

さわ

谷止工 N=4個 110,079 7,500 73,000 H25 ～ H28

○H25追加対応箇所
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30 筑北村

胡桃

くるみ

沢

さわ

谷止工 N=5個 107,743 20,000 65,000 H24 ～ H28

○H26変更

　工期 2年増

　事業費増　70,000千円→107,743千円（37,743千円）

31 大町市

押

おし

沢

ざわ

谷止工 N=7個 112,800 40,000 24,000 H24 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増　77,100千円→112,800千円（35,700千円）

  谷止工 3個→ 7個

32 大町市

生

しょう

ノ入

いり

沢

さわ

谷止工 N=3個 27,900 16,000 H24 ～ H26

○H25追加対応箇所

33 大町市

源

げん

汲

  ゆう

谷止工 N=12個 300,000 0 260,000 H25 ～ H30

○H25追加対応箇所

○国内示状況による

34 池田町

権現沢

ごんげんさわ

流路工 L=196m 138,198 40,000 H23 ～ H26

○H26変更

　事業費増　138,195千円→138,198千円（3千円）

　流路工 195m→ 196m

35 池田町

滝

たき

の沢

さわ

谷止工 N=3個 83,000 20,000 32,200 H25 ～ H27

36 池田町

彦

ひこ

沢

さわ

谷止工 N=8個

床固工 N=3個

303,485 25,000 25,000 H20 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増 277,045千円→303,485千円（26,440千円）

  谷止工 9個→ 8個

37 小谷村

姫川

ひめかわおんせん

温泉

落石予防工 A=2,610㎡

144,700 0 30,000 H24 ～ H27

○H26変更

　事業費減　200,000千円→144,700千円（55,300千円）

  落石固定工 2,600㎡→2,610㎡

○国内示状況による

38 小谷村

馬

ま

越

ごえ

伏工 A=5,820㎡ 234,000 94,000 70,000 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

39 小谷村

下里

くだり

瀬

せ

なだれ予防柵 N=13基
400,000 76,000 224,000 H25 ～ H27
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40 小谷村

大

おお

なで沢

さわ

誘導擁壁工 L=51m

171,534 0 30,000 H19 ～ H27

○H25繰越工事実施中のため

41 長野市

仙石

せんごく

実播工 A=6,350㎡ 166,115 23,000 27,354 H23 ～ H27

42 長野市

秋

あき

古

こ

アンカー工 N=10本 50,000 20,000 H24 ～ H26

○H26変更

　工期 1年減

　事業費減　65,000千円→ 50,000千円（15,000千円）

  アンカー工 20本→ 10本

43 長野市

三

さ

水

みず

谷止工 N=6個 161,000 20,000 10,000 H24 ～ H27

○H26変更

　事業費増 152,000千円→161,000千円（9,000千円）

  谷止工 5個→ 6個

44 須坂市

米子

よなご

落石予防工 A=4,100㎡
150,000 0 64,000 H24 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

○国内示状況による

45 須坂市

日

ひ

滝

たき

落石予防工 A=765㎡ 49,859 0 23,000 H25 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増　42,000千円→ 49,859千円（7,859千円）

  落石固定工 1,000㎡→ 765㎡

○国内示状況による

46 須坂市

不動寺

ふどうじ

落石予防工 A=3,000㎡
80,000 0 30,000 H25 ～ H27

○H25追加対応箇所

○H25繰越工事実施中のため

47 千曲市

石

いし

杭

くい

落石予防工 A=9,659㎡
390,630 30,000 900,000 H20 ～ H28

○H26変更

　工期 3年増

　事業費増　225,630千円→390,630千円（165,000千円）

  落石固定工 4,736㎡→9,659㎡

48 坂城町

苅

かり

屋

や

原

はら

落石予防工 A=2,300㎡
70,000 0 47,000 H25 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増　50,000千円→ 70,000千円（20,000千円）

  落石固定工 1,200㎡→2,300㎡

○国内示状況による
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49 高山村

大沢

おおさわ

谷止工 N=4個 200,300 44,000 H22 ～ H26

○H26変更

　事業費減 210,300千円→200,300千円（10,000千円）

  谷止工 3個→ 4個

50 飯山市

柏尾

かしお

流路工 L=260m 57,000 16,000 16,000 H25 ～ H27

○H26変更

　工期 1年増

　事業費増　500,000千円→570,000千円（7,000千円）

51 栄村

中条

なかじょうがわ

川

谷止工 N=21個 2,702,000 50,000 1,662,000 H23 ～ H29

○H26変更

　工期 4年増

　事業費増　990,000千円→2,702,000千円（1,712,000千円）

  谷止工 2個→21個

52 栄村

白鳥

しらとり

法枠工 A=1,870㎡ 194,000 0 40,000 H24 ～ H27

○H26変更

　工期 2年増

　事業費増　128,900千円→194,000千円（65,100千円）

  法枠工 1,800㎡→1,870㎡

○国内示状況による

53 栄村

日

ひ

隠

かくし

なだれ予防柵 N=2基 83,200 0 47,347 H24 ～ H27

○工法再検討のため

合計 53箇所 11,467,560 1,056,300 6,132,989


