
（様式２）新規評価シート 【位置図、平面図、構造図等】（縮尺任意）

17

日野小学校 通学生　他

現況交通量 15,922台/日、現況自転車歩行者交通量 493 台・人/12h

国庫 その他 県債 一般財源

交差点改良工 【整備の必要性がわかる状況写真等】

全体延長　L=175.0m W=6.5(17..0)m

路線測量　1式

交差点詳細設計　1式

評価

建設部 道路管理課

事

業

概

要

説

明

図

表

事業名 交通安全施設等整備事業 路河川名等 (国)406号

事業毎の通番 市町村名 須坂市 箇所名（ふりがな） 塩川町(しおがわまち)

事

業

概

要

事

業

目

的

　当該区間は須坂市街地の玄関口になっており、朝晩の通勤時を中心に混雑が見られ、イライラ箇所にも指定されている。また、

(国)403号と接続する幹線街路である臥竜線の整備が進められており、接続部である当該交差点には右折レーンが設置されておら

ず、右折車両による慢性的な交通渋滞が発生することが予想され、地元からも強い整備要望がある。また、日野小学校が近隣にあ

るが、歩道が狭く、危険な状態にあり、歩道の設置を含む、早期整備が必要となっている。

しあわせ信州創造プラン

における位置付け

第5編 施策の総合的展開

第4章 4-2 県民生活の安全確保

第5章 5-2 快適で暮らしやすいまちづくり

事業実施の

根拠法令等

社会資本整備重点計画法

交通安全施設等整備事業に関する法律

関連する事業、計画等

道路の見える化計画

須坂都市計画区域マスタープラン

保全対象・範囲

受益対象・範囲

着手年度 平成27年度 事業期間 4年間

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

完成年度（見込み） 平成30年度

108,000 12,000

年度事業内容

（主な工種）

20,000 12,000 7,200 800

費用対効果 －

全体事業内容

（主な工種）

300,000 180,000

事

業

効

果

直接的効果

（定量的・定性的）

利用者の安全確保、特に通学児童の交通事故の減少が期待される。

間接的効果

（定量的・定性的）

通行車両の交通事故抑制

渋滞解消

緊急輸送路の整備

○現況自動車交通量　：　現況計画交通量15,922台/日
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評価

評価

評価

評価

評価

評価結果 総合評価

北緯：N 36°39′17″

東経：E 138°17′40″ 
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必要性

○現況自動車交通量　：　現況計画交通量15,922台/日

○現況自転車歩行者交通量　：　現況交通量 493 台・人/12h

A

重要性

○関連計画、重点施策との整合　：

２つ以上整合（道路の見える化計画イライラ箇所（横町中央交差点）、須坂都市計画区域マスタープラン）

事
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辺

環

境

　①事業実施に至る

　　歴史的経緯・

　　社会的背景

効率性

　③事業説明等の経緯

計画熟度

○事業情報の共有　：　関係者中心に周知（H24.8に地元説明会実施）

緊急性

○近年の交通事故件数　：　人or自転車×自動車事故発生　6件、H23 4件、H24 2件

○通学路対策　：　緊急合同点検を踏まえた対策箇所（須坂市立日野小学校）

B

　④他事業・

　　プロジェクトとの

　　整合、関連

須坂市で行われている幹線道路網の見直しの検討にあたり、既存のバイパス(都市計画道路高甫線)計画の廃止

など、将来交通需要を踏まえ、幹線道路として当路線の重要性が高まっている。

○現況の歩道幅員　：　2.0m未満（W=1.5m）

(国)406号は、長野市から菅平を結ぶ主要幹線道路であり、本事業区間は(国)403号と接続する幹線街路である

臥竜線との交差点部分である。

A○緊急輸送道路の路線指定　：　県緊急輸送路（2次）に指定

　②地域からの要望経緯

　　及び地域の関わり

(国)403号と接続する幹線街路である臥竜線が開通予定であるが、接続部である当該交差点には右折レーンが

設置されておらず、右折車両による慢性的な交通渋滞が発生することが予想され、地元からも強い要望が挙がっ

ている。

○事業期間　：　4年間(H27～H30)

B

　⑤自然環境・

　　生活環境への

　　影響と配慮

地域住民の意向に沿った工法を検討している。○地域の取り組み　：　協力的ある（説明会において、特に異論は出ていない）

B○地域の合意形成：説明会において、整備手法について合意形成が図られている

○住民との協働：維持管理や環境美化に地域住民が直接参加している　(道路愛護会、塩川長生会、むつみ会)

　⑥地域活性化への

　　影響と配慮

本事業により交通の円滑化が図られ、付近の商業施設等の活性化も期待される。

本事業区間は、平成24年度に沿線住民への事業説明を実施しており、要望が挙げられている。このため本事業

区間も早期の事業化が求められている。

　⑦その他 コストの縮減が期待できる案を採用している。

事業代表地点

の緯度経度

部意見

交通量も多く、渋滞による事故も多く発生し

ている交差点であり、安全な交通空間の確

保のため、早期の改良が必要である。

行政改革課意見

接続する幹線道路の整備が進

められていおり、接続部の右折

レーンを設置して交通渋滞の緩

和を図ることから、必要性、重要

性が認められる。

○ A
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