
事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

1 箕輪町

日影

ひかげ

入

いり

アンカー工 L=7,262m

863,900 65,000 212,040 H20 ～ H30

○H27変更

　アンカー工1,158m→7,262m

2 安曇野市

長久保

ながくぼ
集水井工 N=9基

アンカー工 N=156本

1,504,625 85,800 341,926 H20 ～ H29

○H27変更

  事業費減 1,622,898千円→1,504,625千円（△118,273千

円）

　アンカー工　156本追加

3 安曇野市

上

かみ

生野

いくの

集水井工 N=3基

583,829 22,000 333,000 H24 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

4 長野市

新

しん

安

やす

法枠工 A=2,000㎡

鉄筋挿入工 N=590本

谷止工 N=3個

479,300 0 50,000 H19 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

5 長野市

上

かみつちくら

土倉

アンカー工 N=126本

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗渠工960m

伏工 A=2,020㎡

239,000 172,200 43,341 H26 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

　アンカー工120本→126本　伏工1,900㎡→2,020㎡

6 長野市

峠

とうげむかい

向

谷止工 N=3個

土留工 N=6個

鉄筋挿入工 N=34本

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗渠工307m

169,000 10,000 140,380 H27 ～ H31

○H27変更

　谷止工4個→3個　鉄筋挿入工追加

合計 6箇所 3,839,654 355,000 1,120,687

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

地すべり対策 地すべり防止

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容


