
事業種類

事業名

建設部　砂防課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

1 上田市

尾野

お の

山

やま

横ボーリング工

L=3,220m 550,000 57,000 266,099 H22 ～ H30

2 大鹿村

引

ひき

の田

た

横ボーリング工

L=1,340m

468,000 45,000 50,000 H22 ～ H29

H27変更：事業費（4千8百万円増）、工期の見直し（1

年増）

3 長野市

芋

いも

井

い

桜

ざくら

横ボーリング工

L=3,770m

アンカー工　N=51本

400,000 50,000 45,267 H20 ～ H29

H27変更：計画変更。事業費の見直し（4千7百9十万

円減）

4 長野市

地附

じ づ き

山

やま

横ボーリング工

L=3,767m

465,370 20,000 0 H19 ～ H28 H27変更：工期の見直し（1年増）

5 長野市

広瀬

ひろせ

横ボーリング工

L=616m

アンカー工　N=84本

380,000 70,000 165,000 H26 ～ H30 H27変更：計画変更。

6 長野市

西京

にしきょう

横ボーリング工

L=3,000m

130,000 20,000 95,000 H27 ～ H31 H27変更：補正予算により事業着手１年前倒し

7 安曇野市

高

たか

鼻

はな

集水井工　N=2基 300,000 70,000 89,772 H21 ～ H30 H27変更：工期の見直し（2年増）

8 池田町

宮

みや

の平

たいら

横ボーリング工

L=3,500m

集水井工　N=11基

600,000 60,000 333,279 H24 ～ H32 H27変更：計画変更。事業費の見直し（2億円増）

9 生坂村

袖山

そでやま

横ボーリング工

L=1,085m

法枠工　A=1,300㎡

300,000 60,000 59,915 H24 ～ H30

H27変更：計画変更。事業費（1億円増）、工期の見

直し（1年増）

10 白馬村

倉下

くらした

集水井工　N=2基 271,600 40,000 35,000 H23 ～ H28

H27変更：計画変更。事業費の見直し（2千8百4十万

円減）

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

地すべり対策 地すべり対策
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11 白馬村

峯

みね

方

かた

下

した

横ボーリング工

L=4,400m

集水井工　N=3基

500,000 100,000 200,000 H27 ～ H31 H27変更：事業費の見直し（3億8千万円増）

12 小谷村

栂池

つがいけ

集水井工　N=10基 1,000,000 100,000 637,838 H24 ～ H33

H27変更：計画変更。事業費（5億円増）、工期の見

直し（4年増）

13 小谷村

前沢

まえさわ

集水井工　N=12基 1,200,000 100,000 248,730 H21 ～ H30 H27変更：事業費の見直し（2億円増）

14 小谷村

市場

いちば

２号

ごう

横ボ－リング工

L=7,250m

323,000 30,000 10,000 H24 ～ H29 H27変更：事業費の見直し（2千3百万円増）

15 小谷村

黒

くろ

倉

くら

集水ボーリング工

L=4,000m

150,000 50,000 45,760 H26 ～ H30

16 小谷村

清水

しみず

山

やま

抑止杭工　N=40本 310,000 20,000 0 H25 ～ H28

H27変更：事業費（6千万円増）、工期の見直し（1年

増）

17 小谷村

市場

いちば

１号

ごう

集水井工　N=6基 800,000 80,000 620,000 H27 ～ H36

H27変更：計画変更。事業費（3億円増）、工期の見

直し（3年増）

18 小谷村

大沢

おおさわ

横ボーリング工

L=4,300m

谷止工　N=1基

210,000 40,000 130,000 H27 ～ H31 H27変更：計画変更。事業費の見直し（4千万円増）

19 小谷村

千国

ちくに

横ボーリング工

L=1,520m

アンカー工　N=240本

200,000 60,000 104,100 H27 ～ H30

20 小谷村

神

かん

久

きゅう

横ボーリング工

L=1,500m

アンカー工　N=56本

130,000 30,000 42,000 H27 ～ H31
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21 小谷村

梨

なし

平

だいら

横ボーリング工

L=2,500m

アンカー工　N=260本

500,000 50,000 400,000 H27 ～ H32 H27変更：事業費の見直し（2億円増）

22 小谷村

戸石

といし

横ボーリング工

L=1,470m

アンカー工　N=30本

150,000 40,000 50,000 H27 ～ H30

H27変更：事業費（5千万円増）、工期の見直し（2年

増）

23 小谷村

北

きた

雨中

うちゅう

横ボーリング工

L=1,350m

アンカー工　N=42本

150,000 80,000 40,000 H27 ～ H29 H27変更：事業費の見直し（5千万円増）

24 小谷村

八方

はっぽう

岩

いわ

横ボーリング工

L=5,000m

集水井工　N=3基

500,000 200,000 150,000 H27 ～ H29

25 長野市

村山

むらやま

横ボーリング工

L=5,270m

300,000 70,000 137,618 H24 ～ H32

26 長野市

下川

しもがわ

横ボーリング工

L=6,300m

350,000 30,000 80,782 H20 ～ H29 H27変更：事業費の見直し（5千万円減）

27 長野市

栃久保

と ち く ぼ

横ボーリング工

L=4,697m

250,000 20,000 7,220 H20 ～ H29 H27変更：工期の見直し（1年増）

28 長野市

大河

おおが

横ボーリング工

L=5,100m

350,000 50,000 75,287 H22 ～ H30 H27変更：事業費の見直し（5千万円増）

29 長野市

栗尾

く り お

横ボーリング工

L=6,800m

450,000 50,000 124,737 H21 ～ H30 H27変更：事業費（1億円増）、工期の見直し（1年増）

30 長野市

西河原

にしがわら

横ボーリング工

L=6,400m

300,000 40,000 36,883 H21 ～ H29
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31 長野市

瀬

せ

原田

はらだ

横ボーリング工

L=5,830m

400,000 45,000 189,130 H21 ～ H30 H27変更：計画変更。事業費の見直し（5千万円増）

32 長野市

田

た

の入

いり

横ボーリング工

L=5,370m

320,000 48,000 64,428 H22 ～ H30

33 長野市

持

もち

畔

あぜ

横ボーリング工

L=3,000m

120,000 30,000 76,165 H26 ～ H30

34 小川村

神楽岡

かぐらおか

横ボーリング工

L=1,520m

谷止工　N=1基

122,000 25,000 0 H23 ～ H28

H27変更：計画変更。事業費の見直し（5千8百万円

減）

合計 34箇所 12,949,970 1,880,000 4,610,010


