
事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

1 川上村

浜

はま

場

ば

土留工 N=3個

85,000 18,000 4,000 H25 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

2 佐久市

前山

まえやま

床固工 N=2個

護岸工 L=356m

山腹工 0.15ｈａ

35,000 0 19,000 H26 ～ H29

○中部横断自動車道工事との工程調整によりH28見送り

3 南牧村

堀

ぼっちょう

長

谷止工 N=1個

床固工 N=3個

護岸工 L=75m

48,900 0 33,000 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費減67,000千円→48,900千円（△18,100千円）

4 佐久市

印内

いんない

谷止工 N=1個

床固工 N=1個

山腹工 0.08ha

48,800 15,000 17,000 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費増47,500千円→48,800千円（1,300千円）

5 川上村

大

だい

日

にち

沢

さわ

谷止工 N=3個

護岸工 L=19m

山腹工 0.05ha

106,000 26,000 80,000 H26 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

　事業費増105,000千円→106,000千円（1,000千円）

6 南相木村

祝平

ほうりだいら

谷止工 N=5個

100,500 0 100,500 H27 ～ H31

○H27変更

　工期1年増

　事業費増85,000千円→100,500千円（15,500千円）

7 佐久市

倉沢川

くらさわがわ

谷止工 N=5個

68,000 0 68,000 H27 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

○地元との調整によりH28見送り

8 小海町

二

ふた

タ小池

こいけ
吹付工100㎡

斜面補強土工600㎡

142,000 26,200 99,800 H27 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

　事業費増57,000千円→142,000千円（85,000千円）

9 川上村

後

あとかいど

海戸

山腹工0.50ha

土留工 N=3個

37,000 10,000 0 H26 ～ H28

○H27変更（H27継続未記載）

　工期2年増

　事業費増27,000千円→37,000千円（10,000千円）

10 南相木村

大森

おおもり

沢

さわ

谷止工 N=3個

75,000 0 75,000 H27 ～ H30

○H27変更（H27新規未記載）

　工期3年増

○下流砂防工事との工程調整によりH28見送り

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

11 上田市

中

なか

洞

ほら

落石防護柵工 L=170m

67,500 23,700 0 H25 ～ H28

○H27変更

　事業費増67,400千円→67,500千円（100千円）

12 上田市

霊泉

れいせん

寺

じ

谷止工 N=5個

130,451 0 45,000 H25 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費減132,272千円→130,451千円（△1,821千円）

13 上田市

和

わ

子

ご

落石固定工 A=1,217㎡

123,182 19,500 59,000 H26 ～ H31

○H27変更

　工期2年増

　事業費増101,060千円→123,182千円（22,122千円）

14 茅野市

北山

きたやま

土留工 N=50個

510,000 85,000 250,830 H25 ～ H31

○H27変更

　工期1年増

　土留工130個→50個

　事業費減　662,400千円→510,000千円（△152,400千円）

15 箕輪町

富田

とみた

谷止工 N=4個

128,000 26,000 27,000 H25 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費増　84,400千円→128,000千円（43,600千円）

16 辰野町

南沢

みなみさわ
谷止工　N=3個

土留工　N=10個

175,000 0 113,000 H26 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

　事業費増　165,000千円→175,000千円（10,000千円）

17 辰野町

二

に

洞

とう
床固工 N=4個

護岸工 L=62m

34,600 0 34,600 H26 ～ H29

○H27変更

　事業費減　57,200千円→34,600千円（△22,600千円）

　谷止工廃止、床固工5→4個、護岸工追加

18 辰野町

新町

しんまち

谷止工 N=3個

50,000 30,000 20,000 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費増 40,000千円→50,000千円（10,000千円）

　谷止工4→3個

19 中川村

郷士

ごうし

沢

さわ
床固工 N=3個

護岸工　L=220m

87,500 6,000 59,500 H26 ～ H30

○H27変更

　事業費減　111,000千円→87,500千円（△23,500千円）

　床固工4個→3個、護岸工150m→220m、山腹工廃止

20 南箕輪村

田畑

たばた

法枠工 2,300㎡

森林整備 1.70ha

175,000 0 175,000 H27 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

　事業費増　70,000千円→175,000千円（105,000千円）

　法枠工1,500㎡→2,300㎡、森林整備0.50ha→1.70ha



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

21 飯田市

沢

さわ

柄

がら

谷止工 N=1個

土留工 N=13個

法枠工 A=3,270㎡

330,000 62000 69,295 H24 ～ H30

○H27変更

　工期2年増

○H27補正対応

22 飯田市

平

たいらばた

畑

谷止工 N=1個

土留工 N=3個

300,000 35,000 150,241 H25 ～ H30

○H27変更

　工期2年増

　土留工4個→3個

○H27補正対応

23 飯田市

愛宕

あたご

法枠工 A=1,500m2

50,500 21,400 1,600 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費減70,000千円→50,500千円（△19,500千円）

　法枠工　2,800㎡→1,500㎡

24 飯田市

千代

ちよ
床固工 N=2個

流路工 L=290m

161,700 0 139,300 H26 ～ H30

25 飯田市

中山

なかやま
谷止工 N=1個

土留工 N=3個

40,000 0 40,000 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　土留工1個→3個

○経過観察のためH28見送り

26 阿南町

宮沢

みやざわ
谷止工 N=4個

流路工 L=74m

147,608 0 50,084 H25 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　流路工 L=74m追加

27 阿智村

寒

さむ

原

はら

谷止工N=3個

床固工N=5個

194,800 0 153,100 H25 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

　事業費減205,100千円→194,800千円(△10,300千円）

28 阿智村

伍

ご

和

か

谷止工N=15個

床固工N=8個

簡易法枠工A=250㎡

557,400 0 496,960 H25 ～ H32

○H27変更

　事業費増547,000千円→ 557,400千円（10,400千円）

　谷止工16個→15個　床固工4個→8個

29 阿智村

うぐす川

がわ
谷止工N=2個

床固工N=2個

107,600 0 74,534 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

30 阿智村

大根

だいこん

沢

ざわ

谷止工 N=9個

流路工 400m

山腹工 0.05ha

575,000 9,000 510,764 H26 ～ H33

○H27変更

　工期3年増

　事業費増278,190千円→575,000千円（296,810千円）

　谷止工8個→9個　流路工新設



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

31 平谷村

柳

やなぎだいら

平

谷止工 N=2個

62,000 0 34,000 H25 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

32 天龍村

チノタワ

落石予防工A=5,199㎡

144,000 0 109,000 H26 ～ H30

○H27変更

　工期2年増

　事業費増　95,000千円→144,000千円(49,000千円）

　落石予防工　3,776㎡→5,199㎡

33 天龍村

観音

かんのん

沢

さわ
谷止工N=3個

土留工N=3個

141,050 39,500 101,550 H27 ～ H30 

○H27変更

　工期1年増

34 泰阜村

黒見

くろみ
谷止工N=4個

床固工N=1個

86,500 36,500 50,000 H25 ～ H29

○H27変更（H27継続未記載）

　事業替え（災害関連→林地荒廃）

35 泰阜村

田本

たもと

落石予防工 A=2,902㎡

102,315 0 48,000 H25 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費増　98,631千円→102,315千円(3,684千円）

　落石予防工　2,392㎡→2,902㎡

36 木曽町

児野

ちごの

落石固定工6,600㎡

236,670 0 84,000 H26 ～ H29

○H27変更

　事業費減　258,000千円→236,670千円(△21,330千円）

　落石固定工　8,000㎡→6,600㎡

37 木曽町

下

しも

殿

との
山腹工 0.56ha

落石固定工 A=5,600㎡

220,000 0 70,410 H26 ～ H29

○H27変更

　　落石固定工　6,400㎡→5,600㎡

38 木曽町

濃

のうが

ケ池

いけ

谷止工 N=1個

102,000 0 102,000 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

○経過観察のためH28見送り

39 木曽町

神谷

かみや

排土工 350m3

谷止工 N=2個

谷止工(嵩上) N=2個

97,271 29,000 23,700 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費増　69,700千円→97,271千円(27,571千円）

　谷止工　1個→2個

40 南木曽町

胡桃

くるみ

田

た

沢

さわ

排土工1,060m3

谷止工 N=6個

床固工 N=1個

247,500 69,800 131,422 H26 ～ H30



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

41 南木曽町

蛇

じゃ

抜

ぬけ

沢

さわ
排土工 250m3

谷止工 N=2個

193,226 91,000 0 H26 ～ H28

○H27変更

　事業費増　179,000千円→193,226千円(14,226千円）

42 南木曽町

細野

ほその

沢

さわ

排土工200m3

谷止工 N=5個

山腹工0.21ha

158,947 0 98,500 H26 ～ H29

○H27変更

　事業費減　168,300千円→158,947千円(△9,353千円）

43 南木曽町

枠

わく

平

だいら

谷止工 N=3個

36,000 0 36,000 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

○経過観察のためH28見送り

44 木祖村

大

おお

笹

ざさ

沢

ざわ

谷止工 N=1個

床固工 N=3個

山腹工0.26ha

184,241 27,000 0 H25 ～ H28

○H27変更

　事業費増　181,827千円→184,241千円（2,414千円）

45 木曽町

徳

とく

音

おん

寺

じ
谷止工2個

土留工4個

214,000 15,140 198,860 H27 ～ H31

○H27変更

　工期1年増

　事業費増　187,000千円→214,000千円(27,000千円）

46 木祖村

栃木

とちのき

谷止工3個

32,000 32,000 0 H27 ～ H28

○H27新規箇所（H27新規未記載）

○H27変更

　工期1年増

47 松本市

観

かん

峯

みね

落石予防工 A=4,410㎡

241,191 20,000 57,968 H24 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

48 松本市

栗

くり

谷

や

俣

また

沢

さわ

落石予防工 A=4,160㎡

230,500 18,500 114,042 H25 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

49 松本市

本郷

ほんごう

谷止工 N=11個

228,513 0 151,500 H24 ～ H32

○H27変更

　事業費増　227,013千円→228,513千円（△1,500千円）

　工期2年増

　谷止工　8個→11個

50 塩尻市

カジヤ沢

さわ

谷止工 N=1個

94,473 0 60,000 H25 ～ H29

○H27変更

　事業費増　94,208千円→94,473千円（△265千円）



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

51 塩尻市

本山

もとやま

土留工 N=４個

150,000 24,800 100,200 H26 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

52 安曇野市

田沢

たざわ

法枠工 A=6,300㎡

446,414 60,000 208,372 H22 ～ H31

○H27変更

　工期1年増

53 麻績村

市野

いちの

川

かわ

谷止工 N=5個

109,329 17000 76,000 H27 ～ H30

○H28変更

　事業費増　89,000千円→109,329千円（20,329千円）

　谷止工　4個→5個

54 朝日村

舟

ふな

ヶ沢

さわ

谷止工 N=3個

104,870 0 64,000 H25 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

55 大町市

押

おし

沢

ざわ

谷止工 N=8個

136,987 0 33,000 H24 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

○経過観察のためH28見送り

56 大町市

栃沢

とちざわ

谷止工 N=7個

152,000 0 118,500 H26 ～ H30

○H27変更

　工期1年増

　事業費増 150,000千円→152,000千円（2,000千円）

57 大町市

源

げん

汲

ゆう

谷止工 N=11個

300,000 21,000 199,000 H25 ～ H30

○H27変更

　  谷止工  12個→11個

58 大町市

藤沢

ふじさわ

川

がわ

谷止工 N=1個

落石防護柵工L=172ｍ

被覆固定工 N=4箇所

159,900 0 146,000 H26 ～ H30

○H27変更

　工期 1年増

　事業費増 133,900千円→159,900千円（26,000千円）

　法枠工廃止　落石防護柵工新設

59 池田町

滝

たき

の沢

さわ

谷止工 N=2個

88,400 0 24,850 H25 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

○経過観察のためH28見送り

60 池田町

彦

ひこ

沢

さわ
谷止工 N=7個

床固工 N=4個

302,549 0 30,000 H20 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

○経過観察のためH28見送り



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

61 小谷村

姫川

ひめかわおんせん

温泉

落石予防工 A=2,780㎡

208,000 0 49,000 H24 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費増 200,000千円→208,000千円(8,000千円)

62 小谷村

馬

ま

越

ごえ
伏工 A=4,230㎡

ｱﾝｶｰ工 N=72本

411,300 32,000 25,500 H24 ～ H29

○H27変更

　工期 2年増

　事業費増 381,000千円→411,300千円(30,300千円)

  アンカー工84本→72本

63 小谷村

下里

くだり

瀬

せ

なだれ予防柵 N=12基

土留工N=5個

水路工L=115m

実播工A=3322㎡

552,420 36,364 291,636 H25 ～ H29

○H27変更

　事業費増 552,416千円→552420千円(4千円)

  なだれ予防柵13基→12基　土留工・水路工・実播工追加

64 小谷村

城

じょう

  平

だいら
吹付工 A=2,240㎡

なだれ予防柵　N=37基

303,000 22,360 274,640 H27 ～ H31

○H27変更

　（開始年度訂正）

　事業費減 344,877千円→303,000千円(△41,877千円)

　吹付工追加

65 小谷村

大岩

おおいわ

落石予防工 A=1,000㎡

30,000 0 30,000 H26 ～ H29

○H27変更

　　工期1年増

　  落石固定工→落石予防工

66 白馬村

野

の

平

だいら

谷止工 N=4個

護岸工 18m

山腹工0.36ha

107,896 11,000 92,100 H27 ～ H30

○H27変更

　工期 1年増

  事業費増 84,500千円→107,896千円（23,396千円）

　護岸工追加　山腹工0.20ha→0.36ha

67 白馬村

大

おお

ナキ

谷止工　N=2個

山腹工0.50ha

190,550 0 190,550 H27 ～ H31

○H27変更

　工期1年増

　事業費減 211,000千円→190,550千円(△20,450千円)

68 白馬村

蕨

わらびだいら

平

アンカー工 ΣL=486m

58,600 45,000 2,000 H27 ～ H29

○H27新規箇所（H27新規未記載）

○H27変更

　工期2年増

69 長野市

達

たっ

橋

ぱし

沢

さわ
谷止工 N=2個

山腹工 0.35ha

105,000 10,000 74,221 H26 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

70 長野市

柏

かしわ

山

　 やま

谷止工 N=2個

38,060 0 17,000 H26 ～ H28

○H27変更

　工期1年増

　事業費増 36,712千円→38,060千円（1,348千円）



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体
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特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期
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治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

71 長野市

十二

じゅうに

廻

まわり

谷止工 N=3個

52,000 0 32,000 H26 ～ H29

72 長野市

蟹

かに

沢

さわ

谷止工 N=4個

64,000 0 46,504 H27 ～ H29

○経過観察のためH28見送り

73 須坂市

米子

よなご

落石予防工 A=4,100㎡

155,300 0 143,544 H24 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

　事業費増 158,000千円→155,300千円（△2,700千円）

74 須坂市

不動寺

ふどうじ

落石予防工 A=3,798㎡

100,000 0 50,000 H25 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

○経過観察のためH28見送り

75 千曲市

石

いし

杭

くい

落石予防工 A=9,753㎡

390,630 0 125,000 H20 ～ H29

76 千曲市

冠着

かむりき

山

やま

谷止工 N=8個

山腹工 0.50ha

法枠工 A=1,580㎡

200,000 62,000 36,000 H26 ～ H31

○H27変更

  工期 1年増

　事業費増 150,000千円→200,000千円( 50,000千円)

　谷止工6個→8個　山腹工0.40ha→0.50ha　法枠工新設

○H27補正対応

77 千曲市

小島

おじま
谷止工 N=4個

森林整備 0.80ha

67,060 0 37,300 H27 ～ H29

○H27変更

　工期1年増

  事業費増 39,000千円→67,060千円( 28,060千円)

　森林整備追加　谷止工3個→4個、斜面補強土工削除

78 坂城町

苅

かり

屋

や

原

はら

落石予防工 A=2,420㎡

87,000 0 63,800 H25 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

○経過観察のためH28見送り

79 小川村

山中

やまなか
谷止工 N=2個

山腹工0.10ha

170,000 80,000 10,000 H27 ～ H30

○H27補正対応

80 小川村

中

なか

後

ご

谷止工 N=2個

42,800 0 42,800 H26 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

　事業費増 39,000千円→42,800千円( 3,800千円)



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続
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治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）
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ふりがな

81 高山村

松

まつ

南

なみ

法枠工 A=2,630㎡

227,000 72,000 136,000 H27 ～ H29

○H27変更

　法枠工2,500㎡→2,630㎡

82 飯山市

大川

おおかわ

谷止工N=1個

山腹工0.15ha

水路工L=60m

87,400 37,000 50,400 H27 ～ H29

〇H27変更

　水路工100m→60m

83 山ノ内町

横

よこ

湯

ゆ

川

がわ

水路工L=70m

土留工N=3個

法枠工A=170m2

81,000 35,000 46,000 H27 ～ H29

○H27新規箇所（H27新規未記載）

○H27変更

　工期2年増

84 山ノ内町

屏風

びょうぶ
土留工 N=1個

実播工 A=2,920㎡

76,000 35,000 38,440 H26 ～ H29

○H27変更

　工期 1年増

　土留工追加、実播工3,270㎡→2,920㎡

85 栄村

中条

なかじょうがわ

川

排土工48,000m3

谷止工 N=21個

2,702,000 270,000 1,142,000 H23 ～ H31

〇H27変更

　工期2年増

　排土工追加

86 栄村

白鳥

しらとり
法枠工A=921m2

根固工V=916m3

222,880 14,040 85,960 H24 ～ H29

〇H27変更

　工期1年増

　法枠工1,870m2→921m2　根固工追加

　事業費増 194,000千円→222,880千円（28,880千円）

合計 86箇所 16,424,783 1,675,804 8,569,377


