
事業種類

事業名

　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

1

佐久市～

小諸市

（国）141号

跡部

あとべ

～平原

ひらはら

道路拡幅工

L=1,770m

w=13.0(25.0)m

3,800,000 65,000 3,605,594 H26 ～ H33

2 佐久市

（国）142号

佐久

さくみなみかくふく

南拡幅

道路拡幅工

L=3,650m

w=14.0(28.0)m

6,050,000 247,000 94,415 H11 ～ H29

H25再評価「継続」

H27変更：工期1年延長,設計の見直しにより、全体事業費

250,000千円の減

3 立科町

（国）254号

宇山

うやま

バイパス

道路築造工

L=1,670m

w=6.5(8.0～10.5)m

1,500,000 210,000 652,920 H23 ～ H31

H27変更：工期1年延長

4 上田市

（国）144号

上野

うえの

バイパス

道路築造工

L=2,290m

w=13.0(25.0)m

9,300,000 250,000 4,304,753 H12 ～ H35

H26再評価「継続」

5 上田市

（国）254号

東内

ひがしうち

～西内

にしうち

道路築造工

L=9,400m

w=6.5(9.0～11.0)m

3,400,000 385,000 2,520,478 H22 ～ H32

H27変更：工期3年延長、事業区間等の見直しにより、全

体事業費500,000千円の増

6

茅野市～

伊那市

（国）152号

杖突

つえつき

峠

とうげ

道路拡幅工

L=1,050m

w=6.0(7.5)m

644,000 120,000 79,757 H23 ～ H29

H27変更：工期1年延長、設計の見直しにより、全体事業

費60,000千円の増

7 茅野市

（国）152号

湯川

ゆかわ

バイパス

道路拡幅工

L=2,600m

w=6.5(11.0)m

1,700,000 130,000 1,453,257 H26 ～ H33

8 伊那市

（国）152号

栗田

く り た

～四日市

よっかいち

場

ば

道路築造工

L=1,300m

w=6.5(10.25)m

1,150,000 43,300 345,295 H23 ～ H30

H27変更：工期1年延期、事業費の再算定により、全体事

業費150,000千円の増

9

伊那市～

南箕輪村～

箕輪町

（国）153号

伊那

い な

バイパス

道路築造工

L=7,630m

w=14.0(28.0)m

21,500,000 757,600 7,249,180 H9 ～ H33

H23再評価「見直して継続」

10 阿南町

（国）151号

新野

にいの

峠

とうげ

バイパス

道路築造工

L=1,600m

w=6.5(9.0)m

1,700,000 183,000 0 H19 ～ H28

11 下條村

（国）151号

粒良脇

つぶらわき

トンネル

道路築造工

L=820m

w=6.5(8.0)m

2,500,000 70,000 2,380,039 H27 ～ H33

H27新規

12 飯田市

（国）152号

和田

わ だ

バイパス

道路築造工

L=4,114m

w=6.5(11.0)m

7,242,500 600,000 0 H10 ～ H28

H24再評価「継続」

H27変更：事業費の再算定、トンネル工事における補助工

法の実施等により、全体事業費915,500千円の増

(様式４)　継続評価シート

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期



事業種類

事業名

　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

(様式４)　継続評価シート

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

13 飯田市

（国）152号

小嵐

こおろし

バイパス

道路築造工

L=2,425m

w=6.5(8.0)m

4,900,000 100,000 3,654,311 H19 ～ H29

14 飯田市

（国）256号

上久堅拡幅

かみひさかたかくふく

道路築造工

L=1,800m

w=6.0(9.75)m

2,274,000 490,000 186,355 H21 ～ H29

H27変更：工期1年延長、土工事及び発生土処分費の増

額により、全体事業費504,000千円の増

15 飯田市

（国）256号

下

しも

久堅

ひさかた

バイパス

道路築造工

L=3,200m

w=6.0(9.75)m

5,000,000 200,000 4,641,596 H26 ～ H33

16 飯田市

（国）418号

飯島拡幅

いいじまかくふく

道路築造工

L=1,300m

w=6.5(8.0)m

1,177,000 25,000 152,540 H23 ～ H29

17 売木村

（国）418号

軒川

のきがわ

道路築造工

L=780m

w=6.0(9.75)m

500,000 130,560 235,896 H25 ～ H30

H27変更：工期2年延長

事業区間の見直しに伴う延長の増

18 天龍村

（国）418号

天竜川橋

てんりゅうがわばし

道路築造工

L=450m

w=6.0(9.75)m

1,800,000 100,000 1,506,396 H24 ～ H31

H27変更：詳細設計に伴う事業費の再精査により、全体事

業費300,000千円の増

19 南木曽町

（国）256号

漆畑拡幅

うるしばたかくふく

道路拡幅工

L=1,650m

w=6.0(7.5)m

1,650,000 272,800 251,596 H20 ～ H30

20 木曽町

（国）361号

開田

かいだ

～神谷

かみや

(神谷

かみや

)

道路拡幅工

L=6,400m

w=5.5(7.0)m

300,000 20,000 52,330 H23 ～ H29

21 松本市

（国）143号

会吉

あいよし

道路築造工

L=1,360m

w=6.5(10.25)m

1,800,000 110,000 1,172,159 H23 ～ H31

H27変更：工期2年延長

22

筑北村～

安曇野市

（国）403号

矢越

やごせ

防災

ぼうさい

道路築造工

L=1,800m

w=6.0(7.5)m

5,185,000 800,000 274,252 H21 ～ H29

トンネル掘削に係る重金属対策の実施等により、全体事

業費685,000千円の増

23 小谷村

（国）148号

雨中

うちゅう

道路築造工

L=2,010m

w=6.5(8.0)m

6,800,000 620,000 4,958,391 H23 ～ H32

H27変更：工期2年延長

24 白馬村

（国）148号

かよう

道路築造工

L=160m

w=6.5(11.5)m

130,000 25,000 55,000 H27 ～ H29

H27新規



事業種類

事業名

　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降
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特記事項
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25 須坂市

（国）403号

幸高

こうたか

～井上

いのうえ

拡幅

かくふく

道路拡幅工

L=810m

w=13.0(25.0)m

2,850,000 346,572 382,534 H19 ～ H29

H27変更：工期1年延長、軟弱地盤対策の実施により、全

体事業費350,000千円の増

26 長野市

（国）403号

関崎橋東

せきざきばしひがし

道路拡幅工

L=520m

w=6.5（10.5～13.0）m

500,000 40,000 436,607 H25 ～ H31

H27変更：工期1年延長

27 長野市

（国）403号

綿内

わたうち

古屋

ふるや

道路拡幅工

L=200m

w=6.5（12.5）m

430,000 50,000 378,438 H27 ～ H31

H27新規

28

長野市～

須坂市

（国）406号

村山橋

むらやまばし

道路築造工

L=2,150m

w=13.0(25.0)m

24,168,000 79,000 272,030 H2 ～ H29

H26再評価「継続」

H27変更：工期1年延長

29 長野市

（国）406号

西

にし

組

ぐみ

バイパス

道路築造工

L=2,100m

w=6.0(7.5～9.75)m

4,100,000 740,000 1,668,629 H22 ～ H30

30 長野市

（国）406号

新倉

あらくら

道路築造工

L=640m

w=6.0(9.75)m

480,000 40,000 240,061 H24 ～ H31

31

中野市～

飯山市

（国）117号

替佐

かえさ

～静間

しずま

バイパス

道路築造工

L=7,670m

w=6.5(12.75)m

9,191,000 120,000 0 H1 ～ H28

H25再評価「継続」

事業費の再精査により、全体事業費52,000千円の増

32 飯山市

（国）403号

中央橋架替

ちゅうおうばしかけかえ

道路築造工

L=815m

w=6.5(15.0)m

8,000,000 200,000 995,126 H21 ～ H30

H27変更：工期2年延長、事業費の再精査により、全体事

業費500,000千円の増

33

木島平村

～山ノ内町

（国）403号

落合

おちあい

道路築造工

L=840m

w=6.0(7.5)m

1,570,000 550,000 10,013 H22 ～ H29

H27変更：工期1年延長、事業費の再精査により、全体事

業費170,000千円の増

34 栄村

（国）405号

秋山拡幅

あきやまかくふく

道路拡幅工

L=3,500m

w=5.5(7.0)m

1,300,000 250,000 293,822 H23 ～ H29

合計 34箇所 144,591,500 8,369,832 44,503,772



事業種類

事業名

建設部　道路建設課

評価 継続

全体

H28年度 H29年度以降

1 佐久市

（主）下仁田浅科

しもにたあさしな

線

志賀

し が

道路築造工

L=370m

W=5.5(9.25)m

200,000 15,000 23,005 H22 ～ H29 H27変更：工期1年延長

2 佐久市

（主）佐久

さ く

小諸

こ も ろ

線

岸野

きしの

～高瀬

たかせ

道路築造工

L=1,480m

W=6.0（9.75）m

2,378,000 419,386 893,901 H23 ～ H31

3 佐久市

（一）塩名田佐久

し お な だ さ く

線

中佐都

な か さ と

道路拡幅工

L=2,143m

W=6.0（9.75）m

930,000 80,000 305,114 H22 ～ H31

H27変更：事業内容の精査により、工期2年延長、事

業費55,000千円増。

4 佐久市

（一）上小田切臼田

かみおたぎりうすだ（て

(停)

い ）

線

下小田切

しもおたぎり

道路築造工

L=1,340m

W=6.5（14.5）m

1,310,000 400,000 385,999 H26 ～ H29 H27変更：事業内容の精査により、582,000円増

5 佐久穂町

（主）川上佐久

かわかみさく

線

海瀬

かいぜ

道路築造工

L=1,400m

W=6.0（10.75）m

750,000 23,905 303,750 H25 ～ H29

6 北相木村

（一）上野小海

うえのこうみ

線

山口

やまぐち

道路拡幅工

L=350m

W=5.5（8.25）m

246,000 15,000 0 H22 ～ H28

H27変更：事業内容の精査により、事業費10,000千

円の増、工期１年短縮。

7 上田市

（主）別所丸子線

べ っ し ょ ま る こ

柳沢

やなぎさわ

道路築造工

L=1,500m

W=6.0(7.5)m

450,000 40,000 157,581 H22 ～ H30

8 東御市

（主）東部

と うぶ

望月

もちづき

線

加沢

かざわ

（田中

たなか

）

道路築造工

L=700m

W=6.5(14.0)m

400,000 105,000 241,449 H26 ～ H30

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

(様式４)　継続評価シート

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築



事業種類

事業名

建設部　道路建設課

評価 継続
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H28年度 H29年度以降

特記事項
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事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築

9 諏訪市

（主）岡谷

おかや

茅野

ち の

線

大熊

おおぐま

道路築造工

L=1,600m

W=6.5（11.0）m

2,600,000 250,000 1,677,099 H23 ～ H30

10 諏訪市

（主）諏訪

す わ

辰野

たつの

線

高島

たかしま

道路築造工

L=620m

W=6.5（18.0）m

1,700,000 150,000 316,576 H23 ～ H32

H27変更：事業内容の精査により、延長65m増、工期

4年延長、事業費600,000千円増。

11 中川村

(主)伊那

いな

生田

いくた

飯田

いいだ

線

飯沼

いいぬま

～北組

きたぐみ

道路築造工

L=1500m

W=6.0(9.75)m

1,500,000 67,000 1,416,125 H27 ～ H32

H27新規

H27変更：幅員の変更W=10.0→9.75

12

駒ヶ根市～

宮田村

（一）栗林宮田（停）

くりばやしみやだ（てい）

線　大久保

お お く ぼ

橋

ばし

道路築造工

L=700m

W=6.0(9.75)m

1,500,000 80,000 1,339,187 H24 ～ H31

H27変更：事業内容の精査により、延長200m増、事

業費600,000千円増。幅員の変更（W=10.0→9.75)

13 辰野町

（一）与地

よ ち

辰野

たつの

線

北大出

きたおおいで

道路築造工

L=1,250m

W=6.5(12.5)m

1,200,000 165,000 760,245 H26 ～ H32

14 飯田市

（主）飯島飯田

いいじまいいだ

線

切石

きりいし

～北方

きたかた

道路築造工

L=660m

W=13.0(22.0)m

5,400,000 300,000 1,459,510 H17 ～ H31

H26再評価「継続」

H27変更：事業内容の精査により事業費400,000千

円増。

15 松川町

(主)伊那

いな

生田

いくた

飯田

いいだ

線

宮ヶ瀬橋

みやがせばし

道路築造工

L=1200m

W=6.5(10.25)m

2,500,000 300,000 2,078,716 H27 ～ H32 H27新規

16

泰阜村～阿

南町

（主）飯田富山佐久

いいだとみやまさくま

間線

中尾

なかお

～南宮

なんぐう

道路築造工

L=1,251m

W=6.0（8.0～11.0）m

4,770,000 350,000 95,740 H14 ～ H29 H23再評価「継続」

17

上松町～大

桑村

（一）上松南木曽

あげまつなぎそ

線

登玉～和村

のぼりたま　わむら

道路築造工

L=3,210m

W=6.0（8.0）m

4,300,000 776,080 1,613,981 H22 ～ H32



事業種類

事業名

建設部　道路建設課
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道路改築

18 南木曽町

（主）中津川南木曽

なかつがわなぎそ

線

馬籠

まごめ

峠

とうげ

～下

くだ

り谷

たに

道路拡幅工

L=430m

W=6.0（8.0）m

450,000 180,000 114,300 H25 ～ H30

19 木祖村

（主）奈川

ながわ

木祖

き そ

線

白樺平上

しらかばたいらうえ

道路築造工

L=2,160m

W=6.0（8.0）m

1,620,000 180,000 904,425 H23 ～ H30

H27変更：工期1年延長、（下工区分）延長460m増、

事業費670,000千円増。

20 松本市

（主）上高地公園

かみこうちこうえん

線

上高地

かみこうち

道路築造工

L=665m

W=6.0(7.0)m

2,400,000 60,000 47,561 H21 ～ H29

H27変更:事業内容の精査により延長40m減、工期1

年延長

21 松本市

（主）塩尻鍋割穂高

しおじりなべわりほたか

線　笹賀

さ さが

道路築造工

L=360m

W=6.0(14.0～16.0)m

450,000 30,000 411,187 H27 ～ H31

22 松本市

（一）波田北大妻豊

はたきたおおつまとよ

科線

し な

島々

しましま

～三溝新田

さみぞしんでん

道路拡幅工

L=4,500m

W=6.5（16.0）m

1,146,000 182,719 499,743 H25 ～ H29

H27変更:事業内容の精査により工期1年延期、事業

費246,000千円の増。

23 松本市

（一）波田北大妻豊

はたきたおおつまとよ

科線

し な

下島

しもじま

道路築造工

L=630m

W=6.0（10.0）m

300,000 100,000 64,038 H26 ～ H29

24 生坂村

（主）大町麻績イン

おおまちおみ

ター千曲線

ち く ま

山清路

さんせいじ

道路築造工

L=442m

W=5.5（7.0）m

1,400,000 170,000 925,493 H22 ～ H31

H27変更:事業内容の精査により延長38m減、工期2

年延長

25 安曇野市

（主）塩尻鍋割穂高

しおじりなべわりほた

線

か

　塚原

つかはら

道路築造工

L=540m

W=6.0（9.75）m

500,000 100,000 168,249 H25 ～ H30

H27変更:事業内容の精査により工期2年延長、事業

費100,000千円増

26 安曇野市

（主）穂高明科線

ほたかあかしな

常盤

ときわ

橋

ばし

道路築造工

L=600m

W=6.5（12.5）m

1,900,000 177,000 16,355 H20 ～ H29
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27 白馬村

（主）白馬美麻線

は く ば み あ さ

大左右

お お ぞ う

道路拡幅工

L=1,100m

W=6.5（11.0）m

600,000 90,000 346,580 H25 ～ H30

28 千曲市

（主）大町麻績

おおまちおみ

イン

ター千曲線

ち く ま

扇平

おうぎひら

道路築造工

L=740m

W=5.5（7.0）m

870,000 100,000 439,147 H25 ～ H31

29 坂城町

(主)坂城

さかき

インター線

中之条

なかのじょう

道路築造工

L=400m

W=6.5(14.0)m

1,600,000 40,000 1,531,780 H27 ～ H32

H27新規

H27変更：幅員変更W=16.0→14.0

30 千曲市

（一）内川姨捨(停)線

うちかわおばすて（てい）

冠着橋

かむりきばし

道路築造工

L=844m

W=6.0（11.0）m

4,000,000 200,000 678,261 H17 ～ H32

H26再評価「継続」

H27変更：事業内容精査により工期3年延長、全体事

業費500,000千円減

31 須坂市

（主）長野須坂

ながのすざか

イン

ター線

福島跨道橋

ふくじまこどうきょう

道路築造工

L=382m

W=5.5（7.0）m

491,000 200,000 138,131 H26 ～ H29

H27変更：事業内容精査により事業費191,000千円

増

32 高山村

（主）豊野南志賀公

とよのみなみしが こう

園線

え ん

温泉

おんせん

～五色

ご しき

道路築造工

L=685m

W=5.5（7.0）m

700,000 77,018 182,286 H22 ～ H30

33 長野市

（主）長野菅平線

ながのすがだいら

落合橋北

おちあいばしきた

道路築造工

L=660m

W=6.0（16.0）m

980,000 100,000 733,822 H26 ～ H33

H27変更：事業内容精査により延長80m増、工期2年

延期、事業費280,000千円増

34 長野市

（主）丸子信州新線

まるこしんしゅうしん

大岡

おおおか

道路築造工

L=1,020m

W=5.5（9.25）m

850,000 160,000 222,642 H20 ～ H29

35 長野市

（主）長野真田線

な が の さ な だ

松代

まつしろ

道路築造工

L=2,375m

W=6.0（12.0～16.0）m

2,150,000 308,326 459,992 H20 ～ H29
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36 長野市

（一）長野

ながの

豊野

とよの

線

三才

さんさい

道路築造工

L=1,400m

W=6.0（14.0～16.0）m

2,000,000 170,000 1,360,675 H22 ～ H31 H27変更：3年延期

37 長野市

（一）長野菅平線

ながのすがだいら

菅平下

すがだいらした

道路築造工

L=400m

W=5.5（7.0）m

300,000 30,000 329,117 H26 ～ H30

38 中野市

（一）飯山妙高高原

いいやまみょうこうこう

線

げん

親川

おやかわ

道路築造工

　L=530ｍ

W=5.5（7.0)m

300,000 50,000 213,676 H21 ～ H30

H27変更：県単事業から交付金事業に移行。

事業内容精査により95,000千円増、工期2年延期。

39 中野市

（一）中野飯山

なかのいいやま

線

柳沢

やなぎさわ

道路築造工

L=1,885m

W=6.0（10.75）m

950,000 120,000 592,664 H25 ～ H33 H27変更：事業内容の精査により、延長85mの増。

40 中野市

（一）豊田中野線

と よ た な か の

笠倉

かさぐら

～壁

へき

田

だ

道路築造工

L=1,810m

W=6.0(9.75～15.0)m

2,800,000 180,000 1,463,015 H19 ～ H31 H27変更：工期3年延長

41

木島平村～

飯山市

（主）飯山野沢温泉

いいやまのざわおんせ

線

ん

　戸那子

となご

道路築造工

L=780m

W=6.0（11.0）m

410,000 100,000 30,000 H26 ～ H29

H27変更：事業内容の精査により事業費60,000千円

増

42 栄村

（一）長瀬横倉

ながせよこくら

（停

てい

）

線　長瀬

ながせ

～貝廻坂

かいまわりざか

道路築造工

L=5,500m

W=4.0(6.0)m

611,100 28,000 0 H24 ～ H28 H27変更：工期1年延長、事業費の増

43

栄村～野沢

温泉村

（一）箕作飯山

みつくりいいやま

線

箕作

みつくり

～明石

あかいし

道路築造工

L=2,000m

W=5.5(9.0)m

4,000,000 660,000 2,019,807 Ｈ24 ～ H31

H27変更：工程及び事業内容の精査により工期2年

延期及び事業費1,300,000千円増

合計 43箇所 65,912,100 7,329,434 26,960,924


