
事業種類

事業名

農政部　農地整備課

評価 継続

全体

H２８年度 H２９年度以降

1 茅野市

滝之湯

たきのゆせぎ

堰

用水路工　L=3,240m 402,000 60,000 71,400 Ｈ２４ ～ Ｈ２９

Ｈ27総事業費改訂（自然増及び工法変更）

全体事業費34,000千円増

工期１年の延長

2 伊那市

春

はるとみろくごう

富６号

用水路工　L=5,720m

小水力発電施設　N=

１箇所

950,000 200,000 656,204 Ｈ２６ ～ Ｈ３３

Ｈ27総事業費改訂（自然増分）

全体事業費7,000千円増

3

松本市

塩尻市

四ヶ堰

しかせぎにき

２期

用水路工　L=1,540m 228,000 19,400 0 Ｈ２３ ～ Ｈ２８

Ｈ27総事業費改訂（自然増及び事業量変更）

全体事業費16,000千円増

4 松本市

梓川

あずさがわうがん

右岸

排水路工　L=3,152m 3,105,000 20,000 2,683,700 Ｈ２４ ～ Ｈ３２

Ｈ27総事業費改訂（自然増分）

全体事業費26,000千円増

工期３年の延長

5 安曇野市

勘左衛門

かんざえもん

新田

しんでん

頭首工改良（土砂吐

工設置）　N=１箇所

150,000 54,000 81,500 Ｈ２７ ～ Ｈ２９

6

千曲市

坂城町

六

ろくかごう

ヶ郷

用排水路工

L=2,421m

730,000 25,000 181,200 Ｈ２２ ～ Ｈ２９

Ｈ27総事業費改訂（自然増分）

全体事業費2,000千円増

工期１年の延長

合計 6箇所 5,565,000 378,400 3,674,004

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

事業費（千円）

(様式４)　継続評価シート

農業基盤整備 県営かんがい排水

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

工期

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）


