
事業種類

事業名

農政部　農地整備課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 飯田市

野池

のいけ

横孔ボーリング工

L=16,600m

排水路工L=1,600m

150,000 37,000 43,000 H27 ～ H30

H28全体実施計画の承認に伴う変更

横孔ボーリング工L=12,700mの増

排水路工L=1,000mの増

全体事業費50,000千円増

2 安曇野市

塔

とう

の原

はら

横孔ボーリング工

L=2,520m

集水井工 N=2基

166,000 25,000 21,970 H23 ～ H30

H28総事業費改訂

横孔ボーリング工L=500mの増

全体事業費17,000千円増

工期1年の延長

3 大町市

八坂

やさか

横孔ボーリング工

L=8,735m

堰堤工 N=4基

465,400 10,000 87,600 H23 ～ H30 工期1年の延長

4 小谷村

宮本

みやもと

杭打工 N=135本

横孔ボーリング工

L=5,160m

718,000 15,000 373,700 H24 ～ H31

H28総事業費改訂

杭打工 N=37本の減、横孔ボーリング工L=370m減

全体事業費3,000千円減

工期1年の延長

5 小谷村

広

ひろ

見

み

横孔ボーリング工

L=1,720m

法面工A=3,535m

2

376,000 100,000 186,700 H26 ～ H31

H28全体実施計画の承認に伴う変更

横孔ボーリング工L=2,280mの減

排水路工L=150mの減

杭工N=15本,床止工N=4基の皆増

全体事業費76,000千円増

6 長野市

天間

てんま

芦沢

あしざわ

横孔ボーリング工

L=1,860m

床固工N=3基

148,000 10,000 27,500 H23 ～ H30

H28総事業費改訂

横孔ボーリング工L=95mの増　集水井工工法変更

全体事業費500千円減

工期1年の延長

7 長野市

上河

かみかわ

排水路工L=770m

横孔ボーリング工

L=2,035m

131,100 2,000 16,600 H25 ～ H30

8 長野市

塩

しお

本

もと

アンカー工 N=26本

横孔ボーリング工

L=5,431m

316,800 30,000 94,000 H25 ～ H30

H28総事業費改訂（自然減分）

全体事業費1,000千円減

9 長野市

松葉

まつば

横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

L=1,080m

法面保護工A=410m

2

100,000 20,000 42,400 H27 ～ H31

H28全体実施計画の承認に伴う変更

横孔ボーリング工L=360mの減

法面保護工A=50㎡の減、工法変更に伴う金額の増

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

地すべり対策 地すべり対策

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

工期

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）



事業種類

事業名

農政部　農地整備課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

地すべり対策 地すべり対策

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

工期

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

10 中野市

梨

なし

久保

くぼ

アンカー工 N=64本

横孔ボーリング工

L=3,170m

353,200 2,000 0 H20 ～ H29

H28総事業費改訂

横孔ボーリング工L=260mの減

11 飯山市

上

かみ

境

ざかい

横孔ボーリング工

L=3,910m

法面工A=1,650m

2

240,000 4,500 10,400 H21 ～ H30 工期1年の延長

12 飯山市

飯山

いいやま

南部

なんぶ

横孔ボーリング工

L=6,727m

法面保護工A=600m2

220,000 9,000 133,900 H27 ～ H31

H28全体実施計画の承認に伴う変更

横孔ボーリング工L=3,527mの増、

法面保護工の皆増、堰堤工の皆減

全体事業費50,000千円増

13 中野市

七瀬

ななせ

横孔ボーリング工

L=2,574m

排水路工 L=900m

117,600 2,000 0 H23 ～ H29

H28総事業費改訂

排水路工L=51m減、横孔ボーリング工L=20mの増

全体事業費4,700千円減

14 中野市

豊田

とよた

横孔ボーリング工

L=3,710m

排水路工 L=1,802m

154,300 10,000 9,600 H23 ～ H30 工期1年の延長

合計 14箇所 3,656,400 276,500 1,047,370


