
事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 箕輪町

日影

ひかげ

入

いり

アンカー工 L=5,819m

678,560 26,700 0 H20 ～ H29

○H28変更

  工期1年減

　アンカー工　7,262m→5,819m

  事業費減 863,900千円→678,560千円（△185,340千円）

2 安曇野市

長久保

な が く ぼ
集水井工 N=9基

アンカー工 N=216本

1,622,898 70,000 475,999 H20 ～ H30

○H28変更

　　工期１年増

　　アンカー工156本→216本

　　事業費増　1,504,625千円→1,622,898千円（118,273千

円）

3 安曇野市

上

かみ

生野

いくの

集水井工 N=3基

583,829 70,000 232,847 H24 ～ H32

○H28変更

　　工期2年増

4 長野市

峠

とうげむかい

向

谷止工 N=3個

土留工 N=6個

アンカー工 N=34本

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗渠工497m

169,000 16,000 124,118 H27 ～ H31

○H28変更

　鉄筋挿入工をアンカー工に訂正

　ボーリング暗渠工307m→497m

合計 4箇所 3,054,287 182,700 832,964

地すべり対策 地すべり防止

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容


