
事業種類

事業名

建設部　道路管理課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 佐久市

（一）三分中込

みぶんなかごみ

線

平賀

ひらが

歩道設置工

 L=250ｍ W=2.5ｍ

72,000 10,000 25,886 H24 ～ H30

2 小諸市

（一）馬瀬口小諸

ませぐちこもろ

線

中村

なかむら

歩道設置工

 L=135ｍ W=2ｍ

46,000 4,000 20,665 H23 ～ H30

・H28　変更

　事業費6,000千円の増

3 小諸市

（一）峰の茶屋小諸

みねのちゃやこもろ

線

小諸高校上

こもろこうこううえ

歩道設置工

 L=280ｍ W=3.0ｍ

40,000 6,000 19,228 H25 ～ H31

・H28　変更

　計画の見直しにより工期1年延長

4 軽井沢町

（一）豊

ほうしょうもざわなかかるいざわ

昇茂沢中軽井沢

（停

てい

）線　釜ヶ淵

かまがふち

歩道設置工

 L=400m W=2.5m

100,000 1,000 86,328 H28 ～ H31

5 上田市

（主）長野菅平線

ながのすがだいら

菅平小中学校

すがだいらしょうちゅうがっこう

歩道設置工

 L=200ｍ W=2.5ｍ

70,000 3,000 49,252 H25 ～ H30

6 富士見町

（一）富士見

ふ じ み

原

はら

茅野

ち の

線

広原

ひろはら

歩道設置工

 L=4,800ｍ W=2.5ｍ

100,000 5,000 92,500 H28 ～ H35

7 原村

（主）茅野北杜韮崎

ちのほくとにらさき

線

中新田

なかしんでん

歩道設置工

 L=333ｍ W=1.5ｍ

150,000 8,000 94,143 H24 ～ H31

・H28　変更

　計画の見直しにより工期1年延長

8 伊那市

（一）与地

よ ち

辰野

たつの

線

せん

保育園

ほいくえん

北

きた

歩道設置工

 L=410m W=1.5m

54,000 9,000 19,000 H25 ～ H30

・H28　変更

　計画の見直しにより工期1年延長

9 辰野町

（主）伊那辰野（停）

い な た つ の て い

線

　樋口矢の坂

ひぐちやのさか

歩道設置工

 L=300ｍ W=2.5ｍ

70,000 3,000 39,039 H24 ～ H32

・H28　変更

　事業費10,000千円の増

10 箕輪町

（主）伊那

い な

辰野

たつの

（停

てい

）線

せん

大

おお

垣

がい

外

と

歩道設置工

 L=270ｍ W=2.5ｍ

74,600 9,000 16,688 H26 ～ H30

道路付帯施設の整備 県単交通安全対策施設等整備

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

特記事項
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11 箕輪町

（一）与地

よ ち

辰野

たつの

線

せん

下

しも

古田

ふるた

歩道設置工

 L=850ｍ W=2.0ｍ

80,000 4,000 64,982 H26 ～ H32

・H28　変更

　事業費30,000千円の増

12 飯田市

（国）１５１号

東中央通り

ひがしちゅうおうどおり

歩道設置工

 L=60ｍ W=3.5ｍ

50,000 0 41,993 H24 ～ H30 補正対応

13 南木曽町

（国）２５６号

吾妻

あずま

歩道設置工

 L=660ｍ W=1.5ｍ

100,000 5,000 69,668 H22 ～ H31

・H28　変更

　計画の見直しにより工期1年延長

14 安曇野市

（主）塩尻

しおじり

鍋

なべ

割

わり

穂高

ほたか

線

せん

東小倉

ひがしこくら

歩道設置工

 L=140ｍ W=2.5ｍ

50,571 7,000 15,968 H25 ～ H30

・H28　変更

　計画の見直しにより工期1年延長

　事業費14,303千円の増

15 松川村

（一）明科

あかしなおおまちせん

大町線

神戸

ごうど

南

みなみ

歩道設置工

 L=350ｍ W=2.0ｍ

73,000 14,000 0 H22 ～ H29

16 長野市

（一）川合

かわいかわなかじません　　

川中島線

真島

ましま

小学校

しょうがっこう

前

まえ

歩道設置工

 L=200ｍ W=2.5ｍ

95,000 12,000 64,192 H25 ～ H31

17 長野市

（一）北長野(停)中俣

きたながのていなかまた

線

小島

こじま

歩道設置工

 L=240ｍ W=1.5ｍ

103,621 2,000 8,000 H21 ～ H30

・H28　変更

　計画の見直しにより工期1年延長

18 長野市

（一）信州新中条

しんしゅうしんちゅうじょう

線

中条宮遺跡前

なかじょうみやいせきまえ

歩道設置工

 L=400ｍ W=1.5ｍ

100,000 3,000 86,384 H25 ～ H31

19 中野市

（主）須坂

すざか

中野

なかの

線

せん

小田中

おだなか

歩道設置工

 L=440ｍ W=2.5ｍ

100,000 5,000 56,646 H24 ～ H30

合計 19箇所 1,528,792 110,000 870,562


