
事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 佐久市

印内

いんない

谷止工 N=1個

床固工 N=1個

山腹工 0.08ha

48,800 17,000 0 H26 ～ H29

2 小海町

二タ小池

ふ た こ い け

山腹工1.20ha

斜面補強土工1,100㎡

落石防護工2,030㎡

固定工（ﾛｰﾌﾟ伏工）280㎡

142,000 24,800 74,200 H27 ～ H30

○H28変更

　斜面補強土工600㎡→1,100㎡

　落石防護工2,030㎡追記

　固定工（ﾛｰﾌﾟ伏工）280㎡追記

3 上田市

下

しも

塩尻

しおじり

落石防護柵工 132m

ロープ伏工Ａ＝5,400㎡

270,000 28,000 173,315 H28 ～ H31

4 上田市

和

わ

子

ご

落石固定工 A=873㎡

79,000 19,000 42,569 H26 ～ H31

○H28変更

  落石固定工　1,217㎡　→　873㎡

　事業費増123,182千円→79,000千円（44,182千円）

5 東御市

韮

にら

川

かわ

落石防護柵工 60m

落石予防工 330㎥

森林整備 14.32ha

130,020 33,000 36,000 H28 ～ H30

○H28変更

  工期1年増

  落石予防工　252㎡　→　330㎥

　森林整備　6.0ha　→　14.32ha

　事業費増85,400千円→130,020千円（51,020千円）

6 茅野市

北山

きたやま

土留工 N=50個

510,000 37,867 297,963 H25 ～ H30

○H28変更

　工期1年減

7 辰野町

南沢

みなみさわ

谷止工　N=3個

護岸工　Ｌ=150m

175,000 0 90,000 H26 ～ H30

○H28補正対応

8 茅野市

高部

たかべ

山腹工　0.06ha

54,240 15,500 19,500 H28 ～ H30

○H28変更

　山腹工0.08ha→0.06ha

　事業費減 66,000千円→54,240千円(△11,760千円）

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

9 諏訪市

大久保

お お く ぼ

流路工　L=72m

森林整備　0.88ha

23,600 15,000 0 H28 ～ H29

○H28変更

　流路工93m→72m　森林整備5.50ha→0.88ha

　事業費減 29,000千円→23,600千円（△5,400千円）

10 箕輪町

富田

とみた

谷止工 N=4個

護岸工 Ｌ=720m

山腹工 0.18ha

152,000 42,000 0 H25 ～ H29

○H28変更

　護岸工720m追記、山腹工0.18ha追記

　事業費増　128,000千円→152,000千円（24,000千円）

11 飯島町

竹

たけ

の沢

さわ

谷止工 N=7個

護岸工 Ｌ=110m

森林整備 5ha

76,000 25,000 26,000 H28 ～ H30

○H28変更

　事業費増 65,000千円→76,000千円（11,000千円）

12 中川村

郷士

ご う し

沢

さわ

床固工 N=3個

護岸工　L=172m

87,500 17,000 45,700 H27 ～ H30

○H28変更

　護岸工220m→172m

13 飯田市

沢

さわ

柄

がら

谷止工 N=1個

土留工 N=13個

法枠工 A=3,270㎡

400,000 18,900 176,991 H24 ～ H32

○H28変更

　工期2年増

　事業費増　330,000千円→400,000千円（70,000千円）

14 飯田市

平

たいらばた

畑

谷止工 N=1個

土留工 N=3個

300,000 0 132,949 H25 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

○H27、H28補正対応

15 飯田市

千代

ち よ

床固工 N=2個

流路工 L=290m

161,700 45,300 94,012 H26 ～ H32

○H28変更

　工期2年増

16 阿智村

寒

さむ

原

はら

谷止工N=3個

床固工N=5個

191,800 17,000 133,100 H25 ～ H30

○H28変更

　事業費減　194,800千円→191,800千円（△3,000千円）

17 阿智村

伍

ご

和

か

谷止工N=15個

床固工N=8個

簡易法枠工A=250㎡

557,400 20,000 476,960 H25 ～ H32



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

18 阿智村

うぐす川

がわ

谷止工N=2個

床固工N=2個

107,600 0 31,534 H26 ～ H30

○H28補正対応

19 阿智村

大根沢

だいこんざわ

谷止工 N=9個

流路工 400m

山腹工 0.05ha

575,000 34,000 485,764 H26 ～ H33

20 天龍村

チノタワ

落石予防工A=5,199㎡

144,000 30,000 71,300 H27 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

21 泰阜村

田本

た も と

落石予防工 A=2,902㎡

102,315 12,000 36,000 H25 ～ H29

22 飯田市

栗下

くりした

山腹工 A=0.05ha

67,523 20,000 0 H25 ～ H29

○H28変更

　工期1年増

　山腹工面積0.15ha→0.05ha

　事業費増　66,280千円→67,523千円(1,243千円）

23 飯田市

向

むかい

山腹工 A=0.22ha

49,386 35,000 0 H28 ～ H29

H28 単年度計画で着手し、予算措置により2年度施工

24 南木曽町

胡桃

く る み

田

た

沢

さわ

谷止工 N=6個

床固工 N=1個

247,500 75,000 56,414 H27 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

　排土工1,060m3廃止

25 南木曽町

細野

ほその

沢

さわ
谷止工 N=5個

山腹工0.21ha

168,300 0 73,352 H27 ～ H30

○H28変更

　工期1年増

　排土工200m3廃止

　山腹工0.21ha→0.14ha

　事業費減　171,300千円→168,300千円(△3,000千円）

○H28補正対応



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

26 木曽町

徳

とく

音

おん

寺

じ

谷止工2個

土留工4個

214,000 22,000 176,500 H28 ～ H32

○H28変更

　工期1年増

27 木曽町

児野

ちごの

落石固定工6,600㎡

236,670 30,000 58,000 H26 ～ H30

○H28変更

　工期１年増

28 木曽町

下

しも

殿

との

山腹工 0.56ha

落石固定工 A=5,600㎡

220,000 44,000 48,500 H26 ～ H30

○H28変更

　工期１年増

29 安曇野市

田沢

たざわ

法枠工 A=6,300㎡

294,000 0 173,372 H22 ～ H31

○H28変更

　事業費減　446,414千円→294,000千円（△152,414）

○H28補正対応

30 松本市

本郷

ほんごう

谷止工 N=11個

228,513 34,900 116,600 H24 ～ H32

31 塩尻市

本山

もとやま

山腹工A=6,000㎡

土留工 N=４個

谷止工1個

125,000 30,000 35,000 H26 ～ H30

○H28変更

　山腹工A=6,000㎡追記

　谷止工1個追記

　事業費減　150,000千円→125,000千円（△25,000千円）



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

32 筑北村

菖蒲

しょうぶ

沢

さわ

谷止工2個

森林整備1.00ha

97,000 38,000 32,000 H28 ～ H30

○H28変更

　谷止工3個→2個、森林整備3.00ha→1.00ha

　事業費減　100,000千円→97,000千円（△3,000千円）

33 生坂村

天神

てんじん

沢

さわ

実播工A=535㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工A=608㎡

29,730 9,100 0 H28 ～ H29

○H28変更

　工期1年増

34 大町市

栃沢

とちざわ

谷止工 N=7個

150,000 0 106,500 H26 ～ H30

○H28変更

　事業費減152,000千円→150,000千円（△2,000千円）

○H28補正対応

35 小谷村

馬

ま

越

ごえ

谷止工 N=3個

伏工 A=4,420㎡

ｱﾝｶｰ工 N=119本

565,900 0 248,400 H24 ～ H31

○H28変更

　工期2年増

　谷止工N=3個追記

  アンカー工72本→119本

　事業費増 411,300千円→565,900千円(154,600千円)

○H28補正対応

36 小谷村

下里

く だ り

瀬

せ

なだれ予防柵 N=12基

実播工A=2,922㎡

552,420 110,000 181,722 H24 ～ H31

○H28変更

　工期２年増

　土留工5個→0個、水路工115m→0m

　実播工3,322㎡→2,922㎡

37 小谷村

城平

じょうだいら

吹付工 A=2,240㎡

なだれ予防柵　N=37基

330,600 70,200 242,000 H27 ～ H31

○H28変更

　事業費増　303,000千円→330,600千円（27,600千円）

38 白馬村

野

の

平

だいら

谷止工 N=4個

護岸工 18m

山腹工0.36ha

89,700 45,000 38,000 H27 ～ H30

○H28変更

　事業費減　107,896千円→89,700千円（△18,196千円）

39 長野市

達

たっ

橋

ぱし

沢

さわ

谷止工 N=2個

山腹工 0.35ha

105,000 20,000 53,744 H26 ～ H30

○H28変更

　工期1年増



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

40 長野市

十二

じゅうに

廻

まわり

谷止工 N=3個

57,000 19,700 15,636 H27 ～ H30

○H28変更

　工期1年増

　事業費増52,000千円→57,000千円（5,000千円）

41 長野市

花

か

園

ぞう

谷止工 N=2個

谷止工増厚 N=1個

山腹工 0.20ha

森林整備 3.50ha

135,000 0 70,884 H28 ～ H30

○H28補正対応

42 千曲市

冠着

かむりき

山

やま

谷止工 N=8個

山腹工 0.50ha

法枠工 A=1,580㎡

200,000 0 72,900 H27 ～ H31

○H28補正対応

43 坂城町

胡桃

く る み

沢

ざわ

落石予防工 A=1,170㎡

83,830 26,000 0 H28 ～ H30

○H28変更

　工期 1年増

　事業費増 74,300千円→83,830千円( 9,530千円)

44 坂城町

苅

かり

屋

や

原

はら

落石予防工 A=2,420㎡

87,000 18,000 0 H25 ～ H29

45 小川村

山中

やまなか

谷止工 N=2個

山腹工0.10ha

170,000 55,000 34,000 H27 ～ H30

46 高山村

松

まつ

南

なみ
法枠工 A=2,655㎡

鉄筋挿入工N=461本

276,000 60,000 126,000 H27 ～ H30

○H28変更

　工期 1年増

　法枠工2,630㎡→2,655㎡

　鉄筋挿入工461本追記

　事業費増 227,000千円→276,000千円(49,000千円)

47 栄村

中条

なかじょうがわ

川

排土工39,800m3

谷止工・床固工 N=22個

2,702,000 450,000 692,000 H23 ～ H31

○H28変更

　排土工数量変更　48,000m3→39,800m3

　床固工1個増



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

工期

全体概要

（主要事業内容）

事　　　業　　　内　　　容

箇所名

ふりがな

治山・砂防 山地治山

番号 市町村名 事業費（千円）

合計 47箇所 11,770,047 1,663,267 5,095,381



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 休止

全体

H29年度 H30年度以降

1 佐久市

前山

まえやま

床固工 N=2個

護岸工 L=356m

山腹工 0.15ｈａ

35,000 0 17,126 H26 ～ H30

○H28変更

　工期１年増

○中部横断自動車道工事との工程調整によりH28、H29

見送り

2 南相木村

祝平

ほうりだいら

谷止工N= 2個

66,000 0 66,000 H27 ～ H30

○H28変更

　工期1年減

谷止工N=3個減　事業費34,500千円減

3 川上村

大

だい

日

にち

沢

さわ

谷止工 N=3個

護岸工 L=19m

山腹工 0.05ha

106,000 0 80,000 H26 ～ H30

4 佐久市

倉沢川

くらさわがわ

谷止工N= 5個

68,000 0 68,000 H27 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

○地元との調整によりH28、H29見送り

5 南相木村

大森

おおもり

沢

さわ

谷止工 N=3個

75,000 0 75,000 H27 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

○下流砂防工事との工程調整によりH28、H29見送り

6 南牧村

堀

ぼっちょう

長

谷止工 N=1個

床固工 N=3個

護岸工 L=75m

48,900 0 33,000 H26 ～ H30

○H28変更

　工期1年増

番号 市町村名 工期

治山・砂防 山地治山

特記事項

（中止の理由・再評価結果）

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 休止

全体

H29年度 H30年度以降

番号 市町村名 工期

治山・砂防 山地治山

特記事項

（中止の理由・再評価結果）

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

7 辰野町

二

に

洞

とう

床固工 N=4個

護岸工 L=62m

36,200 0 36,200 H26 ～ H29

○H28変更

  工期1年増

　事業費増　34,600千円→36,200千円（1,600千円）

8 南箕輪村

田畑

た ば た

法枠工 1,080㎡

森林整備 1.70ha

108,000 0 108,000 H27 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

　法枠工2,300㎡→1,080㎡

　事業費減　175,000千円→108,000千円（△67,000千円）

9 阿南町

宮沢

みやざわ

谷止工 N=4個

流路工 L=74m

147,608 0 50,076 H25 ～ H30

○H28変更

　工期1年増

10 天龍村

観音

かんのん

沢

さわ

谷止工N=3個

土留工N=3個

141,050 0 100,747 H27 ～ H30 

○経過観察のためH29見送り

11 木曽町

濃

のうが

ケ池

いけ

谷止工 N=1個

102,000 0 102,000 H26 ～ H29

○H27変更

　事業費増　179,000千円→193,226千円(14,226千円）

○H29変更

　H29新規事業とする。国有林と連携（特定治山）

12 松本市

栗

くり

谷

や

俣

また

沢

さわ

落石予防工 A=4,160㎡

谷止工N=2個

床固工N=3個

230,500 0 116,815 H25 ～ H30

○効果検証のためH29見送り

○主な工種を追記

13 塩尻市

カジヤ沢

さわ
土留工 N=4個

法枠工 A=550㎡

94,473 0 60,000 H25 ～ H31

○効果検証のためH29見送り

○H28変更

　　期間　H25～29⇒H25～31

○主な工種を追記



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 休止

全体

H29年度 H30年度以降

番号 市町村名 工期

治山・砂防 山地治山

特記事項

（中止の理由・再評価結果）

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

14 麻績村

市野

いちの

川

かわ

谷止工 N=5個

109,329 0 74,000 H27 ～ H30

○効果検証のためH29見送り

15 朝日村

舟

ふな

ヶ沢

さわ

谷止工 N=3個

104,870 0 64,000 H25 ～ H33

○効果検証のためH29見送り

○H28変更

　　期間　H25～29⇒H25～33

16 安曇野市

栃

とち

平

だいら

落石固定工A=2,052㎡

　　〃　　（掛工）10式

162,060 0 131,107 H28 ～ H30

○H28変更

　事業費減　180,000千円⇒162,060千円（△17,940千円）

　落石予防工3600㎡⇒落石固定工（伏工）A=2,052㎡、落

石固定工（掛工）10式

17 大町市

藤沢

ふじさわ

川

がわ

谷止工 N=1個

落石防護柵工L=172ｍ

被覆固定工 N=4箇所

159,900 0 0 H26 ～ H30

○H28変更

　工期2年増

18 大町市

押

おし

沢

ざわ

谷止工 N=8個

136,987 0 31,000 H24 ～ H29

○経過観察のためH28,H29見送り

19 大町市

源

げん

汲

ゆう

谷止工 N=11個

167,300 0 85,300 H25 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

　老朽化対策減8→1個

　事業費減　　300,000千円→167,300千円(△132,700千

円）

20 池田町

滝

たき

の沢

さわ

谷止工 N=2個

88,400 0 28,120 H25 ～ H30

○H28変更

　工期 1年増

○経過観察のためH28、H29見送り

21 小谷村

姫川

ひめかわおんせん

温泉

落石予防工 A=2,680㎡

249,900 0 79,000 H24 ～ H29

○H28変更

　事業費増 230,000千円→249,900千円(19,900千円)



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 休止

全体

H29年度 H30年度以降

番号 市町村名 工期

治山・砂防 山地治山

特記事項

（中止の理由・再評価結果）

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

22 白馬村

大

おお

ナキ

谷止工　2個

山腹工0.60ha

223,400 0 162,000 H28 ～ H31

○経過観察のためH28、H29見送り

23 大町市

辺

へ

尾

び

落石固定工

ﾜｲﾔｰネット被覆工A=345

㎡

高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵工128m

183,000 0 183,000 H28 ～ H31

24 小谷村

大岩

おおいわ

落石予防工　A=1,000㎡

30,000 0 30,000 H28 ～ H31

○H28変更

落石固定工→落石予防工

25 長野市

柏

かしわ

山

　 やま

谷止工 N=2個

38,060 0 17,000 H26 ～ H30

○H28変更

　工期1年増

○経過観察のためH28、H29見送り

26 長野市

蟹

かに

沢

さわ

谷止工 N=4個

64,000 0 46,504 H27 ～ H30

○H28変更

　工期1年増

○経過観察のためH28、H29見送り

27 須坂市

米子

よ な ご

落石予防工 A=4,100㎡

155,300 0 99,955 H24 ～ H31

○H28変更

　工期1年増

○経過観察のためH27、H28、H29見送り

28 須坂市

不動寺

ふ ど う じ

落石予防工 A=3,798㎡

100,000 0 49,910 H25 ～ H30

○経過観察のためH27、H28、H29見送り



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 休止

全体

H29年度 H30年度以降

番号 市町村名 工期

治山・砂防 山地治山

特記事項

（中止の理由・再評価結果）

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

29 千曲市

石

いし

杭

くい

落石予防工 A=9,880㎡

390,630 0 125,000 H21 ～ H30

○H28変更

　工期1年増

30 千曲市

小島

お じ ま

谷止工 N=4個

森林整備 0.80ha

73,414 0 37,300 H27 ～ H30

○H28変更

　工期 2年増

　事業費増 67,060千円→73,414千円( 6,354千円)

  H29～事業振替（予防治山→治山施設機能強化）

31 飯山市

大川

おおかわ

谷止工N=2個

土留工N=2個

水路工L=130m

99,350 0 65,800 H27 ～ H30

○H28変更

　水路工数量変更L=60m→130m、土留工追加

　谷止工老朽化対策1個を追加

　事業費増 87,400千円→99,350千円（11,950）、工期1年

増

32 山ノ内町

横

よこ

湯

ゆ

川

がわ

水路工L=70m

土留工N=3個

法枠工A=270m2

81,000 0 46,000 H27 ～ H29

H28変更

　法枠工面積増　170㎡→270㎡

33 山ノ内町

屏風

びょうぶ

土留工 N=1個

実播工 A=2,920㎡

76,000 0 38,440 H26 ～ H30

○H28変更

　工期 1年増

○経過観察のためH29見送り

34 栄村

白鳥

しらとり

法枠工A=921m2

吹付工1,720㎡

根固工V=916m3

227,280 0 100,000 H24 ～ H29

〇H28変更

　工期1年増

　吹付工追加

　事業費増 222,880千円→236,922千円（14,042千円）

合計 34箇所 4,178,911 0 2,406,400


