
事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 岡谷市

横川

よこかわざん

山

谷止工 N=4個

640,400 82,000 100,000 H24 ～ H31

○H28変更

　工期2年増

　谷止工3個→4個

　事業費増  655,400千円→ 640,400千円（△15,000千円）

2 伊那市

小

お

原

ばら

谷止工 N=2個

床固工 N=7個

森林整備 52.00ha

198,300 12,000 0 H23 ～ H29

○H28変更

　工期1年増

　事業費増　181,300千円→198,300千円（17,000千円）

3 伊那市

竜東

りゅうとう

谷止工 N=10個

山腹工0.71ha

アンカー工N=80本

森林整備 78.0ha

672,000 63,200 238,000 H22 ～ H30

○H28変更

　森林整備77.0ha→78.0ha

　事業費増 599,000千円→672,000千円(73,000千円)

4 伊那市

竜西

りゅうさい
谷止工 N=9個

森林整備 56.0ha

285,000 37,200 221,800 H26 ～ H30

5 駒ヶ根市

中沢

なかさわ

谷止工 2個

土留工 3個

法枠工 350㎡

森林整備 9.1ha

75,400 32,600 21,900 H28 ～ H30

○H28変更

　法枠工395㎡→350㎡

　事業費増 63,200千円→75,400千円(12,200千円)

6 箕輪町

東

ひがしみのわ

箕輪

谷止工 N=4個

床固工 N=4個

森林整備 30.49ha

188,930 20,000 74,827 H24 ～ H30

○H28変更

　森林整備30.49ha追加

　事業費増 158,000千円→188,930千円(30,930千円)

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 水源地域等保安林整備

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

事業費（千円） 工期

治山・砂防 水源地域等保安林整備

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

全体概要

（主要事業内容）

7 根羽村

外山

そとやま
谷止工N=4個

森林整備100ha

150,000 25,000 69,475 H27 ～ H31

○H28変更

　谷止工8個→4個

　事業費減280,000千円→150,000千円（△130,000千円）

8 松本市

奈川

ながわ
谷止工 N=4個

森林整備10.00ha

204,000 24,000 180,000 H23 ～ H30

○H28変更

　谷止工6個→4個

　事業費減268,547千円→204,000千円（△64,547千円）

9 大町市

常盤

ときわ

谷止工 N=5個

流路工2,062m

森林整備8.0ha

360,000 25,800 280,165 H27 ～ H31

○H28変更

　事業費増 300,000千円→360,000千円(60,000千円)

10 小谷村

土谷

つちや

川

がわ

谷止工 5個

山腹工 5.60ha

土留工 3個

森林整備 36.6ha

998,980 60,000 740,817 H27 ～ H31

○H28変更

　谷止工 0個→5個

　山腹工 5.95ha→5.60ha

　土留工 7個→3個

　事業費増979,592千円→998,980千円（19,388千円）

11 大町市

塩

しお

沢

ざわ

川

がわ

谷止工N=１個

暗渠工(集水ボーリン

グ)1017m

実播工 A=1,568㎡

326,000 16,800 0 H21 ～ H29

○H28変更

　工期1年増

12 栄村

堺

さかい

谷止工N=2個

実播工 A=2,650㎡

293,000 65,000 94,430 H25 ～ H30

〇H28変更

　工期1年増

　事業費増 251,500千円→293,000千円

合計 12箇所 4,392,010 463,600 2,021,414



事業種類

事業名

林務部　森林づくり推進課

評価 休止

全体

H29年度 H30年度以降

1 松川町

上

かみ

片桐

かたぎり

谷止工 N=5個

200,000 0 79,712 H25 ～ H31

○H28変更

　H29から山地治山として実施するため

2 阿智村

清内路

せいないじ

谷止工 N=8個

295,000 0 26,000 H25 ～ H30

○工法再検討のためH28、H29見送り

3 飯田市

野

の

底

そこ

山

やま

流路工L=73ｍ

山腹工A=0.11ha

森林整備 50.0ha

158,700 0 67,058 H26 ～ H30

○H28変更

　工期 1年増

　流路工L=67m→73m

　山腹工0.40ha→0.11ha

4 安曇野市

三郷

み さ と

谷止工 N=6個

165,200 0 88,068 H24 ～ H30

○効果検証のためH29見送り

○H28変更

　　事業費増　129,900千円→165,200千円（35,300千円）

　　期間　H24～29→H24～30

5 朝日村

野

の

俣

また

沢

さわ
谷止工 N=5個

森林整備96.7ha

275,550 0 140,517 H23 ～ H32

○効果検証のためH29見送り

6 小谷村

深原

ふかばら

谷止工9個

土留工7個

森林整備9.0ha

410,000 0 410,000 H27 ～ H31

○工法再検討のためH28、H29見送り

7 栄村

屋敷

やしき

谷止工 N=3個

408,000 0 225,520 H23 ～ H31

〇H28変更

　工期1年増

○経過観察のためH29見送り

合計 7箇所 1,912,450 0 1,036,875

番号

治山・砂防 水源地域等保安林整備

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

工期

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円）

特記事項

（休止の理由・再評価結果）

市町村名


