
事業種類

事業名

　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1

佐久市～

小諸市

（国）141号

跡部

あとべ

～平原

ひらはら

道路拡幅工

L=1,770m

w=13.0(25.0)m

3,800,000 100,000 3,505,594 H26 ～ H34

H28変更：工期1年延長

2 佐久市

（国）142号

佐久

さくみなみかくふく

南拡幅

道路拡幅工

L=3,650m

w=14.0(28.0)m

6,239,600 190,000 0 H11 ～ H29

H25再評価「継続」

H28変更：事業費の再精査により、全体事業費189,600千

円の増

3 立科町

（国）254号

宇山

うやま

バイパス

道路築造工

L=1,670m

w=6.5(8.0～10.5)m

1,500,000 180,000 419,553 H23 ～ H31

4 上田市

（国）144号

上野

うえの

バイパス

道路築造工

L=2,290m

w=13.0(25.0)m

9,300,000 180,000 4,124,753 H12 ～ H35

H26再評価「継続」

5 上田市

（国）254号

東内

ひがしうち

～西内

にしうち

道路築造工

L=9,400m

w=6.5(9.0～11.0)m

3,400,000 315,000 2,139,265 H22 ～ H32

6

茅野市～

伊那市

（国）152号

杖突

つえつき

峠

とうげ

道路拡幅工

L=1,050m

w=6.0(7.5)m

714,000 88,000 56,757 H23 ～ H30

H28変更：工期1年延長

H28変更：事業費の再精査により、全体事業費70,000千円

の増

7 茅野市

（国）152号

湯川

ゆがわ

バイパス

道路拡幅工

L=2,600m

w=6.5(10.5)m

1,700,000 200,000 1,196,809 H26 ～ H33

H28変更：計画全体幅員0.5mの減

8 伊那市

（国）152号

栗田

く り た

～四日市

よっかいち

場

ば

道路築造工

L=1,300m

w=6.5(10.25)m

1,150,000 60,000 184,313 H23 ～ H30

9

伊那市～

南箕輪村～

箕輪町

（国）153号

伊那

い な

バイパス

道路築造工

L=7,630m

w=14.0(28.0)m

21,500,000 2,333,000 4,756,180 H9 ～ H37

H23再評価「見直して継続」

H28再評価「継続」

H28変更：工期4年延長

10 阿南町

（国）151号

新野

にいの

拡幅

かくふく

道路築造工

L=2,260m

w=6.0(8.0～12.0)m

1,000,000 130,000 814,600 H28 ～ H37

H28新規

H28変更：工期1年延長、計画延長70mの増

11 下條村

（国）151号

粒良脇

つぶらわき

トンネル

道路築造工

L=820m

w=6.5(8.0)m

2,500,000 150,000 2,230,039 H27 ～ H33

12 飯田市

（国）153号

飯田

いいだ

北

きた

改良

道路築造工

L=2,600m

w=14.0(25.5)m

13,000,000 148,000 12,809,923 H28 ～ H39

H28新規

H28変更：計画延長100mの増

市町村名

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容



事業種類

事業名

　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

市町村名

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

13 飯田市

（国）152号

小嵐

こおろし

バイパス

道路築造工

L=2,425m

w=6.5(8.0)m

2,100,000 300,000 524,868 H19 ～ H33

H28再評価「継続」

H28変更：工期4年延長、事業費の再精査により、全体事

業費2,800,000千円の減

14 飯田市

（国）256号

上久堅拡幅

かみひさかたかくふく

道路築造工

L=1,800m

w=6.0(9.75)m

2,338,600 80,000 0 H21 ～ H29

H28変更：事業費の再精査により、全体事業費64,600千円

の増

15 飯田市

（国）256号

下

しも

久堅

ひさかた

バイパス

道路築造工

L=3,200m

w=6.0(9.75)m

5,000,000 500,000 4,094,596 H26 ～ H33

16 飯田市

（国）418号

飯島拡幅

いいじまかくふく

道路築造工

L=1,300m

w=6.5(8.0)m

1,177,000 50,000 101,427 H23 ～ H30 

H28変更：工期1年延長

17 売木村

（国）418号

軒川

のきがわ

道路築造工

L=780m

w=6.0(9.75)m

750,000 90,000 238,981 H25 ～ H30

H28変更：事業費の再精査により、全体事業費250,000千

円の増

18 天龍村

（国）418号

天竜川橋

てんりゅうがわばし

道路築造工

L=450m

w=6.0(9.75)m

1,800,000 244,000 1,262,396 H24 ～ H31

19 南木曽町

（国）256号

漆畑拡幅

うるしばたかくふく

道路拡幅工

L=1,650m

w=6.0(7.5)m

2,200,000 494,000 307,596 H20 ～ H30

H28変更：事業費の再精査により、全体事業費550,000千

円の増

20 木曽町

（国）361号

開田

かいだ

～神谷

かみや

(神谷

かみや

)

道路拡幅工

L=6,400m

w=5.5(7.0)m

400,000 30,000 122,330 H23 ～ H32

H28変更：工期3年延長、事業費の再精査により、全体事

業費100,000千円の増

21 松本市

（国）143号

会吉

あいよし

道路築造工

L=1,360m

w=6.5(10.25)m

1,800,000 320,000 782,159 H23 ～ H31

22

筑北村～

安曇野市

（国）403号

矢越

やごせ

防災

ぼうさい

道路築造工

L=1,800m

w=6.0(7.5)m

5,185,000 120,000 84,260 H21 ～ H30

H28変更：工期1年延長

23 小谷村

（国）148号

雨中

うちゅう

道路築造工

L=2,010m

w=6.5(8.0)m

6,800,000 1,055,000 3,766,292 H23 ～ H32

24 須坂市

（国）403号

幸高

こうたか

～井上

いのうえ

拡幅

かくふく

道路拡幅工

L=810m

w=13.0(25.0)m

2,850,000 356,000 0 H19 ～ H29

H28再評価「継続」



事業種類

事業名

　　　　　建設部　　　道路建設課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

市町村名

道路改築

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

25 須坂市

（国）406号

南横町

みなみよこまち

道路拡幅工

L=200m

w=6.5(17.0)m

480,000 80,000 385,284 H28 ～ H32

H28新規

26 長野市

（国）403号

関崎橋東

せきざきばしひがし

道路拡幅工

L=520m

w=6.5（10.5～13.0）m

500,000 70,000 405,427 H25 ～ H31

27 長野市

（国）403号

綿内

わたうち

古屋

ふるや

道路拡幅工

L=220m

w=6.5（12.5）m

430,000 100,000 268,327 H27 ～ H32

H28変更：工期1年延長、計画延長20mの増

28

長野市～

須坂市

（国）406号

村山橋

むらやまばし

道路築造工

L=2,150m

w=13.0(25.0)m

24,168,000 50,000 212,473 H2 ～ H30

H26再評価「継続」

H28変更：工期1年延長

29 長野市

（国）406号

西

にし

組

ぐみ

バイパス

道路築造工

L=2,100m

w=6.0(7.5～9.75)m

4,100,000 775,000 896,424 H22 ～ H30

30 長野市

（国）406号

新倉

あらくら

道路築造工

L=640m

w=6.0(9.75)m

480,000 40,000 201,163 H25 ～ H31

31 飯山市

（国）292号

濁池

にごりいけ

道路拡幅工

L=200m

w=6.5(9.75)m

200,000 30,000 149,502 H28 ～ H31

H28新規

H28変更：計画延長50mの増

32 飯山市

（国）403号

中央

ちゅうおう

橋

はし

防災

ぼうさい

道路築造工

L=815m

w=6.5(15.0)m

8,000,000 290,000 591,429 H21 ～ H30

33

木島平村

～山ノ内町

（国）403号

落合

おちあい

道路築造工

L=840m

w=6.0(7.5)m

1,640,000 80,000 0 H22 ～ H29

H28変更：事業費の再精査により、全体事業費70,000千円

の増

34 栄村

（国）405号

秋山拡幅

あきやまかくふく

道路拡幅工

L=3,500m

w=5.5(7.0)m

1,302,900 170,000 0 H23 ～ H29

H28変更：事業費の再精査により、全体事業費2,900千円

の増

合計 34箇所 139,505,100 9,398,000 46,632,720



事業種類

事業名

建設部　道路建設課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 佐久市

（主）下仁田浅科

しもにたあさしな

線

志賀

し が

道路築造工

L=370m

W=5.5(9.25)m

200,000 15,000 0 H22 ～ H29

2 佐久市

（主）佐久

さ く

小諸

こ も ろ

線

岸野

きしの

～高瀬

たかせ

道路築造工

L=1,480m

W=6.0（9.75）m

2,378,000 383,610 524,733 H23 ～ H31

3 佐久市

（一）塩名田佐久

し お な だ さ く

線

中佐都

な か さ と

道路拡幅工

L=2,143m

W=6.0（9.75）m

930,000 85,000 198,114 H22 ～ H31

4 佐久市

（一）上小田切臼田

かみおたぎりうすだ（て

(停)

い ）

線

下小田切

しもおたぎり

道路築造工

L=1,340m

W=6.5（14.5）m

1,310,000 310,000 75,999 H26 ～ H30 H28変更：工期1年延長

5 佐久穂町

（主）川上佐久

かわかみさく

線

海瀬

かいぜ

道路築造工

L=1,400m

W=6.0（10.75）m

750,000 60,000 245,877 H25 ～ H30 H28変更：工期1年延長

6 上田市

（主）別所丸子線

べ っ し ょ ま る こ

柳沢

やなぎさわ

道路築造工

L=1,500m

W=6.0(7.5)m

450,000 25,000 155,414 H22 ～ H30

7 東御市

（主）東部

と うぶ

望月

もちづき

線

加沢

かざわ

（田中

たなか

）

道路築造工

L=700m

W=6.5(14.0)m

670,000 76,712 463,930 H26 ～ H32

H28変更：事業内容の精査により、工期2年延長、事

業費270,000千円増

8 諏訪市

（主）岡谷

おかや

茅野

ち の

線

大熊

おおぐま

道路築造工

L=1,600m

W=6.5（11.0）m

2,600,000 150,000 1,572,925 H23 ～ H30

9 諏訪市

（主）諏訪

す わ

辰野

たつの

線

高島

たかしま

道路築造工

L=620m

W=6.5（18.0）m

1,700,000 130,200 149,857 H23 ～ H32

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築



事業種類

事業名

建設部　道路建設課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築

10 中川村

(主)伊那

いな

生田

いくた

飯田

いいだ

線

飯沼

いいぬま

～北組

きたぐみ

道路築造工

L=1500m

W=6.0(9.75)m

1,500,000 40,000 1,402,641 H27 ～ H32

11

駒ヶ根市～

宮田村

（一）栗林宮田（停）

くりばやしみやだ（てい）

線　大久保

お お く ぼ

橋

ばし

道路築造工

L=700m

W=6.0(9.75)m

1,500,000 130,000 1,211,262 H24 ～ H32 H28変更：工期1年延長

12 辰野町

（一）与地

よ ち

辰野

たつの

線

北大出

きたおおいで

道路築造工

L=1,250m

W=6.5(12.5)m

1,200,000 160,000 554,817 H25 ～ H32 H28修正：着手時期修正

13 飯田市

（主）飯島飯田

いいじまいいだ

線

切石

きりいし

～北方

きたがた

道路築造工

L=660m

W=13.0(22.0)m

5,400,000 800,000 629,962 H17 ～ H31

14 飯田市

（主）飯島飯田

いいじまいいだ

線・

（一）上飯田

かみいいだ

線

座光寺上郷道路

ざこうじかみさとどうろ

道路築造工

L=2,970m

W=6.5(11.0)m

13,000,000 246,578 12,602,349 H28 ～ H39 H28新規

15 松川町

(主)伊那

いな

生田

いくた

飯田

いいだ

線

宮ヶ瀬橋

みやがせばし

道路築造工

L=1500m

W=6.5(10.25)m

2,500,000 525,000 1,449,754 H27 ～ H32 H28変更：事業内容の精査により延長300m増

16

泰阜村～阿

南町

（主）飯田富山佐久

いいだとみやまさくま

間線

中尾

なかお

～南宮

なんぐう

道路築造工

L=1,251m

W=6.0（8.0～11.0）m

4,770,000 70,000 0 H14 ～ H29

H23再評価「継続」

H28再々評価「継続」

17

上松町～大

桑村

（一）上松南木曽

あげまつなぎそ

線

登玉～和村

のぼりたま　わむら

道路築造工

L=3,210m

W=6.0（8.0）m

4,300,000 560,000 889,184 H22 ～ H33 H28変更：工期1年延長

18 南木曽町

（主）中津川南木曽

なかつがわなぎそ

線

馬籠

まごめ

峠

とうげ

～下

くだ

り谷

たに

道路拡幅工

L=430m

W=6.0（8.0）m

450,000 10,000 82,305 H25 ～ H30



事業種類

事業名

建設部　道路建設課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築

19 南木曽町

（主）中津川田立

なかつがわただち

線

田立

ただち

道路築造工

L=860m

W=5.5（9.25）m

1,000,000 60,000 830,266 H28 ～ H36 H28新規

20

大桑村～南

木曽町

（一）上松南木曽

あげまつなぎそ

線

読書

よみかき

ダム～戸場

ど ば

道路築造工

L=3,600m

W=6.0（8.0）m

6,600,000 60,000 6,460,501 H28 ～ H37 H28新規

21 木祖村

（主）奈川

ながわ

木祖

き そ

線

白樺平上

しらかばたいらうえ

道路築造工

L=2,160m

W=6.0（8.0）m

1,620,000 48,000 861,425 H23 ～ H32 H28変更：工期2年延長

22 松本市

（主）上高地公園

かみこうちこうえん

線

上高地

かみこうち

道路築造工

L=665m

W=6.0(7.0)m

2,398,000 50,000 0 H21 ～ H29

H28変更：事業内容の精査により事業費2,000千円

減

23 松本市

（主）塩尻鍋割穂高

しおじりなべわりほたか

線　笹賀

さ さが

道路築造工

L=360m

W=6.0(14.0～16.0)m

450,000 21,000 407,793 H27 ～ H31

24 松本市

（一）波田北大妻豊

はたきたおおつまとよ

科線

し な

島々

しましま

～三溝新田

さみぞしんでん

道路拡幅工

L=4,500m

W=6.5（16.0）m

1,146,000 186,862 229,381 H25 ～ H31 H28変更：工期2年延長

25 松本市

（一）波田北大妻豊

はたきたおおつまとよ

科線

し な

下島

しもじま

道路築造工

L=630m

W=6.0（10.0）m

380,000 130,000 15,038 H26 ～ H31 H28変更：工期2年延長

26 生坂村

（主）大町麻績イン

おおまちおみ

ター千曲線

ち く ま

山清路

さんせいじ

道路築造工

L=442m

W=5.5（7.0）m

2,000,000 159,364 1,344,523 H22 ～ H31

H28変更：事業内容の精査により事業費600,000千

円増

27 安曇野市

（主）塩尻鍋割穂高

しおじりなべわりほた

線

か

　塚原

つかはら

道路築造工

L=540m

W=6.0（9.75）m

521,000 90,000 99,249 H25 ～ H30

H28変更：事業内容の精査により事業費21,000千円

増



事業種類

事業名

建設部　道路建設課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

主要な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

道路改築

28 安曇野市

（主）穂高明科線

ほたかあかしな

常盤

ときわ

橋

ばし

道路築造工

L=600m

W=6.5（12.5）m

1,930,000 80,000 0 H20 ～ H29

H28変更：事業内容の精査により事業費30,000千円

増

29 白馬村

（主）白馬美麻線

は く ば み あ さ

大左右

お お ぞ う

道路拡幅工

L=1,100m

W=6.5（11.0）m

600,000 75,000 272,789 H25 ～ H30

30 千曲市

（主）大町麻績

おおまちおみ

イン

ター千曲線

ち く ま

扇平

おうぎひら

道路築造工

L=740m

W=5.5（7.0）m

870,000 110,007 241,544 H25 ～ H31

31 坂城町

(主)坂城

さかき

インター線

中之条

なかのじょう

道路築造工

L=400m

W=6.5(14.0)m

1,600,000 320,000 1,201,780 H27 ～ H32

32 千曲市

（一）内川姨捨(停)線

うちかわおばすて（てい）

冠着橋

かむりきばし

道路築造工

L=844m

W=6.0（11.0）m

4,000,000 210,000 468,261 H17 ～ H32

33 須坂市

（主）長野須坂

ながのすざか

イン

ター線

福島跨道橋

ふくじまこどうきょう

道路築造工

L=382m

W=5.5（7.0）m

525,000 224,000 0 H26 ～ H29 H28変更：事業内容精査により事業費34,000千円増

34 高山村

（主）豊野南志賀公

とよのみなみしが こう

園線

え ん

温泉

おんせん

～五色

ご しき

道路築造工

L=842m

W=5.5（7.0）m

813,000 32,045 250,210 H22 ～ H31

H28変更：事業内容精査により、延長157m増、事業

費113,000千円増、工期1年延長

35 長野市

（主）長野菅平線

ながのすがだいら

落合橋北

おちあいばしきた

道路築造工

L=660m

W=6.0（16.0）m

980,000 90,000 694,145 H26 ～ H33

36 長野市

（主）丸子信州新線

まるこしんしゅうしん

大岡

おおおか

道路築造工

L=1,020m

W=5.5（9.25）m

1,100,000 200,000 323,930 H20 ～ H34

H28変更：事業内容精査により、事業費250,000千円

増、工期5年延長
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37 長野市

（主）長野真田線

な が の さ な だ

松代

まつしろ

道路築造工

L=2,375m

W=6.0（12.0～16.0）m

2,150,000 200,000 99,765 H20 ～ H34 H28変更：事業内容精査により、工期5年延長

38 長野市

（一）長野

ながの

豊野

とよの

線

三才

さんさい

道路築造工

L=1,400m

W=6.0（14.0～16.0）m

2,000,000 126,250 1,151,204 H22 ～ H31

39 長野市

（一）長野菅平線

ながのすがだいら

菅平下

すがだいらした

道路築造工

L=400m

W=5.5（7.0）m

850,000 17,000 788,708 H26 ～ H32

H28変更：事業内容の精査により事業費550,000千

円増、工期2年延期

40 長野市

（主）信濃信州新

しなのしんしゅうしん

線

上楠川

かみくすかわ

～菅谷地

すげやち

道路築造工

L=500m

W=5.5（7.0）m

200,000 10,000 170,949 H28 ～ H31 H28新規

41 中野市

（一）飯山妙高高原

いいやまみょうこうこう

線

げん

親川

おやかわ

道路築造工

　L=530ｍ

W=5.5（7.0)m

300,000 45,000 157,967 H21 ～ H30

42 中野市

（一）中野飯山

なかのいいやま

線

柳沢

やなぎさわ

道路築造工

L=1,885m

W=6.0（10.75）m

950,000 128,000 449,664 H25 ～ H33

43 中野市

（一）豊田中野線

と よ た な か の

笠倉

かさぐら

～壁

へき

田

だ

道路築造工

L=1,810m

W=6.0(9.75～15.0)m

3,900,000 160,000 2,270,558 H19 ～ H34

H28再評価「継続」

H28変更：事業内容の精査により1,100,000千円の増

44

木島平村～

飯山市

（主）飯山野沢温泉

いいやまのざわおんせ

線

ん

　戸那子

となご

道路築造工

L=780m

W=6.0（11.0）m

410,000 12,000 0 H26 ～ H29

45

栄村～野沢

温泉村

（一）箕作飯山

みつくりいいやま

線

箕作

みつくり

～明石

あかいし

道路築造工

L=2,000m

W=5.5(9.0)m

4,000,000 330,000 1,689,807 Ｈ24 ～ H31
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合計 45箇所 88,901,000 6,951,628 42,688,580


