
事業種類

事業名

建設部　道路管理課

評価 継続

全体

H29年度 H30年度以降

1 軽井沢町

（一）旧軽井沢軽井沢（停）線

軽井沢

かるいざわ しののめこうさてん

～東雲交差点

電線共同溝工

Ｌ＝０．５８ｋｍ

400,000 80,000 240,000 Ｈ２８ ～ Ｈ３１

2 上田市

（国）１４１号

鷹匠町

たかじょうまち

電線共同溝工

Ｌ＝０．６８ｋｍ

580,000 75,000 150,000 Ｈ２２ ～ Ｈ３０

・Ｈ２８　変更　他工区との接続調整により延長およ

び完了年度を増とする。

・実施区間見直し、資材単価等の上昇により事業費

７0,000千円の増

3 上田市

（国）１４１号

常田

ときだ

電線共同溝工

Ｌ＝０．４５ｋｍ

450,000 10,000 429,000 Ｈ２８ ～ Ｈ３４

・Ｈ２９　変更　電線管理者との調整により延長を増

とする。

・実施延長の増により事業費150,000千円の増

4 上田市

（主）長野上田線

天神

てんじん

電線共同溝工

Ｌ＝０．４０ｋｍ

400,000 4,640 395,000 Ｈ２８ ～ Ｈ３４

5 岡谷市

（主）岡谷（停）線

本町

ほんまち

電線共同溝工

Ｌ＝０．１０ｋｍ

100,000 5,000 87,600 Ｈ２８ ～ Ｈ３１

6 茅野市

（一）茅野（停）八子ヶ峰公園

線

仲町

なかまち ほんまち

～本町

電線共同溝工

Ｌ＝０．４０ｋｍ

400,000 5,000 385,000 Ｈ２８ ～ Ｈ３２

7 伊那市

（国）３６１号

高遠

たかとお

電線共同溝工

Ｌ＝０．４９ｋｍ

450,000 80,000 363,000 Ｈ２８ ～ Ｈ３３

・Ｈ２９　変更　電線管理者との調整により延長を増

とする。

8 塩尻市

（一）塩尻(停)線

大門

だいもんはちばんちょう

八番町

電線共同溝工

Ｌ＝０．４０ｋｍ

400,000 60,000 234,000 Ｈ２７ ～ Ｈ３３

H28 変更　電線管理者との調整により完了年度を変

更とする。

・実施区間見直し、資材単価等の上昇により事業費

100,000千円の増

合計 ８箇所 3,180,000 319,640 2,283,600

道路付属施設の整備 無電柱化推進

番号 市町村名

箇所名

ふりがな

事　　　業　　　内　　　容

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期


