
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 1式 5,064,910 4,850,080 5,101,755

諸経費 1式 3,935,000 3,289,920 3,548,245

工事価格 1式 9,000,000 8,140,000 8,650,000 8,650,000

消費税 1式 900,000 814,000 865,000 865,000

工事費計 1式 9,900,000 8,954,000 9,515,000 9,515,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

人工エゴ設置工
人工置工

植生筏　材料費 9 基 1,008,000 9 112,000 1,008,000 9 112,000 1,008,000 1
植生筏　組立費 9 基 980,910 9 108,990 980,910 9 108,990 980,910 1

植生筏　発砲材料費 9 枚 9 7,890 71,010 0 設計増工の為
植生筏　発砲材加工取付費 9 枚 9 7,000 63,000 0 設計増工の為
植生筏　取付材料費 1 巻 1 75,000 75,000 0 設計増工の為
植生筏　ロープ取付費 1 式 1 78,000 78,000 0 設計増工の為
植生筏　台船積込み・運搬 9 基 720,000 9 80,000 720,000 9 80,000 720,000 1

固定木杭　材料費 100 本 1,240,000 100 12,400 1,240,000 103 12,400 1,277,200 1
固定木杭　湖上運搬費 1 式 60,000 1 60,000 60,000 1 61,800 61,800 0.97 設計増工の為
固定木杭　台船積込費 1 式 20,000 1 20,000 20,000 1 20,600 20,600 0.97 設計増工の為
固定木杭　打込み手間 100 本 217,000 100 21.7 2,170 103 21.7 2,235 1
漁礁工　大石材料費 100 ｍ3 510,000 100 5,100 510,000 100 5,100 510,000 1
漁礁工　大石湖上運搬費 100 ｍ3 135,000 100 1,350 135,000 100 1,350 135,000 1
漁礁工　大石台船積込費 100 ｍ3 54,000 100 540 54,000 100 540 54,000 1
漁礁工　大石湖内投入費 100 ｍ3 120,000 100 1,200 120,000 100 1,200 120,000 1

直工費 1 式 5,064,910 4,850,080 1 5,101,755

諸経費 1 式 3935000 3289920 1 3,548,245

工事価格計 9,000,000 8,140,000 8,650,000

消費税 900,000 814,000 865,000

工事費計 9,900,000 8,954,000 9,515,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材無し

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

手持ち資材無し



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

植生筏 □2.0m木製 基 9 112000 9 112,000 南信木材センター 長野県上伊那郡辰野町伊那富5892-1 協力会社（10年） 112,000
植生筏 スタイロエースⅡ 枚 9 7,890 (株)マルモ 長野県岡谷市本町３丁目１３−１５ 協力会社（20年） 7,890
植生筏 マニラロープ 巻 1 78,000 スワテック(株) 長野県諏訪市城南二丁目2353 協力会社（20年） 78,000

固定木杭 丸太杭　L=6.0m 本 100 12400 103 12,400 南信木材センター 長野県上伊那郡辰野町伊那富5892-1 協力会社（15年） 12,400
漁礁工 割栗石30ｃｍ内外 ｍ3 100 5100 100 5,100 マルコ自動車㈱ 長野県諏訪市大字四賀武津46番地 協力会社（20年） 5,100

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
対象機械無し 対象機械無し

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

植生筏 土木一般世話役 27,100 1 自社施工 27,100 1 自社施工
組立

普通作業員 21,900 5 自社施工 21,900 5 自社施工

オペレータ 24,800 5.47 (有)小松土木 変更増工の為
協力会社（初取引き）

植生筏 普通作業員 21,900 2.87 自社施工 変更増工の為
発泡材加工取付
植生筏 普通作業員 21,900 3.56 (有)小松土木 変更増工の為
マニラロープ取付 協力会社（初取引き）
植生筏 普通作業員 21,900 15 (有)小松土木 変更増工の為
積込、運搬、設置 協力会社（初取引き）

オペレータ 24,800 15 (有)小松土木 変更増工の為
協力会社（初取引き）

固定木杭 普通作業員 21,900 2.82 (有)小松土木 変更増工の為
湖上運搬 協力会社（初取引き）
固定木杭 普通作業員 21,900 0.94 (有)小松土木 変更増工の為
台船積込 協力会社（初取引き）

オペレータ 21,900 0.94 (有)小松土木 変更増工の為
協力会社（初取引き）

固定木杭 土木一般世話役 27,100 0.5 自社施工 21,900 0.98 自社施工 変更増工の為
打込手間

普通作業員 21,900 2 自社施工 27,100 0.98 (有)小松土木
協力会社（初取引き）

漁礁工 普通作業員 21,900 2.73 (有)小松土木 変更増工の為
大石湖上運搬 協力会社（初取引き）
漁礁工 普通作業員 21,900 1.2 (有)小松土木 変更増工の為
大石台船積込 協力会社（初取引き）

オペレータ 24,800 1.2 (有)小松土木 変更増工の為
協力会社（初取引き）

漁礁工 普通作業員 21,900 2.56 (有)小松土木 変更増工の為
大石湖内投入 協力会社（初取引き）

オペレータ 24,800 2.56 (有)小松土木 変更増工の為
協力会社（初取引き）

0.0

1.0

0.0

0.0

0.51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

1.0

0.0

0.0



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

植生筏工 組立 1 5 6 1 5 5.47 11.47 2
発泡材加工取付 0 2.87 2.87 0 変更増工の為
マニラロープ取付 0 3.56 3.56 0 変更増工の為
積込、運搬、設置 0 15 15 30 0 変更増工の為

固定木杭工 湖上運搬 0 2.81 2.81 0 変更増工の為
台船積込 0 0.94 0.94 1.88 0 変更増工の為
打込み 0.5 2 2.5 0.98 0.98 1.96 1.28

漁礁工 大石湖上運搬 0 2.73 2.73 0 変更増工の為
大石台船積込 0 1.2 1.2 2.4 0 変更増工の為
大石湖内投入 0 2.56 2.56 5.12 0 変更増工の為

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

対象物無し

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

対象物無し



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和 5年度 諏訪湖魚介類生息環境修復事業 人工エゴ設置工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 江嶋　尚久 一級土木施工管理技士 H16.2.25 C031010119 専任 主任技術者 江嶋　尚久 一級土木施工管理技士 H16.2.25 C031010119 専任

現場代理人 江嶋　尚久 一級土木施工管理技士 H16.2.25 C031010119 専任 現場代理人 江嶋　尚久 一級土木施工管理技士 H16.2.25 C031010119 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 9,515,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 9,515,000円
落札率（A/a）←調査表１ 90.44%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


