
調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事
業者名：　 株式会社　岡谷組
住　所：　　長野県岡谷市幸町６番６号　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
１、技術者に空きがあり、工事量の確保とため池工事の施工実績を確保したかった。

２、当該現場は、南諏支店より１５分位の場所にあり、職員や資機材の支援体制が可能
　　である。

３、弊社は、低入札価格調査に該当しないように応札したが、予定価格との間に乖離
    が生じてしまった。

・平成２８年度　県営農村地域防災減災事業　みどり湖地区　ため池工事

・平成２８年度　防災・安全交付金（道路）工事　（和村トンネル）

・平成２９年度　防災・安全交付金　広域河川改修工事　（武井田川）

・平成２９年度　防災・安全交付金　広域河川改修工事　（赤砂２工区）

・Ｈ２９松本・岡谷橋梁補修他工事

・平成２９年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事　（野底福島トンネル）

・Ｈ２９蛇堀川砂防堰堤工事

・平成２９年度　防災・安全交付金（火山砂防）工事　柏原２工区

・神川橋下部２他工事

・国道１９号信州新町水内災害復旧工事

・上田バイパス改良他１工事

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙の通り

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



記載要領
各様式共通
１．

２．

３．

４．

調査様式１ その価格により入札した理由書
１． 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
２．

３．

４．

５． 当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。

直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記
載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した
価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）
手持ち工事の状況は、国、長野県及び県内市町村発注の契約対象工事と同種又は同類（建設業法の業種区分）の手持ち工事
を記載する。添付資料として、当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記
載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20
を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成
績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及
び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならな
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、
又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

.

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発
注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。



調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 諏訪建設事務所 平成１９年度河川災害復旧助成工事
（一）舟渡川　諏訪市渋崎地区～杉
菜池地区１工区

８１点 291,660,000 219,300,000 75.2

2 諏訪建設事務所 平成２０年度国補広域基幹河川改修工事 （一）十四瀬川　岡谷市長地 ８３点 154,680,000 131,950,000 85.3

3 諏訪建設事務所 平成２０年度国補河川災害復旧助成工事
（一）天竜川　辰野町下辰野地区～
岡谷市湊（釜口水門）２工区

８３点 188,730,000 155,500,000 82.4

4 中野建設事務所 平成２０年度　国補地すべり対策工事 落合　山ノ内町　落合 ８４点 476,060,000 308,000,000 64.7
低入札価格
調査　実施

5 飯田建設事務所 平成２０年度　国補道路改築工事
（国）１５２号　飯田市上村向井万場
拡幅（豆嵐トンネル）

９０点 1,340,680,000 839,000,000 62.6
低入札価格
調査　実施

6 飯田建設事務所
平成２２年度　社会資本整備総合交付金（活力
創出基盤整備）工事

（国）１５２号　飯田市南信濃和田バ
イパス２工区（白岩大橋上部工）

７７点 190,380,000 167,000,000 87.7

7 上伊那地方事務所
平成２２年度　国補県営ため池等整備事業　美
和地区水路トンネル工事

伊那市長谷 ８４点 184,470,000 163,800,000 88.8

8 木曽建設事務所
平成２３年度　社会資本整備総合交付金（活力
創出基盤整備）工事

（主）開田三岳福島線　木曽郡木曽
町　川合（川合トンネル）

８９点 742,000,000 601,800,000 81.1
低入札価格
調査　実施

9 諏訪建設事務所
平成２４年度　地域自主戦略交付金（道路）工
事

（国）２９９号　茅野市　糸萱拡幅１
工区

８１点 76,070,000 68,200,000 89.7

10 飯田建設事務所
平成２３年度　社会資本整備総合交付金（活力
創出基盤整備）工事

（国）１５２号　飯田市　小道木バイ
パス（小道木１号橋Ａ１橋台）

８９点 178,030,000 151,800,000 85.3
低入札価格
調査　実施

11 諏訪建設事務所
平成２５年度　防災・安全交付金（治水）総合流
域防災工事

（一）大川　岡谷市　中央町２工区 ８９点 270,110,000 230,800,000 85.4

12 諏訪建設事務所
平成２５年度　災害対策等緊急事業推進費工
事

（一）塚間川　岡谷市　神明町・郷
田

８９点 139,590,000 131,800,000 94.4

13 諏訪建設事務所
平成２５年度　社会資本整備総合交付金流域
下水道工事

諏訪湖流域　白樺湖幹線　茅野市
ちの白樺湖３８工区

８７点 135,240,000 120,880,000 89.4

14 長野地方事務所
平成２６年度　県営中山間総合整備事業　信州
高山地区　中山工区水路トンネル工事

上高井郡高山村大字中山 ９２点 373,930,000 366,000,000 97.9

15 諏訪建設事務所
平成２６年度　社会資本整備総合交付金（広域
連携）工事

（主）諏訪辰野線　諏訪市　高島３
工区

９４点 202,940,000 173,200,000 85.3

16 諏訪建設事務所
平成２６年度　社会資本整備総合交付金（広域
連携）工事

（主）諏訪辰野線　諏訪市　高島 ９４点 258,020,000 219,600,000 85.1

17 木曽建設事務所
平成２７年度　防災・安全交付金（通常砂防）工
事

（砂）初沢　木曽郡木祖村　蒲沼 ８０点 102,200,000 96,200,000 94.1

18 諏訪建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（街路）工事
（都）岡谷川岸線　岡谷市　成田町
１工区

８７点 92,180,000 85,830,000 93.1

19 松本建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（街路）工事
（都）内環状南線　松本市　中条２
工区

８９点 131,680,000 121,850,000 92.5

20 諏訪建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（街路）工事
（都）岡谷川岸線　岡谷市　成田町
２工区

８７点 46,240,000 42,850,000 92.7



低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

調査様式－１（別紙）
１． 過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低

入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の
低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていな
い場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。



調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 100,038,000 94,141,915 100,221,753

共通仮設費 10,984,000 8,592,599 8,998,057

純工事費 111,022,000 102,734,514 109,219,810

現場管理費 30,365,000 22,874,184 20,874,184

工事原価 141,387,000 125,608,698 130,093,994

一般管理費等 20,903,000 15,851,302 14,326,006

施設機械整備工事 10,244,913 10,240,000 10,240,000 10,240,000

工事価格合計 172,534,913 151,700,000 154,660,000 154,660,000

消費税 13,802,793 12,136,000 12,432,000 12,432,000

工事費計 186,337,706 163,836,000 167,092,000 167,092,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



各様式共通
１．

２．

３．

４．

調査表－１　積算内訳書
　　　　　１．調査表２の総括表として作成する。
　　　　　２．予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起
算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の
添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に
従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める
添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するもの
とする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）
により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。



調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

ため池工 100,037,818 94,141,915 100,221,753

　堤体工 73,389,899 66,993,656 69,976,586

　　堤体土工 掘削工     式 21,415,366 15,015,374 19,741,292

　　　掘削 土砂  障害なし ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 9    ｍ３ 2,278 9 254 2,286 9 254 2,286 1.00

　　　床掘り 土砂 標準 1,090    ｍ３ 296,262 1,090 272 296,480 960 272 261,120 1.00

　　　床掘り 土砂 標準 791    ｍ３ 214,994 791 272 215,152 791 272 215,152 1.00

　　　掘削 土砂  障害なし ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 3,090    ｍ３ 782,079 3,090 254 784,860 2,470 254 627,380 1.00

　　　安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 3,997    ｍ２ 19,617,276 3,997 3,306 13,214,082 0 0 内容変更による

　　　安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床    ｍ２ 0 0 0 4,820 3,762 18,132,840 内容変更による

　　　掘削 土砂  障害なし ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 41    ｍ３ 10,377 41 254 10,414 41 254 10,414 1.00

　　　基面整正 1,330    ｍ２ 492,100 1,330 370 492,100 1,330 370 492,100 1.00

　　堤体土工 盛土工     式 6,622,633 6,624,786 4,910,791

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 1,010    ｍ３ 192,910 1,010 191 192,910 1,010 191 192,910 1.00

　　　路体（築堤）盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 909    ｍ３ 145,349 909 160 145,440 909 160 145,440 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 2,340    ｍ３ 446,940 2,340 191 446,940 2,110 191 403,010 1.00

　　　路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 2,110    ｍ３ 1,325,924 2,110 629 1,327,190 1,900 629 1,195,100 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 382    ｍ３ 72,962 382 191 72,962 382 191 72,962 1.00

　　　押土（ルーズ） 土砂 382    ｍ３ 58,370 382 153 58,446 382 153 58,446 1.00

　　　締固工 築堤（盛土作業）・路体 344    ｍ３ 111,456 344 324 111,456 344 324 111,456 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 1,230    ｍ３ 234,930 1,230 191 234,930 659 191 125,869 1.00

　　　盛土  まき出し 粘性土・礫質土 締固めなし 1,100    ｍ３ 1,730,300 1,100 1,573 1,730,300 593 1,573 932,789 1.00

　　　締固工 築堤（盛土作業）・路体 1,100    ｍ３ 536,800 1,100 488 536,800 593 488 289,384 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 343    ｍ３ 65,513 343 191 65,513 343 191 65,513 1.00

　　　埋戻  まき出し 粘性土・礫質土 締固めなし 309    ｍ３ 486,057 309 1,573 486,057 309 1,573 486,057 1.00

　　　締固工 築堤（盛土作業）・路体 309    ｍ３ 150,792 309 488 150,792 309 488 150,792 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 23    ｍ３ 4,393 23 191 4,393 23 191 4,393 1.00

　　　埋戻  まき出し 粘性土・礫質土
締固めあり  コンパクタ
（Ⅱ） 21    ｍ３ 49,917 21 2,377 49,917 21 2,377 49,917 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 1,340    ｍ３ 255,940 1,340 191 255,940 828 191 158,148 1.00

　　　路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 1,200    ｍ３ 754,080 1,200 629 754,800 745 629 468,605 1.00

　　堤体土工 法面工     式 1,893,410 1,894,625 1,882,283

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　法面整形 切土部 現場制約なし 199    ｍ２ 140,594 199 707 140,693 199 707 140,693 1.00

　　　法面整形 盛土部 法面締固めなし 3,720    ｍ２ 1,315,764 3,720 354 1,316,880 3,720 354 1,316,880 1.00

　　　芝付工
全面張（人工芝）
幅  １００ｃｍ 602    ｍ２ 437,052 602 726 437,052 585 726 424,710 1.00

　　堤体土工 不足土及び残土処理工     式 117,616 117,997 756,398

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 8    ｍ３ 1,528 8 191 1,528 0 0 内容変更による

　　　土砂等運搬
標準  DID区間なし
0.5km以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3(平積0.6m3) 7    ｍ３ 2,707 7 387 2,709 0 0 内容変更による

　　　土砂等運搬
標準  DID区間なし
0.3km以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.8m3(平積0.6m3)    ｍ３ 0 0 0 1,180 335 395,418 内容変更による

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満    ｍ３ 0 0 0 1,180 191 225,380 内容変更による

　　　整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準
（残土の現場内整地） 948    ｍ３ 113,381 948 120 113,760 1,130 120 135,600 1.00

　　堤体土工 遮水シート工     式 5,610,048 5,610,048 5,610,048
　　　土木用遮水シート
工 1,437    ｍ２ 5,610,048 1,437 3,904 5,610,048 1,437 3,904 5,610,048 1.00

　　波除護岸工     式 37,730,826 37,730,826 37,075,774

　　　波除護岸  基礎工 301     ｍ 6,542,235 301 21,735 6,542,235 299 21,735 6,498,765 1.00

　　　波除護岸  天端工 312     ｍ 830,544 312 2,662 830,544 304 2,662 809,248 1.00

　　　平ブロック張 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ 控120(m2) 2,657    ｍ２ 27,553,090 2,657 10,370 27,553,090 2,609 10,370 27,055,330 1.00
　　　プレストーンG  連結
金具 信州ﾘｻｲｸﾙ製品 （m2当り単価） 3,109     式 2,611,560 3,109 840 2,611,560 3,052 840 2,563,680 1.00
　　　硬質ポリ塩化ビニル
管（薄肉管） ＶＵ  径４０  長4.０ｍ 36     本 17,028 36 473 17,028 0 0 内容変更による
　　　吸出防止フィルター
材 厚１０mm 48    ｍ２ 19,920 48 415 19,920 0 0 内容変更による

　　　目地板 瀝青質目地板 t=10mm 37    ｍ２ 94,942 37 2,566 94,942 34 2,566 87,244 1.00
　　　波除護岸  1号止壁
工 1    箇所 35,264 1 35,264 35,264 1 35,264 35,264 1.00
　　　波除護岸  2号止壁
工 1    箇所 26,243 1 26,243 26,243 1 26,243 26,243 1.00

　洪水吐工 7,278,488 7,324,905 7,281,443

　　土工     式 717,735 717,865 717,865

　　　掘削 土砂  障害なし ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 54    ｍ３ 13,667 54 254 13,716 54 254 13,716 1.00

　　　床掘り 土砂 標準 407    ｍ３ 110,623 407 272 110,704 407 272 110,704 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 68    ｍ３ 12,988 68 191 12,988 68 191 12,988 1.00

　　　盛土  まき出し 粘性土・礫質土 締固めなし 61    ｍ３ 95,953 61 1,573 95,953 61 1,573 95,953 1.00

　　　締固工 築堤（盛土作業）・路体 61    ｍ３ 29,768 61 488 29,768 61 488 29,768 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 36    ｍ３ 6,876 36 191 6,876 36 191 6,876 1.00

　　　埋戻  まき出し 粘性土・礫質土
締固めあり
 コンパクタ（Ⅱ） 32    ｍ３ 76,064 32 2,377 76,064 32 2,377 76,064 1.00



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 179    ｍ３ 34,189 179 191 34,189 179 191 34,189 1.00

　　　盛土  まき出し 粘性土・礫質土 締固めなし 161    ｍ３ 253,253 161 1,573 253,253 161 1,573 253,253 1.00

　　　締固工 埋戻し 161    ｍ３ 52,164 161 324 52,164 161 324 52,164 1.00

　　　基面整正 87    ｍ２ 32,190 87 370 32,190 87 370 32,190 1.00

　　本体工     式 4,243,559 4,266,243 4,250,516
　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

21-12-25(20)(W/C=60%
以下)    高炉（ＢＢ） 76    ｍ３ 1,695,560 76 22,200 1,687,200 76 22,200 1,687,200 1.00

　　　［鉄筋工］ ＳＤ３４５    Ｄ２２
一般構造物(切梁無) 施
工規模が１０ｔ未満 0.726     ｔ 108,458 0.726 149,391 108,457 0.726 149,391 108,457 1.00

　　　［鉄筋工］ ＳＤ２９５Ａ  Ｄ１３
一般構造物(切梁無) 施
工規模が１０ｔ未満 3.10     ｔ 461,516 3.10 148,876 461,515 3.21 148,876 477,891 1.00

　　　型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 147    ｍ２ 1,089,123 147 7,409 1,089,123 147 7,409 1,089,123 1.00

　　　型枠 一般型枠 小型構造物 30    ｍ２ 201,210 30 6,707 201,210 30 6,707 201,210 1.00

　　　型枠 一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板
円形型枠使用) 5.2    ｍ２ 52,104 5.2 10,020 52,104 5.2 10,020 52,104 1.00

　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

捨-8-25(20)    高炉（Ｂ
Ｂ） 9.6    ｍ３ 205,920 9.6 21,450 205,920 0 0 内容変更による

　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

捨-8-25(20)    高炉（Ｂ
Ｂ）    ｍ３ 0 0 0 9.6 21,340 204,864 内容変更による

　　　型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.8    ｍ２ 10,497 2.8 3,749 10,497 2.8 3,749 10,497 1.00

　　　目地板 瀝青質目地板 t=20mm 9.3    ｍ２ 41,785 9.3 4,493 41,784 9.3 4,493 41,784 1.00

　　　止水板 CF 200×5 20     ｍ 42,520 20 2,126 42,520 20 2,126 42,520 1.00

　　　ダウエルバー設置 異形棒鋼１６ｍｍ 75     本 37,500 75 500 37,500 75 500 37,500 1.00

　　　足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネット  あり 34   掛ｍ２ 114,840 34 3,828 130,152 30 3,828 114,840 1.00

　　　足場工 単管傾斜足場 安全ネット  あり 63   掛ｍ２ 182,526 63 3,147 198,261 58 3,147 182,526 1.00

　　側水路工     式 1,724,490 1,748,858 1,721,123
　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

21-12-25(20)(W/C=60%
以下)    高炉（ＢＢ） 29    ｍ３ 646,990 29 22,200 643,800 29 22,200 643,800 1.00

　　　［鉄筋工］ ＳＤ２９５Ａ  Ｄ１３
一般構造物(切梁無) 施
工規模が１０ｔ未満 1.19     ｔ 177,162 1.19 148,876 177,162 1.19 148,876 177,162 1.00

　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

2次コンクリート

21-12-25(20)(W/C=60%以下)

高炉（ＢＢ） 1.6    ｍ３ 35,696 1.6 22,200 35,520 1.6 22,200 35,520 1.00

　　　型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 79    ｍ２ 585,311 79 7,409 585,311 79 7,409 585,311 1.00
　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

捨-8-25(20)    高炉（Ｂ
Ｂ） 2.9    ｍ３ 62,205 2.9 21,450 62,205 2.9 21,450 62,205 1.00

　　　型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.3    ｍ２ 8,623 2.3 3,749 8,622 2.3 3,749 8,622 1.00
　　　ステップ（コンクリー
ト押込用）

樹脂加工品φ１９幅３０
長９０cm 6     本 12,780 6 2,130 12,780 6 2,130 12,780 1.00

　　　足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネット  あり 37   掛ｍ２ 91,872 37 3,828 141,636 24 3,828 91,872 1.00

　　　足場工 単管傾斜足場 安全ネット  あり 26   掛ｍ２ 103,851 26 3,147 81,822 33 3,147 103,851 1.00

　　管理橋工     式 592,704 591,939 591,939



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

21-12-25(20)(W/C=60%
以下)    高炉（ＢＢ 7.4    ｍ３ 165,094 7.4 22,200 164,280 7.4 22,200 164,280 1.00

　　　［鉄筋工］ ＳＤ３４５    Ｄ１９
一般構造物(切梁無) 施
工規模が１０ｔ未満 0.433     ｔ 64,686 0.433 149,391 64,686 0.433 149,391 64,686 1.00

　　　［鉄筋工］ ＳＤ２９５Ａ  Ｄ１３
一般構造物(切梁無) 施
工規模が１０ｔ未満 0.390     ｔ 58,062 0.390 148,876 58,061 0.390 148,876 58,061 1.00

　　　型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 16    ｍ２ 118,544 16 7,409 118,544 16 7,409 118,544 1.00

　　　目地板 瀝青質目地板 t=10mm 2    ｍ２ 5,132 2 2,566 5,132 2 2,566 5,132 1.00

　　　異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１９ 0.003     ｔ 224 0.003 74,700 224 0.003 74,700 224 1.00
　　　硬質ポリ塩化ビニル
管（一般管） ＶＰ  径２５  長4.０ｍ 0.1     本 65 0.1 645 64 0.1 645 64 1.00

　　　支保工 51   空ｍ３ 180,897 51 3,548 180,948 51 3,548 180,948 1.00

　排水路工 10,142,709 10,150,031 10,216,497

　　土工     式 748,376 748,534 748,534

　　　床掘り 土砂 標準 490    ｍ３ 133,182 490 272 133,280 490 272 133,280 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 2    ｍ３ 382 2 191 382 2 191 382 1.00
　　　盛土  はね付け＋ま
き出し 粘性土・礫質土

締固めあり  コンパクタ
（Ⅱ） 2    ｍ３ 6,530 2 3,265 6,530 2 3,265 6,530 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 89    ｍ３ 16,999 89 191 16,999 89 191 16,999 1.00

　　　埋戻  まき出し 粘性土・礫質土
締固めあり  コンパクタ
（Ⅱ） 80    ｍ３ 190,160 80 2,377 190,160 80 2,377 190,160 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 4    ｍ３ 764 4 191 764 4 191 764 1.00

　　　埋戻  まき出し 粘性土・礫質土
締固めあり
コンパクタ（Ⅱ） 4    ｍ３ 9,508 4 2,377 9,508 4 2,377 9,508 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 121    ｍ３ 23,111 121 191 23,111 121 191 23,111 1.00

　　　埋戻  まき出し 粘性土・礫質土 締固めなし 109    ｍ３ 171,457 109 1,573 171,457 109 1,573 171,457 1.00

　　　締固工 築堤（盛土作業）・路体 109    ｍ３ 35,316 109 324 35,316 109 324 35,316 1.00

　　　基面整正 204    ｍ２ 75,480 204 370 75,480 204 370 75,480 1.00

　　　法面整形 切土部 現場制約なし 121    ｍ２ 85,487 121 707 85,547 121 707 85,547 1.00

　　排水路工     式 9,394,333 9,401,497 9,467,963
　　　排水路  2.80(内幅)
×1.90(内高)  L=1.5m 9.0     ｍ 1,729,944 9.0 192,216 1,729,944 9.0 192,216 1,729,944 1.00
　　　排水路  2.80(内幅)
×1.90(内高)  L=1.0m 1.0     ｍ 272,812 1.0 272,812 272,812 1.0 272,812 272,812 1.00
　　　排水路  2.00(内幅)
×1.90(内高)  L=2.0m 24.0     ｍ 2,991,048 24.0 124,627 2,991,048 24.0 124,627 2,991,048 1.00
　　　現場打トランジショ
ン工 1    箇所 330,306 1 329,929 329,929 1 329,929 329,929 1.00

　　　現場打胸壁工 （Ｂ＝1.0ｍ） 1    箇所 263,329 1 263,035 263,035 1 263,035 263,035 1.00
　　　コンクリートブロック
積工 粗面ブロック  練積

裏込コンクリート施工な
し（胴込のみ） 112    ｍ２ 2,224,880 112 19,858 2,224,096 112 19,858 2,224,096 1.00

　　　天端笠コンクリート
工 66.7     ｍ 137,135 66.7 2,056 137,135 66.7 2,056 137,135 1.00



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　ブロック積護岸  基
礎工 （Ｂ＝1.0ｍ） 31.1     ｍ 854,441 31.1 27,455 853,850 31.1 27,455 853,850 1.00
　　　ブロック積護岸  基
礎工 （Ｂ＝2.0～1.0ｍ） 2.5     ｍ 70,248 2.5 28,074 70,185 2.5 28,074 70,185 1.00

　　　裏込工（石積）
再生クラッシャーラン（Ｒ
Ｃ－４０） 33    ｍ３ 238,293 33 7,502 247,566 33 7,502 247,566 1.00

　　　目地板 瀝青質目地板 t=10mm 5    ｍ２ 12,830 5 2,566 12,830 5 2,566 12,830 1.00

　　　小口止工 2    箇所 58,982 2 29,491 58,982 2 29,491 58,982 1.00
　　　現況摺付重力擁壁
工 1    箇所 210,085 1 210,085 210,085 0 0 内容変更による
　　　現況擦付重力擁壁
工    箇所 0 0 0 1 276,551 276,551 内容変更による

　取水施設工 1,812,917 1,830,397 1,932,173

　　堤体土工     式 94,134 115,575 183,077

　　　掘削 土砂  障害なし ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 143    ｍ３ 36,193 143 254 36,322 143 254 36,322 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 24    ｍ３ 4,584 24 191 4,584 24 191 4,584 1.00

　　　路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 22    ｍ３ 13,825 22 629 13,838 22 629 13,838 1.00

　　　積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 97    ｍ３ 18,527 97 191 18,527 97 191 18,527 1.00

　　　路体（築堤）盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 87    ｍ３ 13,911 87 160 13,920 87 160 13,920 1.00

　　　支保工 8   空ｍ３ 7,094 8 3,548 28,384 2 3,548 7,096 1.00

　　　捨石 9ｍを超え24ｍ以下    ｍ３ 0 0 0 65 1,366 88,790 内容変更による

　　斜樋工     式 1,718,783 1,714,822 1,749,096
　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

捨-8-25(20)    高炉（Ｂ
Ｂ） 4.1    ｍ３ 87,945 4.1 21,450 87,945 4.3 21,450 92,235 1.00

　　　型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 5.3    ｍ２ 19,870 5.3 3,749 19,869 5.4 3,749 20,244 1.00
　　　コンクリート  無筋･
鉄筋構造物 一般養生

21-12-25(20)(W/C=60%
以下)    高炉（ＢＢ 36    ｍ３ 803,160 36 22,200 799,200 37 22,200 821,400 1.00

　　　［鉄筋工］ ＳＤ２９５Ａ  Ｄ１３
一般構造物(切梁無) 施
工規模が１０ｔ未満 1.58     ｔ 235,224 1.58 148,876 235,224 1.58 148,876 235,224 1.00

　　　型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 76    ｍ２ 563,084 76 7,409 563,084 77 7,409 570,493 1.00

　　　ダウエルバー設置 異形棒鋼１６ｍｍ 19     本 9,500 19 500 9,500 19 500 9,500 1.00

　付帯工 97,512 97,512 112,102

　　安全施設工     式 97,512 97,512 112,102
　　　［横断・転落防止柵
設置］

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔
3.0ｍ

パネル式 １００ｍ未満
（手間のみ） 12     ｍ 15,552 12 1,296 15,552 12 1,296 15,552 1.00

　　　横断転落防止柵
構造物用  ﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟ  Ｈ
＝１．１ｍ＠３ｍ 12     ｍ 81,960 12 6,830 81,960 12 6,830 81,960 1.00

　　　ゲート設置・撤去工 両開扉
撤去～再設置（材料別
途） 　　組 0 0 0 1 14,590 14,590 内容変更による

　構造物撤去工 2,021,100 2,021,100 2,024,440

　　構造物取壊し工     式 2,021,100 2,021,100 2,024,440
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最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　構造物とりこわし 無筋構造物  機械施工
低騒音・低振動対策  不
要 84    ｍ３ 567,840 84 6,760 567,840 84 6,760 567,840 1.00

　　　積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満    ｍ３ 0 0 0 84 228 19,126 内容変更による

　　　殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造
物とりこわし 機械積込    ｍ３ 0 0 0 84 570 47,855 内容変更による

　　　構造物とりこわし 鉄筋構造物  機械施工
低騒音・低振動対策  不
要 106    ｍ３ 1,453,260 106 13,710 1,453,260 97 13,710 1,329,870 1.00

　　　仮橋・仮桟橋撤去
工（上部工） 桁撤去    ton 0 0 0 4.2 14,226 59,749 内容変更による

　産業廃棄物処理工 713,500 713,500 1,870,231

　　産業廃棄物運搬工     式 343,900 343,900 759,671
　　　＊産業廃棄物処分
費＊ 343,900 343,900 746,021

　　　殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造
物とりこわし 機械積込 190    ｍ３ 343,900 190 1,810 343,900 129 1,810 233,490 1.00

　　　運搬（伐採・伐根） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：ＤＩＤ無し
刈払材・樹根　５０．０ｋｍ
以下 　空ｍ３ 0 0 0 100 4,344 434,400 内容変更による

　　　運搬（伐採・伐根） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：ＤＩＤ無し
刈払材・樹根　１．０ｋｍ
以下 　空ｍ３ 0 0 0 145 419 60,755 内容変更による

　　　運搬（伐採・伐根） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：ＤＩＤ無し
刈払材・樹根　５０．０ｋｍ
以下 　空ｍ３ 0 0 0 4 4,344 17,376 内容変更による

　　　スクラップ費 0 13,650

　　　輸送費（敷鉄板）
片道計上　片道輸送距
離２０Ｋｍまで 製品長12m以内    t 0 0 0 4.2 3,250 13,650 内容変更による

　　産業廃棄物処理工     式 369,600 369,600 1,110,560
　　　＊産業廃棄物処分
費＊ 369,600 369,600 1,218,500
　　　無筋コンクリート塊
処理費 中間処理場 197     ｔ 157,600 197 800 157,600 75 800 60,000 1.00
　　　有筋コンクリート塊
処理費 中間処理場 265     ｔ 212,000 265 800 212,000 242 800 193,600 1.00

　　　樹木幹処理費 中間処理場     ｔ 0 0 0 17 15,000 255,000 内容変更による

　　　樹木根処理費 中間処理場     ｔ 0 0 0 38 15,000 570,000 内容変更による

　　　プラスチック処理費 中間処理場処理場 　　ｋｇ 0 0 0 1,399 100 139,900 内容変更による

　　　スクラップ費 -107,940

　　　スクラップ（鉄くず） ヘビーＨ２ 0 0 0 4.2 -25,700 -107,940 内容変更による

　仮設工 4,581,693 5,010,814 6,808,281

　　任意仮設工 1     式 4,581,693 1 5,010,814 5,010,814 6,808,281

　　　床堀り 土砂 標準 　　ｍ３ 0 0 0 546 272 148,512 内容変更による

　　　路体（築堤）盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 932 　　ｍ３ 149,027 932 160 149,120 1,110 160 177,600 1.00

　　　法面整形 盛土部 法面締固めなし 563 　　ｍ２ 199,133 563 354 199,302 607 354 214,878 1.00

　　　砂利舗装工
再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０ 施工厚さ１０ｃｍ 72 　　ｍ２ 38,952 72 541 38,952 72 541 38,952 1.00

　　　敷き鉄板設置・撤去
工 設置～賃料～撤去 1,250 　　ｍ２ 3,151,250 1,250 2,875 3,593,750 1,634 2,875 4,697,750 1.00



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　釜場掘削・設置 2 　　箇所 13,042 2 6,521 13,042 2 6,521 13,042 1.00

　　　釜場埋戻し・撤去 2 　　箇所 15,754 2 7,759 15,518 2 7,759 15,518 1.00
　　　水換工（小口径）据
付撤去 1 　　箇所 16,060 1 16,060 16,060 0 0 内容変更による
　　　締切排水工据付撤
去 ポンプ台数１～５台 　　箇所 0 0 0 1 70,660 70,660 内容変更による

　　　水替工（小口径） 1 　　箇所 898,851 1 898,926 898,926 0 0 内容変更による

　　　締切排水工 常時排水　発動発電機 ４０～１２０(m3/h）未満 　　箇所 0 0 0 1 1,345,226 1,345,225 内容変更による

　　　水回し工設置撤去
高密度ポリエチレン管
（内面波状） Φ６００ 8 　　ｍ 99,624 8 10,768 86,144 8 10,768 86,144 1.00

直接工事費 100,037,818 94,141,915 100,221,753

　準備費 131,830

刈払（樹木）     ha 0 0 0 0.14 441,307 61,782 内容変更による

集積（樹木）     ha 0 0 0 0.14 308,600 43,204 内容変更による

抜根     ha 0 0 0 0.14 163,536 22,895 内容変更による

排根     ha 0 0 0 0.14 28,207 3,949 内容変更による

　技術管理費 346,000 346,000 106,700

　　　平板載荷試験
地耐力の判定（詳細解
析不要） 2    試験 346,000 2 173,000 346,000 0 0 内容変更による

　　　地質調査
スウェーデン式サウン
ディング「市場単価］ 　　ｍ 0 0 0 5 4,600 23,000 内容変更による

　　　土の透浸水試験
１資料につき１個（定水
位法） 　　試験 0 0 0 3 27,900 83,700 内容変更による

　運搬費 1,364,202 1,689,012 2,201,940

　　　輸送費（敷鉄板）
往復計上 片道輸送距離
１０kmまで 製品長12m以内 217     ｔ 1,364,202 216.540 7,800 1,689,012 282.30 7,800 2,201,940 1.00

共通仮設費率分 9,273,798 6,557,587 6,557,587

共通仮設費 10,984,000 8,592,599 8,998,057

純工事費 111,021,818 102,734,514 109,219,810

現場管理費 30,365,000 22,874,184 20,874,184

工事原価 141,386,818 125,608,698 130,093,994

施設機械製作工 7,472,867 7,472,867
　工場製作工（斜樋・開
閉装置） 4,499,200 4,499,200

　　機器単体費 4,499,200 4,499,200

　　　扉　体
φ300用
SCS13 4 　式 4 353,000 1,412,000 4 353,000 1,412,000 1.00

　　　戸当たり　第1孔
φ300用
SUS304他 1 　式 1 676,000 676,000 1 676,000 676,000 1.00

　　　戸当たり　第2孔
φ300用
SUS304他 1 　式 1 564,000 564,000 1 564,000 564,000 1.00



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　戸当たり　第3孔
φ300用
SUS304他 1 　式 1 470,000 470,000 1 470,000 470,000 1.00

　　　戸当たり　第4孔
φ300用
SUS304他 1 　式 1 392,000 392,000 1 392,000 392,000 1.00

　　　スクリーン SUS304 4 　式 4 52,000 208,000 4 52,000 208,000 1.00

　　　斜樋用巻上機 SBP-2（1/2） 1 　台 1 450,000 450,000 1 450,000 450,000 1.00

　　　ロッド
φ42×11.050 ｍ
SUS304 1 　本 1 265,200 265,200 1 265,200 265,200 1.00

　　　ストッパー
φ36
SUS304 8 　個 8 1,000 8,000 8 1,000 8,000 1.00

　　　中間軸受 SUS304他 1 　個 1 18,000 18,000 1 18,000 18,000 1.00

　　　上部中間軸受 SUS304他　（1/2） 1 　個 1 22,000 22,000 1 22,000 22,000 1.00

　　　カップリング SUS304 3 　個 3 4,000 12,000 3 4,000 12,000 1.00

　　　巻上機ストッパー SUS304 2 　個 2 1,000 2,000 2 1,000 2,000 1.00
　工場製作工（斜樋・開
閉装置） 2,030,000 2,030,000

　　機器単体費 　式 2,030,000 2,030,000

　　　扉　体
φ600用
SCS13 1 　式 1 650,000 650,000 1 650,000 650,000 1.00

　　　戸当たり
φ600用
SUS304他 1 　式 1 741,000 741,000 1 741,000 741,000 1.00

　　　ラック巻上機 SKR-10S　水没用 1 　台 1 420,000 420,000 1 420,000 420,000 1.00

　　　ラック棒
φ42×2.06ｍ
（0.90ｍ） 1 　本 1 115,800 115,800 1 115,800 115,800 1.00

　　　吊りピン
φ25
SUS304 1 　個 1 2,500 2,500 1 2,500 2,500 1.00

　　　グースネック
GN-65
SCS13 1 　個 1 52,000 52,000 1 52,000 52,000 1.00

　　　ラックカバー SUS304 1 　本 1 21,600 21,600 1 21,600 21,600 1.00

　　　巻上機架台 SUS304 1 　式 1 26,000 26,000 1 26,000 26,000 1.00

　　　ストッパー
φ42
SUS304 1 　個 1.1 1,000 1,100 1.1 1,000 1,100 1.00

　工場製作工（底樋管・
斜樋管・空気抜管類） 820,114 820,114
　　材料費　　主要部材
費 　式 212,374 212,374

　　　鋼　管 ＳＴＰＹ 176 　ｋｇ 176.1 251 44,201 176.1 251 44,201 1.00

　　　鋼　管 SGP 996 　ｋｇ 995.7 167 166,281 995.7 167 166,281 1.00

　　　鋼　管 SS400 22 　ｋｇ 21.5 88 1,892 21.5 88 1,892 1.00

　　製作補助材料費 13    ％ 13.0 212,374 27,608 13 212,374 27,608 1.00

　　材料費 　部品費 　式 4,390 4,390
　　　ステンレスボルト・
ナット SUS304 1 　ｋｇ 1.4 1,500 2,100 1.4 1,500 2,100 1.00

　　　普通ボルト・ナット SS400 7 　ｋｇ 6.9 200 1,380 6.9 200 1,380 1.00



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　90°ロングエルボ
φ50A
SGP 1 　個 1 910 910 1.0 910 910 1.00

　　材料費　部品費 　式 160,500 160,500

　　　ゴムパッキン
φ12
CR 3     式 3.0 3,000 9,000 3.0 3,000 9,000 1.00

　　　ゴムパッキン
3 ｔ
CR 1 　個 1 2,000 2,000 1.0 2,000 2,000 1.00

　　　鋼管ソケット
500Ａ用
(購入品) 3 　個 3.0 30,000 90,000 3.0 30,000 90,000 1.00

　　　ヒューム管受口
600A用(B形)
(購入品) 1 　個 1 30,000 30,000 1.0 30,000 30,000 1.00

　　　溶接式フランジ
500Ａ
(購入品) 1 　個 1 16,000 16,000 1.0 16,000 16,000 1.00

　　　空気抜管フランジ
500A用
(購入品) 1 　個 1 12,000 12,000 1.0 12,000 12,000 1.00

　　　空気抜管ソケット
50A用
(購入品) 1 　個 1 1,500 1,500 1.0 1,500 1,500 1.00

　　労務費 　式 322,650 322,650

　　　製作工 14 　人 13.5 23,900 322,650 13.5 23,900 322,650 1.00

　　塗装費 　式 92,592 92,592

　　　エポキシ樹脂系 19 　ｍ２ 19.29 4,800 92,592 19.3 4,800 92,592 1.00

　工場製作工（手摺） 123,553 123,553

　　材料費　主要部材費 　式 32,401 32,401

　　　鋼　管（溶接） SUS304TP 54 　ｋｇ 53.9 565 30,453 53.9 565 30,453 1.00

　　　鋼　板 SUS304 5 　ｋｇ 4.8 406 1,948 4.8 406 1,948 1.00

　　製作補助材料費 13 　％ 13.0 32,401 4,212 13.0 32,401 4,212 1.00

　　材料費　部品費 　式 18,400 18,400

　　　オールアンカー
SC1290
SUS304 14 　 14 600 8,400 14.0 600 8,400 1.00

　　　90°ロングエルボ
1-1/2(40A) 20S
SUS304 4 　個 4 2,500 10,000 4.0 2,500 10,000 1.00

　　労務費 　式 57,360 57,360

　　　製作工 2 　人 2.4 23,900 57,360 2.4 23,900 57,360 1.00

　　塗装費 　式 11,180 11,180

　　　酸洗い 3 　ｍ２ 2.6 4,300 11,180 2.6 4,300 11,180 1.00

※※直接製作費※※ 7,472,867 7,472,867

※※間接労務費※※ 1 　式 1 228,006 1.0 228,006

※※純製作費※※ 7,700,873 7,700,873

※※工場管理費※※ 1 　式 1 177,947 1.0 177,947

※※製作工事原価※※ 7,878,820 7,878,820



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

施設機械製作工 662,092 662,092

　据付工 662,092 662,092

　　輸送費 　式 133,854 133,854

　　　荷造費 2 　ｔ 2.244 3,500 7,854 2.2 3,500 7,854 1.00

　　　運搬費 3 　車 3 42,000 126,000 3.0 42,000 126,000 1.00

　　労務費 　式 403,700 403,700

　　　据付工 水門設備 10 　人 9.9 21,000 207,900 9.9 21,000 207,900 1.00

　　　普通作業員 水門設備 3 　人 2.5 18,500 46,250 2.5 18,500 46,250 1.00

　　　据付工 付属設備 6 　人 5.8 21,000 121,800 5.8 21,000 121,800 1.00

　　　普通作業員 付属設備 2 　人 1.5 18,500 27,750 1.5 18,500 27,750 1.00

　　材料費 　式 12,931 12,931

　　　据付材料費 水門設備 3 　％ 3.0 254,150 7,624 3.0 254,150 7,624 1.00

　　　据付補助材料費 水門設備 2 　％ 1.5 254,150 3,812 1.5 254,150 3,812 1.00

　　　据付補助材料費 付属設備 1 　％ 1.0 149,550 1,495 1.0 149,550 1,495 1.00

　　現場塗装費 　式 6,751 6,751

　　　エポキシ樹脂系 19 　ｍ２ 19.29 350 6,751 19.3 350 6,751 1.00

　　直接経費 　式 104,856 104,856 104,856

　　　トラッククレーン ４．９ｔ吊 3 　日 3 32,000 96,000 3.0 32,000 96,000 1.00

　　　電気溶接機 4 　日 4 1,700 6,800 4.0 1,700 6,800 1.00

　　　機械器具損料 2 　％ 2.0 102,800 2,056 2.0 102,800 2,056 1.00

※※直接工事費※※ 662,092 662,092

※※共通仮設費※※ 1 　式 1 131,160 1.0 131,160

※※純工事費※※ 793,252 793,252

※※現場管理費※※ 1 　式 1 168,962 1.0 168,962

※※据付間接費※※ 1 　式 1 263,760 1.0 263,760

※※据付工事原価※※ 1,225,974 1,225,974

※※設計技術費※※ 1 　式 1 280,453 1.0 280,453

※※工事原価計※※ 9,385,247 9,385,247

※※一般管理費※※ 1 　式 1 854,753 1.0 854,753

※※工事価格※※ 10,240,000 10,240,000



工事費内訳書
　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

一般管理費等 20,903,000 15,851,302 14,326,006

工事価格計 162,289,818 151,700,000 154,660,000

消費税 12,136,000 12,432,000

工事費計 163,836,000 167,092,000



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

調査表－２ 　工事費内訳書
　　　　　１．入札時に提出した工事費内訳書に対応する内訳書とする。予定価格欄は、低入札価格調査時は空欄とし、しゅん工届提出時に公表設計書の金額を記載する。
　　　　　２．以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
　　　　　３．

　　　　　４．

　　　　　５．

　　　　　６．

　　　　　７．

　　　　　８．

　　　　　９．工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。
　　　　１０．(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。
添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．

（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

上記１の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実
績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の
添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものと
する。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社員を活用する場合など本社経費等
により負担する費用）についても計上するものとする。

計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去１年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定す
る下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。

自社従事者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。

現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費について
は、他と区分して別計上とする。

一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。

入札者の申込みに係る金額が、調査対象工事の施工に要する費用の額（上記３の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。

本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領６により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去３月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第108
条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去３月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。



調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

本工事に使用する手持ち資材はありません。



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

調査表－３ 手持ち資材一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例え
ば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が
分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）ま
でに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう
教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の
添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式を
PDFファイルとして提出する。



調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

堤体工

　堤体土工
セメント系固化材
一般軟弱土用フレコン

ｔ 659.5 14,300 (株)宮坂建材
長野県諏訪郡下諏訪町冨部
西豊6169-1

協力会社
［16年］

設計変更減の為

石灰系固化材
フレコン

ｔ 617 24,000
炭平コーポレーショ
ン

松本市笹賀7804
協力会社
［１８年］

設計変更増の為
　　24,000

遮水シート
ナベントRL-N
t=7.0㎜

m2 1,652.5 2,750
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

1,653 2,750
ブリヂストン長野
販売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

2,750

　波除護岸工 ブレストーンG200 個 2,657 6,300
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

2,609 6,300
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

6,300

連結金具 個 3,109 840
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

3,052 840
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

840

硬質塩化ビニール管
VC φ40㎜

本 36 473
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

0 473
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

設計変更減の為

吸出防止フィルター m2 48 415
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

0 415
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

設計変更減の為

目地版（エラスタイト）
t=10㎜

m2 41.5 1,710
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

34 1,710
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

1,710

排水路工

　排水路工
三面張
2,800×1,900×1,500

本 6 260,000
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

6 260,000
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

260,000

三面張
2,800×1,900×1,000

本 1 251,000
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

1 251,000
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

251,000

三面張
2,000×1,900×2,000

本 12 223,000
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

12 223,000
(株)高見澤　茅野
営業所

茅野市塚原2-16-14
協力会社
［13年］

223,000

施設機械製作工
ステンレス製鋳鋼製ス
ライドゲート他

式 1 8,707,000
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

1 8,707,000
ブリヂストン長野販
売(株)

長野県岡谷市若宮2-1-15
協力会社
［15年］

8,707,000

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



各様式共通
１．

２．

３．

４．

調査表－４ 資材購入先一覧
１．

２．

３．

添付書類
１．

２．本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
３．

手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去１年以内
のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去１年以内
のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様
式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記する
ものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載する。



調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

本工事に使用する手持ち機械はありません。



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

調査表－５ 手持ち機械一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．過去１年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が調査対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
　　　　　３．本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書

や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額
等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らか
にした書面を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後
しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付
書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる
（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の確認後す
みやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定し
ていない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を調査対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経
費を加えた額を記載する。

本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した
出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影した
もの）を添付する。



調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

堤体工 (有)由建興業 (有)由建興業

22,700 32.623 協力会社(10年) 22,700 35 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

21,500 28.894 協力会社(10年) 21,500 30 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

18,500 267.497 協力会社(10年) 18,500 277 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

20,400 198.765 協力会社(10年) 20,400 202 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

17,800 0.052 協力会社(10年) 17,800 1 協力会社(10年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,700 35.291 協力会社(7年) 22,700 36 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

21,500 66.355 協力会社(7年) 21,500 67 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

18,500 247.867 協力会社(7年) 18,500 249 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

20,400 42.97 協力会社(7年) 20,400 45 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,100 70.076 協力会社(7年) 22,100 71 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,100 26.543 協力会社(7年) 23,100 28 協力会社(7年) 1.00

土木一般世話役

特殊作業員

工種 職種

入札時 工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

特殊運転手

一般運転手

特殊運転手

型わく工

ブロック工



従事者の確保計画
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

工種 職種

入札時 工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等

洪水吐工 (有)由建興業 (有)由建興業

21,500 2.308 協力会社(10年) 21,500 3 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

18,500 23.33 協力会社(10年) 18,500 24 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

20,400 4.838 協力会社(10年) 20,400 5 協力会社(10年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,700 15.204 協力会社(7年) 22,700 16 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

21,500 3.416 協力会社(7年) 21,500 5 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

18,500 61.609 協力会社(7年) 18,500 63 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

20,400 2.113 協力会社(7年) 20,400 4 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,300 11.573 協力会社(7年) 23,300 14 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,100 46.022 協力会社(7年) 22,100 47 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,000 16.354 協力会社(7年) 23,000 18 協力会社(7年) 1.00

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

特殊運転手

とび工

特殊運転手

土木一般世話役

特殊作業員

型わく工

鉄筋工



従事者の確保計画
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

工種 職種

入札時 工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等

排水路工 (有)由建興業 (有)由建興業

22,700 0.726 協力会社(10年) 22,700 1 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

21,500 5.054 協力会社(10年) 21,500 6 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

18,500 22.445 協力会社(10年) 18,500 23 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

20,400 5.054 協力会社(10年) 20,400 6 協力会社(10年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,700 11.576 協力会社(7年) 22,700 12 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

21,500 7.748 協力会社(7年) 21,500 8 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

18,500 41.297 協力会社(7年) 18,500 42 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

20,400 0.545 協力会社(7年) 20,400 1 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,300 1.669 協力会社(7年) 23,300 2 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,100 16.796 協力会社(7年) 22,100 17 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,000 1.038 協力会社(7年) 23,000 2 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,100 2.24 協力会社(7年) 23,100 3 協力会社(7年) 1.00

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

特殊運転手

とび工

特殊運転手

土木一般世話役

特殊作業員

型わく工

鉄筋工

ブロック工



従事者の確保計画
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

工種 職種

入札時 工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等

高橋興業(株) 高橋興業(株)

31,600 0.032 協力会社(7年) 31,600 1 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

32,200 0.162 協力会社(7年) 32,200 1 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,800 0.103 協力会社(7年) 23,800 1 協力会社(7年) 1.00

取水施設工 (有)由建興業 (有)由建興業

22,700 0.208 協力会社(10年) 22,700 1 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

18,500 0.648 協力会社(10年) 18,500 1 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

20,400 1.563 協力会社(10年) 20,400 2 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

23,300 0.176 協力会社(10年) 23,300 1 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

22,100 0.376 協力会社(10年) 22,100 1 協力会社(10年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,700 3.184 協力会社(7年) 22,700 4 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

21,500 1.083 協力会社(7年) 21,500 2 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

18,500 15.52 協力会社(7年) 18,500 16 協力会社(7年) 1.00

トンネル世話役

トンネル特殊工

トンネル作業員

特殊運転手

とび工

型わく工

土木一般世話役

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員



従事者の確保計画
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

工種 職種

入札時 工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等

高橋興業(株) 高橋興業(株)

20,400 0.67 協力会社(7年) 20,400 1 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

22,100 12.462 協力会社(7年) 22,100 13 協力会社(7年) 1.00

高橋興業(株) 高橋興業(株)

23,000 4.582 協力会社(7年) 23,000 5 協力会社(7年) 1.00

付帯工 高橋興業(株) 高橋興業(株)

18,500 0.527 協力会社(7年) 18,500 1 協力会社(7年) 1.00

構造物撤去工 (有)由建興業 (有)由建興業

21,500 150.04 協力会社(10年) 21,500 151 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

18,500 107.58 協力会社(10年) 18,500 108 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

25,500 7.42 協力会社(10年) 25,500 8 協力会社(10年) 1.00

産業廃棄物処理工 (有)由建興業 (有)由建興業

17,800 6.669 協力会社(10年) 17,800 7 協力会社(10年) 1.00

特殊運転手

型わく工

鉄筋工

特殊作業員

普通作業員

溶接工

普通作業員

一般運転手



従事者の確保計画
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

工種 職種

入札時 工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等

仮設工 (有)由建興業 (有)由建興業

22,700 1.742 協力会社(10年) 22,700 2 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

21,500 21.202 協力会社(10年) 21,500 22 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

18,500 10.606 協力会社(10年) 18,500 11 協力会社(10年) 1.00

(有)由建興業 (有)由建興業

20,400 9.179 協力会社(10年) 20,400 10 協力会社(10年) 1.00

施設機械製作工 三基工業(株) 三基工業(株)

21,000 15.7 協力会社(新規) 21,000 16 協力会社(新規) 1.00

三基工業(株) 三基工業(株)

18,500 4 協力会社(新規) 18,500 4 協力会社(新規) 1.00

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

機械設備据付工

特殊運転手

普通作業員



　　　　　３．

　　　　　４．

調査表－６ 従事者の確保計画
　　　　　１．自社従事者と下請従事者とを区別し自社従事者については労務単価、員数とも（　）内に外書きする。
　　　　　２．

　　　　　３．「員数」の欄には、使用する従事者の延べ人数を記載する。
　　　　　４．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．２．自社従事者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類で
ある旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイ
ルとして提出する。

本様式に記載した自社従事者が自社社員であることを証明する書面及び過去３月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台
帳の写し等を添付する。

「労務単価」の欄には、経費を除いた従事者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社従事者に係る労務単価については、調査対象工事について発注者から受け
取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社従事者に支払う予定の賃金の額を記載する。

「下請会社名等」の欄には、従事者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書き
で記載する。



調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 平成30年度　県営農村地域防災減災地業　中新田地区南ため池改修工事　

堤体工 堤体土工　掘削工 22.183 93.35 86.926 202.459 23 95 87 205 1.013

堤体土工　盛土工 28.894 133.298 92.409 254.601 30 140 93 263 1.033

堤体土工　法面工 10.44 38.952 18.153 67.545 12 40 20 72 1.066

堤体土工　不足土工 1.896 1.277 0.052 (一般運転手) 3.225 2 2 1 (一般運転手) 5 1.550

堤体土工　遮水シート工 4.79 4.79 23.95 33.53 5 5 24 0 34 1.014

波除護岸工 30.686 61.565 224.99 42.97 70.076 26.543 (ブロック工) 456.83 31 62 225 45 71 28 (ブロック工) 462 1.011

洪水吐工 土工 2.308 23.33 4.838 30.476 3 24 5 32 1.050

本体工 9.286 2.311 39.92 1.43 28.48 6.146 10.732 (鉄筋工) 98.305 10 3 40 2 29 7 11 (鉄筋工) 102 1.038

側水路工 3.954 0.905 15.017 0.559 12.633 4.305 3.451 (鉄筋工) 40.824 4 1 16 1 13 5 4 (鉄筋工) 44 1.078

管理橋工 1.964 0.2 6.672 0.124 4.909 1.122 2.17 (鉄筋工) 17.161 2 1 7 1 5 2 3 (鉄筋工) 21 1.224

排水路工 土工 0.726 2.924 22.445 5.054 31.149 1 6 23 6 36 1.156

排水路工 11.576 7.748 41.297 0.545 16.796 1.669 1.038 (鉄筋工) 12 8 42 1 17 2 2 (鉄筋工)

2.24 (ブロック工) 3 (ブロック工)

0.032 (トンネル世話役) 1 (トンネル世話役)

0.162 (トンネル特殊工) 1 (トンネル特殊工)

0.103 (トンネル作業員) 83.206 1 (トンネル作業員) 90 1.082

取水施設工 堤体土工 0.208 0.648 1.563 0.376 0.176 2.971 1 1 2 1 1 6 2.020

斜樋工 3.184 1.083 15.52 0.67 12.462 4.582 (鉄筋工) 37.501 4 2 16 1 13 5 (鉄筋工) 41 1.093

付帯工 安全施設工 0.527 0.527 1 1 1.898

構造物撤去工 構造物取壊し工 150.04 107.58 7.42 (溶接工) 265.04 151 108 8 (溶接工) 267 1.007

産業廃棄物処理工 産業廃棄物運搬工 6.669 (一般運転手) 6.669 7 (一般運転手) 7 1.050

仮設工 任意仮設工 1.742 21.202 10.606 9.179 42.729 2 22 11 10 45 1.053

施設機械製作工 施設機械製作工 15.7 4 （機械据付工） 19.7 16 4 20 1.015

工　種 種別

入札時 工事完成時

配置予定人数 配置予定人数
計
(A)

計
(B)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと判断
された場合は、工事成績が減点
されます）

(B)/(A)
土木
世話
役

特殊
作業
員

普通
作業
員

特殊
運転
手

型枠
工

特殊
運転
手

型枠
工

とび工 他とび工 他
土木
世話
役

特殊
作業
員

普通
作業
員



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

調査表－７ 工種別従事者配置計画
　　　　　１．本様式には調査表－６の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
　　　　　２．「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類
　　　　　１．本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式を
PDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）ま
でに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう
教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の
添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）



調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事

数量 数量 備考

コンクリート塊（無筋・有筋） m3 (有)由建興業 1,810/m3 m3 (有)由建興業 1,810/m3

コンクリート塊（無筋） ｔ (株)雨宮興業 800円/t ｔ (株)雨宮興業 800円/t

コンクリート塊（有筋） ｔ (株)雨宮興業 800円/t ｔ (株)雨宮興業 800円/t

樹木幹根 m3 m3 (有)由建興業 4,344/m3 変更増

樹木幹 ｔ ｔ (株)雨宮興業 15,000円/t 変更増

樹木根 ｔ ｔ (株)雨宮興業 15,000円/t 変更増

プラスチック ｔ ｔ ㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ｽﾋﾟﾘｯﾄ 処分費に含む㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ｽﾋﾟﾘｯﾄ 100,000円/t 変更増

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）

入札時 工事完成時

委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t)
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所



各様式共通
　１．

　２．

　３．

　４．

調査表－８ 建設副産物の搬出処理
　１．調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
　２．

　３．収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。
添付書類
　１．受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
　２．受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の

金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後
しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添
付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができ
る（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の確認後
すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限
る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

現場代理人
監理技術者

小泉　諒 一級土木施工管理技士 H27.2.13 C141003267 専任
現場代理人
監理技術者

小泉　諒 一級土木施工管理技士 H27.2.13 C141003267 専任

主任技術者 河西　清 一級土木施工管理技士 H9.3.10 9608585 専任 主任技術者 河西　清 一級土木施工管理技士 H9.3.10 9608585 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

　　平成３０年度　県営農村地域防災減災事業　中新田地区　南ため池改修工事
入札時 工事完成時（実績）

備考



各様式共通
　１．

　２．

　３．

　４．

工事調査表－９ 配置予定技術者
　１．配置を予定する主任技術者、監理技術者，現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。
添付書類
　１．記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
　２．記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～９）により協議し、発注者の確認後すみやかに
指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）
までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよ
う教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意
の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）



調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 167,092,000

最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 167,092,000

落札率（A/a）←調査表１ 87.92%

最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%

合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

調査様式２ 赤字となった原因
　　　　　１．当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
　　　　　２．２．直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載

するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施
工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事
完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必
要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出すること
ができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（調査様式１～２、調査表１～８）により協議し、発注者の
確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。


