

(様式4) 継続評価シート

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

農政部 農地整備課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	立科町	うしろくうやま 牛鹿宇山	ため池改修 N=13箇所	689,900	25,000	20,400	H24 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,900千円増	継続
2	小諸市	たかみね 高峯	用排水路工 L=2,992m	402,000	15,000	100,000	H25 ~ H31		継続
3	上田市	にししおだ 西塩田	ため池改修 N=17箇所	2,494,000	20,000	1,981,500	H25 ~ H33	H29総事業費改訂(自然増分、工法変更) 全体事業費673,000千円増 計画変更中	継続
4	上田市	かない 金井	用水路工 L=2,402m	478,000	20,000	162,000	H25 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費8,000千円増	継続
5	上田市	むろが 室賀	ため池改修 N=2箇所	144,400	20,000	57,000	H28 ~ H33	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費2,000千円増	継続
6	上田市	いずみだ 泉田	ため池改修 N=3箇所	1,012,000	30,000	758,000	H28 ~ H34	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費31,000千円増	継続
7	上田市	ひかしおだ 東塩田	ため池改修 N=1箇所	446,000	30,000	214,000	H28 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分、工法変更) 全体事業費23,000千円増	継続
8	東御市	よ きょうおおいけ 四ツ京大池	ため池改修 N=1箇所	145,700	10,500	0	H27 ~ H30	H29総事業費改訂(工法変更) 全体事業費50,000千円増 計画変更中	継続
9	原村	なかしんでん 中新田	ため池改修 N=2箇所 排水路工 L=536m	300,000	100,000	200,000	H28 ~ H32		継続
10	伊那市	いな 伊那	水路橋耐震補強 N=3橋	272,000	60,000	72,000	H28 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増分、工法変更) 全体事業費24,000千円増	継続
11	辰野町	たつのりゅうとう 辰野竜東	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=2,500m	630,000	62,000	126,000	H24 ~ H32	H29総事業費改訂(工法・事業量変更) 全体事業費180,000千円増 計画変更中	継続
12	辰野町	たつのりゅうさい 辰野竜西	ため池改修 N=1箇所 用排水路工 L=2,557m	476,000	10,000	193,000	H25 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増分、事業量変更) 全体事業費12,000千円減	継続
13	飯島町	いじま 飯島	水路工 L=480m 水路橋 3橋	727,000	40,000	391,000	H26 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費15,000千円増	継続
14	飯島町	はな さと 花の里	水路橋耐震補強 N=13橋	814,000	30,000	484,000	H28 ~ H33	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費20,000千円増	継続
15	中川村	かたぎり 片桐	ため池改修 N=3箇所 用排水路工 L=512m	563,000	20,000	149,000	H25 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費2,000千円増	継続

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
16	飯田市 松川町 高森町	りゅうさいま 竜西2期	用水路工 L=1,084m	604,500	15,000	23,570	H24 ~ H30	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増	継続
17	木曾町	ひよし 日義	用排水路工 L=1,324m	153,000	15,000	0	H26 ~ H30		継続
18	松本市	おかだほんごう 岡田本郷	ため池改修 N=2箇所	111,000	15,000	34,000	H28 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分、工法変更) 全体事業費11,000千円増	継続
19	塩尻市	みどり湖	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 L=176m	601,000	20,000	159,600	H27 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費9,000千円増	継続
20	大町市	だいどうみや 大蔵宮	用水路工 L=158m	90,000	48,140	0	H28 ~ H30		継続
21	長野市	ながの 長野4期	排水路工 L=3,724m	732,000	52,000	0	H25 ~ H30	H29総事業費改訂(自然増、工法・事業量変更) 全体事業費22,000千円増	継続
22	長野市	あもり 安茂里3期	排水路工 L=805m	658,500	10,500	0	H24 ~ H30	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費2,300千円増	継続
23	長野市	ひはら 日原	排水機場N=3箇所 用水路工 L=424m ため池 N=1箇所	720,000	57,000	0	H21 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分、工法変更) 全体事業費60,000千円増	継続
24	長野市	あさかわおおいけ 浅川大池	ため池改修 N=1箇所 洪水吐工 1式 取水施設1式	115,000	5,000	19,000	H27 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分、工法変更) 全体事業費79,800千円減	継続
25	千曲市	はしな 埴科6期	排水路工 L=1,101m 用水路工 L=1,221m	378,500	30,000	46,316	H25 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,500千円増	継続
26	須坂市	ひたまはら 日滝原	管水路工 L=3,540m	369,000	10,000	81,500	H24 ~ H33	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増	継続
27	信濃町	しなの 信濃	用水路工 L=897m	286,000	0	79,000	H25 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増 H30計画変更予定	継続
28	高山村	おくやまだ 奥山田	用水路工 L=2,937m	180,000	9,000	0	H24 ~ H30		継続
29	中野市	まながせ よしだ 間長瀬・吉田	管水路工 L=2,220m	195,000	15,000	35,000	H27 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費2,000千円増	継続
30	飯山市	やなぎはら 柳原	農業用用水路工 L=882m 随道工L=305m	563,000	36,000	314,000	H27 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増分、工法変更) 全体事業費53,000千円増	継続

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
31	伊那市	くろかわ 黒川	農業用水路 L=511m	500,000	68,000	417,000	H29 ~ H33		継続
32	南木曾町	よかおほし 与川大橋	橋梁改修 N=1橋	113,000	40,000	28,000	H29 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増	継続
33	長野市	ちくまがわえんがほし 千曲川沿岸牛島	機場改修 N=3箇所	800,000	30,000	560,000	H29 ~ H34		継続
34	飯島町	せんになんづか 千人塚	ため池改修 N=1箇所	180,000	23,000	59,000	H29 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費5,000千円増	継続
35	松本市	かんだいけ 神沢池	ため池改修 N=1箇所	309,000	50,000	249,000	H29 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費9,000千円増	継続
36	麻績村	おおぬまいけ 大沼池	ため池改修 N=1箇所	154,000	30,000	84,000	H29 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増	継続
37	佐久市	さくし 佐久市	ため池改修 N=2箇所	111,000	20,000	21,000	H29 ~ H31	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費3,000千円増	継続
38	上田市	しおだ 塩田	ため池改修 N=3箇所	1,213,000	10,000	1,098,600	H29 ~ H35	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費38,000千円増	継続
39	木祖村	おおだいら いけ 大平ため池	ため池改修 N=1箇所	135,000	40,000	46,000	H29 ~ H32	H29総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千円増	継続
40	飯綱町	かわかぬうさか 川上高坂	ため池改修 N=1箇所	120,000	35,000	60,000	H29 ~ H31		継続
41	佐久市	こうさか 香坂ダム	ダム改修 N=1箇所	1,217,000	20,000	1,197,000	H29 ~ H35		継続
42	上田市	まくみだいけ 幕宮池	ため池改修 N=1箇所	176,000	2,000	161,000	H29 ~ H35		継続
43	上田市	よしだいけ 吉田池	ため池改修 N=1箇所	172,000	5,000	154,000	H29 ~ H34		継続
44	上田市	あさまいけ 浅間池	ため池改修 N=1箇所	213,000	4,000	195,000	H29 ~ H34		継続
45	塩尻市	おさかだいけ 小坂田池	ため池改修 N=1箇所	135,000	9,000	121,000	H29 ~ H32		継続

事業種類	農村地域の防災・減災	事業名	県営農村地域防災減災
------	------------	-----	------------

農政部 農地整備課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
46	中野市	ながた 永田	ため池改修 N=1箇所	250,000	0	240,000	H29 ~ H32		継続
47	小諸市	のりせ 乗瀬	管水路工 L=2,400m	120,000	5,000	105,000	H29 ~ H33		継続
48	原村	ばんかいば 番飼場	管水路工 L=1,540m	135,000	10,000	110,000	H29 ~ H34		継続
49	長野市	ちくまがわえんがんの 千曲川沿岸篠ノ 井	排水機場改修 N=4箇 所	922,000	1,000	861,000	H29 ~ H36		継続
50	長野市	ちくまがわえんがんおざき 千曲川沿岸塩崎	排水機場改修 N=1箇 所	442,000	1,000	421,000	H29 ~ H34		継続
合計		50箇所		22,767,500	1,233,140	11,887,486			