

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	通常砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	佐久市	とろさわ 所沢 にがみず 苦水	砂防堰堤工 3基 1号H=5.0m L=20.0m 2号H=5.5m L=30.0m 7号H=8.0m L=62.5m	400,000	80,000	141,105	H23 ~ H32		継続
2	佐久市	まるやまさわ 丸山沢 まるやま 丸山	砂防堰堤 1基 H=12.0m L=62.0m	412,000	62,750	304,992	H27 ~ H31	H29 変更:全体事業費(1億円)増、工期(1年)延長	継続
3	川上村	あきやまさわ 秋山沢 あきやま 秋山	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=70.0m 2号H=12.5m L=77.0m 3号H=14.5m L=66.0m 溪流保全工L=137m 山腹工A=1800m ²	941,000	140,000	303,795	H22 ~ H31		継続
4	南相木村	おおもりさわ 大森沢 くりゆうかわ 粟生川	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=52.0m	230,000	50,000	28,423	H26 ~ H32		継続
5	南相木村	にしざわ 西沢 にしわだ 西和田	砂防堰堤工 1基 H=11.0m L=47.0m	320,000	20,000	276,445	H28 ~ H32		継続
6	小海町	おおつきがわ 大月川 あしだいら 芦平	砂防堰堤嵩上工 1基 法面工 一式	400,000	15,000	253,047	H28 ~ H31		継続
7	長和町	ありさかさわ 有坂沢 ふるまち 古町	砂防堰堤工 2基	400,000	15,000	363,011	H29 ~ H37		継続
8	長和町	よどまりかわ 四泊川 よどまり 四泊	砂防堰堤工 1基	200,000	15,000	160,000	H29 ~ H33		継続
9	上田市	わでさわ 上手沢 べっしよ 別所	砂防堰堤工 2基 1号H=7.0m L=32.3m 2号H=9.0m L=31.3m	250,000	30,000	157,539	H24 ~ H32		継続
10	上田市	このいりさわ 此入沢 そまひ 傍陽	砂防堰堤工 2基 1号H=10.0m L=64.0m 2号H=4.0m L=32.5m 溪流保全工L=140m	250,000	80,000	131,062	H26 ~ H33	H29 変更:工期(3年)延長	継続

11	上田市	ふじきわ 藤沢 ほりのうち 堀之内	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=106.0m	400,000	40,000	101,719	H26 ~ H31	H29 変更:全体事業費(1億円)増、工期(1年)延長	継続
12	上田市	うち やまさわ 内の山沢 うち やま 内の山	砂防堰堤工 2基 1号H=5.5m L=51.0m 2号H=11.5m L=55.0m	350,000	70,000	241,183	H26 ~ H32		継続
13	上田市	おやしき さわ 御屋敷の沢 しもむろが 下室賀	砂防堰堤1基 H=11.0m L=34.0m 溪流保全工L=150m	200,000	50,000	114,354	H27 ~ H32		継続
14	長和町	うわだい 上平沢 ながくぼ 長久保	砂防堰堤工 1基 H=6.5m L=68.9m	250,000	10,000	209,318	H28 ~ H32		継続
15	青木村	たてがやさわ 立谷沢 きだち 木立	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=40.0m	200,000	50,000	0	H26 ~ H30	H29 変更:工期(1年)延長	継続
16	岡谷市	とちくぼ かわ 栃久保川 みなと 湊	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=52.0m	300,000	120,000	125,200	H24 ~ H32	H29 変更:全体事業費(8千万円)増、工期(2年)延長	継続
17	岡谷市	たけ さわがわ 竹の沢川 おさち 長地	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=65.5m	270,000	10,000	201,900	H28 ~ H35	H29 変更:工期(3年)延長	継続
18	駒ヶ根市	せ はやがわ 瀬早川 くりばやし 栗林	砂防堰堤工 2基	500,000	30,000	442,979	H29 ~ H35		継続
19	駒ヶ根市	からさわがわ 唐沢川 ひがしいな 東伊那	砂防堰堤工 5基 1号H=7.0m L=86.0m 2号H=10.0m L=69.0m 3号H=6.0m L=34.5m 4号H=8.5mL=62.5m 5号H=10.0mL=46m	600,000	20,000	359,354	H24 ~ H33		継続
20	辰野町	にれさわ 楡沢 い なとみ 伊那富	砂防堰堤工 3基 1号H=9.0m L=44.5m 2号H=12.0m L=42.1m 3号H=8.0m L=37.6m	450,000	10,000	352,169	H24 ~ H32	堰堤数3基→2基	継続
21	飯島町	や さわ 矢の沢 ななくぼ 七久保	砂防堰堤工 3基 1号H=6.5mL=107m 2号H=11.5mL=105m 3号H=10.5mL=48.7m	800,000	120,000	376,057	H24 ~ H33	堰堤数3基→2基	継続
22	松川町	なか むらさわ 中の村沢 なか むら 中の村	砂防堰堤工 3基 中の村沢1 H=10.0m,L=58.5m 中の村沢2 H=8.5m,L=49.0m 宮沢川 H=7.5m,L=73.0m	580,000	12,000	371,339	H24 ~ H32	H29 変更:全体事業費(23千万円)増	継続

23	高森町	しんぼうぼら 辛抱洞 おおじまさん 大島山	砂防堰堤工 3基 1号堰堤(辛抱洞) H=9.5m,L=36.0m 2号堰堤(鷹の沢) H=10.0m,L=64.0m 3号堰堤(袈裟ヶ洞) H=10.0m,L=45.0m	600,000	29,000	130,957	H22 ~ H31		継続
24	阿智村	こうちがわ 河内川 ごか 伍和	砂防堰堤2基 1号堰堤 H=5m L=68m 2号堰堤 H=11.5m L=140m 溪流保全工 L=400m	900,000	50,000	154,974	H25 ~ H32		継続
25	阿智村	くりしろがわ 栗代川 やごし 矢越	砂防堰堤3基 1号堰堤H=8.5m L=87m 2号堰堤H=8.0m L=68m 3号堰堤H=14.0m L=73m 溪流保全工 L=560m	960,000	70,000	501,957	H25 ~ H34		継続
26	泰阜村	おおこがわ 大古川 ぬくた 温田	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=85.0m	300,000	70,000	158,219	H26 ~ H32		継続
27	南木曾町	いわとさわ 岩戸沢 ぬまた 沼田	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=102.5m	420,000	80,000	355,117	H22 ~ H31		継続
28	木曾町	みなみほらさわ 南洞沢 おおや 大屋	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=87.0m 堆積工 1基	300,000	30,000	140,427	H23 ~ H32		継続
29	木曾町	しっぺいさわ 尻平沢 ひよし 日義	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=95.0m 砂防堰堤腹付工2基	500,000	46,000	234,443	H24 ~ H33		継続
30	木曾町	まんごおりさわ 万郡沢 まんごおり 万郡	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0mL=57.0m 2号H=10.0mL=106.0m 溪流保全工L=80.0m	600,000	50,000	399,642	H24 ~ H33		継続
31	木曾町	せんまいさわ ゼンメイ沢 ちこの 尻野	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=83.0m 溪流保全工L=110m	350,000	30,000	237,785	H26 ~ H31		継続
32	木祖村	はつきわ 初沢 がまぬま 蒲沼	砂防堰堤工 2基 1号堰堤 H=7.0m L=32.5m 2号堰堤 H=11.5m	300,000	20,000	0	H24 ~ H30		継続
33	大桑村	おおさわ 大沢 わむら 和村	砂防堰堤工 2基 1号堰堤 H=11.5m L=53.5m 2号堰堤	300,000	62,000	223,000	H28 ~ H33		継続
34	松本市	かいがんじさわ 海岸寺沢 ひがしきりはら 東桐原	砂防堰堤工1基 H=12.0m L=144.6m	740,000	40,000	452,350	H22 ~ H31		継続

35	松本市	うしぶせがわ 牛伏川 うしぶせ 牛伏	山腹工 A=32ha (林相転換)	200,000	40,000	0	H21 ~ H30		継続
36	松本市	せんごくさわ 千石沢 なかやま 中山	砂防堰堤工 4基 1号H=12m L=51.0m 2号H=10m L=52.0m 3号H=9m L=47.0m 4号H=8m L=112.0m	800,000	20,000	760,184	H28 ~ H36		継続
37	塩尻市	どう いりさわ 堂の入沢 どう いり 堂の入	砂防堰堤工 2基	500,000	20,000	480,000	H29 ~ H37		継続
38	塩尻市	かわとりさわ 川鳥沢 みなみはら 南原	砂防堰堤工2基 1号H=6.0mL=66.0m 2号H=10.5mL=73.0m	300,000	70,000	200,057	H23 ~ H31		継続
39	塩尻市	うまさわ 馬沢 きそ ひらさわ 木曾平沢	砂防堰堤工1基 H=13m L=70.0m	200,000	50,000	100,242	H25 ~ H32	H29 変更:工期(2年)延長	継続
40	塩尻市	みや いりかわ 宮の入川 せば 洗馬	砂防堰堤工 2基 1号H=6.0mL=27.0m 2号H=9.0mL=37.0m	300,000	20,000	265,000	H28 ~ H36		継続
41	大町市	くずれさわ 崩沢 ひがしうみのくち 東海ノ口	砂防堰堤工 2基 1号H=8.5m L=37.5m 2号 H=9.0m L=44.0m	540,000	8,000	0	H23 ~ H30		継続
42	松川村	さわ こべ沢 おおわだ 大和田	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=99.0m	507,000	95,000	91,995	H25 ~ H31		継続
43	松川村	きたわ ださわ 北和田沢 おおわだ 大和田	砂防堰堤工 1基 H=10.0mL=121.0m	460,000	20,000	391,111	H26 ~ H33		継続
44	千曲市	ふ けいじさわ 普携寺沢 じょうよう 城腰	砂防堰堤工 1基	310,000	20,000	280,000	H29 H34		継続
45	千曲市	ひ かげさわ 日影沢 さんぼんぎ あらやま 三本木~新山	溪流保全工 L=440m 付替橋梁 3基	616,000	50,000	49,069	H25 ~ H31		継続
46	坂城町	どうがんさわかわ 洞岩沢川 しんち 新地	砂防堰堤工 2基 1号H=12.0m L=63.0m 2号H=5.5m L=71.0m	400,000	40,000	70,000	H24 ~ H32		継続
47	坂城町	な さわか 名沢川 いぬくぼ 戌久保	砂防堰堤工1基 H=13.5m L=98.0m	320,000	10,000	40,000	H24 ~ H32	H29 変更:工期(3年)延長	継続
48	須坂市	ふくさわ 福沢 にれ 仁礼	砂防堰堤工 2基 A1号H=10.5m L=71.0m A2号H=10.5m L=43.0m	720,000	140,000	109,444	H24 ~ H33		継続

49	高山村	どうだいら 堂平 てんじんはら 天神原	砂防堰堤工 2基 1号H=10.5m L=79.0m 2号H=8.5m L=48.0m	500,000	25,000	449,253	H29 ~ H37		継続
50	高山村	たるさわがわ 樽沢川 みずなか 水中	砂防堰堤工 2基 1号H=13.5mL=74m 2号H=10.5mL=58m	600,000	95,000	104,870	H23 ~ H32		継続
51	高山村	ひがし 東とや みやむら 宮村	砂防堰堤工 2基 1号H=5m L=38m 2号H=14.5m L=78.0m	650,000	5,000	527,886	H26 ~ H32		継続
52	飯綱町	にし いり 西の入 こうさかた 高坂北	砂防堰堤工 1基 H=8.0m L=62.0m	180,000	60,000	87,330	H27 ~ H33	H29 変更:工期(3年)延長	継続
53	長野市	うらさわ 裏沢 やましんでん 山新田	砂防堰堤工 2基	550,000	15,000	189,614	H29 ~ H33		継続
54	中野市	ひがししんかわ 東新川 おやかわ 親川	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=53.9m 溪流保全工 L=480m	461,077	5,000	0	H23 ~ H30	H29 変更:工期(1年)延長	継続
55	山ノ内町	さむさわ 寒沢 さむさわ 寒沢	砂防堰堤工 2基 1号H=5.0m L=56.5m 2号H=11.5m L=70.5m	490,000	90,000	268,881	H26 ~ H34	H29 変更:全体事業費(1億1千万円)増、工期(1年)延長	継続
56	栄村	しらとりかわ 白鳥川 しらとり 白鳥	溪流保全工 L=320m	160,000	90,000	9,700	H29 ~ H31		継続
57	松本市	ちけんじさわ 知見寺沢 ちけんじ 知見寺	砂防堰堤工 2基 1号H7.5m L=104m 2号H8.5m L=94m	500,800	10,000	450,042	H26 ~ H35		継続
58	松本市	こくろみさわ 小胡桃沢 やきゅう 矢久	砂防堰堤工2基 1号H=10.0m L=81.0m 2号H=10.5m L=81.0m	300,000	20,000	207,277	H27 ~ H35		継続
59	大町市	とちさわ 栃沢 とちさわ 栃沢	砂防堰堤工 1基 H=7.5m L=21.8m	202,000	25,000	0	H26 ~ H30		継続
60	麻績村	あしざわ 芦澤 ねお 根尾	砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=50m 砂防堰堤補強工 2基 溪流保全工 L=370m	350,000	35,000	153,937	H26 ~ H32		継続
61	生坂村	おおほやしさわ 大林沢 しもいくの 下生野	砂防堰堤工 1基 H=12.5m L=52.0m	300,000	20,000	0	H24 ~ H30		継続
62	筑北村	とちたいらさわ 栃平沢 とちだいら 栃平	砂防堰堤工 1基	760,000	90,000	650,000	H29 ~ H32	H28再評価実施	継続

63	筑北村	たき さわ 滝の沢 なかまち 中町	砂防堰堤工1基 H=11.5m L=100m	250,000	70,000	39,674	H27 ~ H31		継続
64	筑北村	たちとうげさわ 立峠沢 みだればし 乱橋	砂防堰堤工1基 H=11.0m L=58.5m	200,000	5,000	152,095	H27 ~ H32		継続
65	池田町	まえがさわ 前ヶ沢 しぶ たみ 渋田見	砂防堰堤工1基 H=8.0m L=100.0m 溪流保全工54m	250,000	110,000	38,875	H27 ~ H31		継続
66	白馬村	さわ どうろく沢 みなみやち 南谷地	砂防堰堤工 2基 西沢 H=8.5m L=58.0m 東沢 H=9.5m L=51.0m	580,000	35,000	284,043	H22 ~ H31		継続
67	白馬村	さわ びやくほ沢 かみしろ 神城	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=59.5m 溪流保全工 L=53.0m	300,000	70,000	97,059	H24 ~ H32	H29 変更:工期(1年)延長	継続
68	白馬村	いっほんぎさわ 一本木沢 あおに 青鬼	砂防堰堤 2基 H=5.0m L=88.0m H=5.0m L=28.0m	238,000	15,000	175,370	H26 ~ H33	H29 変更:工期(2年)延長	継続
69	白馬村	ながみやまさわ 長見山沢 さの 佐野	砂防堰堤 1基 H=14.0m L=89.5m	300,000	9,000	267,056	H27 ~ H32		継続
70	白馬村	ながみやまさわきた 長見山沢北 さのきた 佐野北	砂防堰堤 1基 H=9.5m L=62.0m 溪流保全工128.5m	300,000	34,000	237,950	H27 ~ H32		継続
71	小谷村	みやざわ 宮沢 おおぞうれ 大草連	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=71.0m	508,100	20,000	0	H21 ~ H30		継続
72	小谷村	すぎやさわ 杉山沢 やなせ 柳瀬	砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=64m 山腹工	360,000	10,000	287,681	H23 ~ H32		継続
73	小谷村	つきおかさわ 月岡沢 つきおか 月岡	砂防堰堤工 1基 H=13m L=43m	360,000	10,000	293,983	H24 ~ H33	H29 変更:工期(2年)延長	継続
74	小谷村	たき さわ 滝の沢 なしだいら 梨平	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=95.5m	300,000	40,000	230,371	H28 ~ H32		継続
75	長野市	たき さわ 滝の沢 しも おおおか 下大岡	砂防堰堤工 1基	340,000	60,000	280,000	H29 ~ H34		継続
76	長野市	にし の いりかわ 西之入川 かみいしかわ 上石川	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=47.0m	200,000	35,000	100,628	H23 ~ H32		継続

77	長野市	かにさわ 蟹沢 よしほら 吉原	砂防堰堤工 2基 1号H=11m L=36m 2号H=10m L=34m 溪流保全工L=270m	500,000	40,000	116,858	H23 ~ H32	H29 変更:全体事業費(1億円)増、工期(2年)延長	継続
78	長野市	やざわ 矢沢 せわき 瀬脇	砂防堰堤工 1基 H=7m L=32m 砂防堰堤嵩上工 1基	300,000	30,000	77,079	H26 ~ H33		継続
79	長野市	だん ほらさわ 段ノ原沢 こまつぼら 小松原	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=61.5m	180,000	20,000	140,000	H21 ~ H32	H29再評価実施	継続
80	大町市	きたはらさわ 北原沢 ゆかい 湯の海	砂防堰堤2基 H=10.0m L=85.0m H=10.0m L=68.0m	420,000	50,000	13,007	H24 ~ H32		継続
81	大町市	そでさわ 袖沢 かわて 川手	砂防堰堤工 2基 2号H=10m L=31.0m 3号H=8.5m L=35.1m 床固工 1基	300,000	30,000	232,706	H28 ~ H34		継続
82	小川村	やくしざわ 薬師沢 いなおか 稲丘	砂防堰堤工 3基 1号H=11.5m L=42.0m 2号H=9.0m L=52.5m 3号H=14.5m L=42.6m	600,000	30,000	0	H21 ~ H30		継続
合計		82箇所		33,935,977	3,537,750	17,004,189			
1	大町市	ぬのびきさわ 布引沢 わで 上手	砂防堰堤工 2基 1号砂防堰堤 H=10.0m L=61.0m 2号砂防堰堤 H=9.0m L=75.6m	396,000	0	396,000	H21 ~	共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平成30年度は休止とする。	休止
合計		1箇所		34,331,977	3,537,750	17,400,189			

【継続評価 判定基準】

○継続:現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更:事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)

○休止:事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)

○中止:事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	火山砂防
------	-------	-----	------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	小諸市	とちぎがわ 栃木川 ひしたいら 菱平	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=73.0m	180,000	15,000	143,670	H27 ~ H32	H29 変更:工期(1年)延長	継続
2	軽井沢町	もぎわか 茂沢川 もぎわ 茂沢	砂防堰堤工 1基	200,000	15,000	161,636	H29 ~ H32		継続
3	上田市	こべつどう 小別堂 さなだ 真田	砂防堰堤工1基 H=9.5m L=72.0m 土石流堆積工 H=4.0m L=100.0m	360,000	10,000	0	H21 ~ H30		継続
4	茅野市	ほすいざわ 蓮井沢 かしわばら 柏原	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=119.0m	450,000	140,000	57,360	H26 ~ H31	H29 変更:全体事業費(1億1千万円)増	継続
5	下諏訪町	おおさわがわ 大沢川 たかぎ 高木	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=103.3m	530,000	80,000	279,350	H24 ~ H33	H29 変更:全体事業費(8千万円)増、工期(2年)延長	継続
6	木曾町	しらかわ 白川 しらかわ 白川	砂防堰堤工 1基 H=8m L=150m	300,000	30,000	251,553	H28 ~ H32		継続
7	王滝村	にこりさわがわ 濁沢川 やながせ 柳ヶ瀬	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=190.0m	800,000	110,000	454,000	H27 ~ H32	H29 変更:工期(2年)延長	継続
8	野沢温泉村	じゃぬげざわ 蛇抜沢 むしう 虫生	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=45m	250,000	20,000	210,000	H29 ~ H33		継続
9	中野市	よまはかわ 夜間瀬川 こし 越	護岸工 L=1,070m	250,000	70,000	18,339	H26 ~ H31	H29 変更:工期(1年)延長	継続
10	山ノ内町	よこゆがわ 横湯川 おちあい 落合	砂防堰堤工1基 新仏岩1号堰堤 H=14.5m L=95.0m	760,000	50,000	277,100	H23 ~ H32	H29 変更:全体事業費(2千万円)増	継続
11	木島平村	こだちさわ 戸立沢 うわ せんごく 上千石	砂防堰堤工 1基 H=12m L=201m	700,000	20,000	655,000	H29 ~ H36		継続

12	木島平村	さん さわ 三ノ沢 はらおさわ 原大沢	砂防堰堤工 2基 H=6.5m L=65.0m H=10.5m L=115.0m	530,000	50,000	44,726	H24 ~ H31	H29 変更:工期(1年)延長	継続
13	信濃町	うち まかわ 内の巻川 ふるみ 古海	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=109.5m	440,000	50,000	358,039	H28 ~ H33	H29 変更:工期(2年)延長	継続
14	小谷村	つがいけさわ 樽池沢 つがいけ 樽池	砂防堰堤工 2基 H=14.5m L=178.0m H=9.5m L=100.5m	830,000	90,000	330,551	H23 ~ H32		継続
15	小谷村	きたゆばらさわ 北湯原沢 ゆばら 湯原	砂防堰堤工 2基 H=9.5m L=93.0m H=12.5m L=107.6m	500,000	50,000	296,000	H24 ~ H32		継続
16	小谷村	さわ ガン沢 くるま 来馬	砂防堰堤工 1基 H=12.4m L=81.0m 堆積工 1基 H=5.0m L=63.0m	400,000	30,000	281,749	H25 ~ H34		継続
合計		16箇所		7,480,000	830,000	3,819,073			

【継続評価 判定基準】

○継続:現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更:事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)

○休止:事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)

○中止:事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	総合流域防災
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	伊那市	みなみさわ 南沢 ひらさわ 平沢	既設堰堤高工17工1基 床固工4基 逕流保全工L=104m	720,000	90,000	413,777	H23 ~ H32	継続	
2	天龍村	みやざわがわ 宮沢川 おおこうち 大河内	砂防堰堤工 3基 H=11m L=42.8m H=10m L=67.8m(補修) H=12m L=45m(嵩上げ)	600,000	70,000	192,959	H23 ~ H32	継続	
3	須坂市	まえやまさわ 前山沢 はつちよう 八町	砂防堰堤工 2基 1号 H=14.5m L=108m 2号 H=11.0m L=93m	800,000	60,000	367,617	H23 ~ H32	継続	
合計		3箇所		2,120,000	220,000	974,353			

【継続評価 判定基準】

- 継続:現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更:事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止:事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止:事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)