

(様式4) 継続評価シート

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	国補街路
------	-----------	-----	------

建設部 都市・まちづくり課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度	H31年度以降			
1	佐久市	あいおいおてせん 相生大手線 いわらた 岩村田	道路拡幅工L=242m	900,000	60,000	832,088	H29 ~ H35		継続
2	上田市	きたあまのこうせん 北天神町古吉町 うせん 線 ごしよ 御成	道路拡幅工L=473m	2,400,000	100,000	1,732,924	H26 ~ H32		継続
3	茅野市	かみかわはしせん 上川橋線 みやがわちの 宮川茅野	道路拡幅工L=310m	3,500,000	400,000	144,862	H24 ~ H33		継続
4	岡谷市	おかやかわぎせん 岡谷川岸線 なりたちよう 成田町	道路拡幅工L=400m	1,500,000	100,000	186,093	H25 ~ H31		継続
5	富士見町	やくばとおせん 役場通り線 とみさと 富里	道路拡幅工L=306m	830,000	90,000	514,418	H28 ~ H32		継続
6	伊那市	りゅうとうせん 竜東線 ちゅうおうきた 中央北	道路拡幅工L=262m	530,000	30,000	240,427	H25 ~ H30	今後工期延長予定	継続
7	飯田市	いいだなかつがけせん 飯田中津川線 ちくまち 知久町	道路拡幅工L=440m	1,700,000	270,000	853,444	H27 ~ H33		継続
8	松本市	うちかんじょうみなみせ 内環状南線 なかじょう 中条	道路拡幅工L=546m	8,000,000	250,000	824,245	H11 ~ H31	H20再評価【継続】、H25再々評価【継続】、H30再々評価	継続
9	松本市	いでがわふたばせん 出川双葉線 いでがわ ふたば 出川～双葉	道路拡幅工L=348m	7,000,000	24,000	5,255,238	H19 ~ H32	H28再評価【継続】、今後工期延長予定	継続
10	松本市	みやうしんきょうせん 宮新橋上金井 ないせん 線 しみず そうざ しみず そうざ	道路拡幅工L=762m	3,300,000	250,000	2,579,334	H26 ~ H32		継続
11	松本市	まつもとえききたこまつせん 松本駅北小松線 あがた 県	道路拡幅工L=224m	800,000	100,000	682,285	H28 ~ H32		継続
12	大町市	ちゅうおうどおりせん 中央通り線 きたおおまち 北大町	道路拡幅工L=450m	750,000	131,653	252,756	H27 ~ H31		継続

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	国補街路
------	-----------	-----	------

建設部 都市・まちづくり課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
13	長野市	たかだわかつきせん 高田若槻線 きりはらよしだ 桐原～吉田	道路築造工L=872	11,310,000	1,584,000	311,795	H19 ~ H32	H28再評価【継続】	継続
14	長野市	けんちょうしののいせん 県庁篠ノ井線 かわなかじましののい 川中島～篠ノ井	道路拡幅工L=384m	1,130,000	250,000	424,345	H25 ~ H33	H29変更 事業費134,000千円増、工期2年延長	継続
15	長野市	ながのすげいらせん 長野菅平線 まめじま 大豆島	道路拡幅工L=338m	500,000	100,000	36,199	H25 ~ H31	H29変更 工期1年延長	継続
16	中野市	たてがはなひがしやませ 立ヶ花東山線 よしだ 吉田	道路拡幅工L=590m	2,000,000	29,000	1,961,000	H29 ~ H36		継続
合計		16箇所		46,150,000	3,768,653	16,831,453			

【継続評価 判定基準】

- 継続: 現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更: 事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止: 事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止: 事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)