

(様式4) 継続評価シート

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H31年度				H32年度以降
1	南相木村	かみつちいわ 上土岩	重力式擁壁工L=110m 崩落土砂防止柵工 L=260m	750,000	90,000	435,000	H26 ~ H32	H30変更、工期1年延長	継続
2	南相木村	なかじま ござ 中島2号	連続繊維補強土工 L=300m	290,000	40,000	184,900	H27 ~ H33		継続
3	北相木村	みや たいら 宮ノ平	擁壁工L=220m	350,000	80,000	97,100	H26 ~ H32		継続
4	北相木村	くぼ 久保	法面工L=200m	500,000	100,000	136,900	H28 ~ H33	H30変更、工期2年延長	継続
5	上田市	わご 和子	崩落土砂防止柵工 L=980m	940,000	100,000	205,200	H25 ~ H34	H30変更、工期2年延長	継続
6	上田市	おのいり 小之入	崩落土砂防止柵工 L=220m 吹付法枠工L=60m	500,000	80,000	190,000	H26 ~ H33	H30変更、工期1年延長	継続
7	諏訪市	じんぐうじ 神宮寺	重力式擁壁工L=200m 崩落土砂防止柵工 L=300m	600,000	45,000	200,000	H25 ~ H33	H30変更、工期1年延長	継続
8	諏訪市	おおくまじんぐうじ 大熊神宮寺	崩落土砂防止柵工 L=330m	538,000	120,000	346,000	H26 ~ H33	H30変更、工期2年延長	継続
9	下諏訪町	たけい 武居	重力式擁壁工L=30m 崩落土砂防止柵工 L=100m	210,000	50,000	58,000	H25 ~ H34	H30変更、工期3年延長	継続
10	伊那市	きわんど 沢渡	吹付法枠工L=380m	600,000	80,000	300,000	H27 ~ H35		継続
11	伊那市	なかぐみ 中組	法面工L=300m	600,000	100,000	424,000	H28 ~ H35	H30変更、工期2年延長、事業費増(3.0億)	継続
12	伊那市	かみむら ござ 上村2号	法面工L=200m	370,000	110,000	105,000	H28 ~ H32		継続

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H31年度				H32年度以降
13	辰野町	こうた 鴻の田	崩落土砂防止柵工 L=220m 吹付法枠工L=100m	500,000	90,000	206,000	H26 ~ H32		継続
14	飯田市	みなみじょう 南条	連続繊維補強土工 L=580m	400,000	65,000	15,000	H23 ~ H32		継続
15	飯田市	ひがしいぬま 東飯沼	崩落土砂防止柵工 L=320m	500,000	70,000	20,000	H23 ~ H32		継続
16	飯田市	あおき 青木	法面工L=640m	300,000	30,000	100,000	H27 ~ H32		継続
17	阿南町	おおむら 大村	擁壁工L=200m	200,000	52,000	44,000	H28 ~ H32	H30変更、工期1年延長	継続
18	木祖村	みやま 見山	吹付法枠工L=300m	250,000	80,000	83,000	H26 ~ H32		継続
19	大桑村	もんぜん 門前	連続繊維補強土工 L=200m	181,000	73,000	0	H27 ~ H31	H30変更、工期1年延長	継続
20	塩尻市	おりど 折戸	重力式擁壁工 L=200m	350,000	110,000	118,000	H26 ~ H32	H30変更、工期1年延長	継続
21	坂城町	あみかけごう 網掛2号	重力式擁壁工 L=260m	150,000	15,000	60,000	H27 ~ H33		継続
22	長野市	にしさんさい 西三才	吹付法枠工L=490m	500,000	100,000	447,000	H27 ~ H36	H30変更、工期3年延長	継続
23	長野市	さいけ 在家	重力式擁壁工L=200m 崩落土砂防止柵工L=50m	300,000	100,000	106,000	H27 ~ H33		継続
24	長野市	ひろせみなみ 広瀬南	重力式擁壁工L=25m 吹付法枠工L=100m 崩落土砂防止柵工L=173m	550,000	120,000	110,000	H27 ~ H32	H30変更、工期1年延長	継続

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H31年度				H32年度以降
25	信濃町	ふるま 古間	吹付法砕工L=230m	300,000	80,000	105,000	H27 ~ H33	H30変更、工期2年延長	継続
26	山ノ内町	いちせ 一ノ瀬	吹付法砕工L=300m	330,000	60,000	224,000	H26 ~ H34		継続
27	山ノ内町	しぶ 浜	法面工L=140m	150,000	70,000	30,000	H28 ~ H32	H30変更、工期1年延長	継続
28	大町市	ひがしちや 東大塚	崩落土砂防止柵工 L=90m	130,000	73,000	33,000	H28 ~ H32	H30変更、工期1年延長	継続
29	長野市	おおぼたけ 大畠	補強土壁工L=183m 吹付法砕工L=20m	200,000	20,000	0	H24 ~ H32		継続
30	長野市	にしみね 西峯	補強土壁工L=320m	300,000	50,000	70,000	H24 ~ H33		継続
31	茅野市	きたやま 北山	重力式擁壁工 L=260m	300,000	50,000	226,000	H29 ~ H32		継続
32	千曲市	あらやま 新山	吹付法砕工L=240m	700,000	150,000	515,000	H29 ~ H32	H30変更:計画変更、事業費増(5.0億)	継続
33	長野市	たけふさ 竹房	吹付法砕工L=120m	200,000	90,000	84,000	H29 ~ H32		継続
34	根羽村	たじま 田島	重力式擁壁工L=70m 法面工L=200m 崩落土砂防止柵工L=320m	500,000	90,000	180,000	H29 ~ H33		継続
35	筑北村	たけのした 竹之下	崩落土砂防止柵工 L=290m	300,000	25,000	260,000	H30 ~ H34		継続
36	川上村	あきやま 秋山	重力式擁壁工L=460m	230,000	25,000	190,000	H30 ~ H34		継続

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等
------	--------	-----	-----------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H31年度			
37	木曾町	なかや づう 中谷2号	崩壊土砂防止柵工 L=170m	250,000	20,000	215,000	H30 ~ H34	継続
38	安曇野市	えきうえ 駅上	崩壊土砂防止柵工 L=200m	250,000	25,000	205,000	H30 ~ H34	継続
39	上田市	ふみいり 踏入	連続繊維補強土工 L=180m	200,000	80,000	105,000	H30 ~ H33	継続
40	安曇野市	おおぐちさわ 大口沢	崩壊土砂防止柵工L=185m 法面工L=30m ²	250,000	65,000	170,000	H30 ~ H33	継続
41	宮田村	つつじが おか 丘	法面工L=200m	300,000	15,000	90,000	H30 ~ H34	継続
42	飯田市	たつおか 竜丘	擁壁工L=130m 法面工L=20m	90,000	25,000	50,000	H30 ~ H32	継続
合計		42箇所		11,839,000	2,253,000	4,453,100		

【継続評価 判定基準】

- 継続: 現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更: 事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止: 事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止: 事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)

(様式4) 継続評価シート

事業種類	地すべり対策	事業名	急傾斜地崩壊対策等(雪崩対策)
------	--------	-----	-----------------

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H31年度				H32年度以降
1	白馬村	いいた 飯田	雪崩予防柵工 L=3,430m	1,500,000	188,000	342,000	H22 ~ H31	継続	
2	小谷村	くだりせ 下里瀬	雪崩予防柵工 L=400m	300,000	50,000	233,000	H27 ~ H31	継続	
合計		2箇所		1,800,000	238,000	575,000			

【継続評価 判定基準】

- 継続: 現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更: 事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止: 事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止: 事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)