

社会資本総合整備計画書

長野県都市公園の再整備による災害に強いまちづくり(防災・安全)

長野県

(平成28年3月25日)

平成29年3月24日

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成29年3月24日

| | | | | |
|-----------------|--|------|-----|-----------|
| 計画の名称 | 長野県都市公園の再整備による災害に強いまちづくり (防災・安全) | | | 重点配分対象の該当 |
| 計画の期間 | 平成24年度 ~ 平成29年度 (6年間) | 交付対象 | 長野県 | |
| 計画の目標 | 長野県で管理している7箇所の都市公園について、将来を見据えた維持管理と社会資本ストックの有効活用を図るため、長寿命化計画を策定するとともに、現代社会のニーズに対応した施設の大規模改修(再整備)や改築・更新を行い、災害に強いまちづくりと誰もが安全・安心して利用できる施設を目指す。 | | | |
| 計画の成果目標 (定量的指標) | <ul style="list-style-type: none"> 地域防災計画に位置づけられた都市公園の再整備着手率を 12.5%/年 (H24) から 25.0%/年 (H29末) に増加 県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定完了公園数を 0 箇所/年 (H24) から 7 箇所/年 (H25末) に増加 県都市公園における公園施設の長寿命化計画に基づき長寿命化対策を実施した公園数を 0 箇所/年 (H25末) から 7 箇所/年 (H29末) に増加 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|---|---|----|--------|---|---|-----------------------------|------|
| 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | | | 備考 | | | | | |
| | 当初現況値 (H23当初) | 中間目標値 (H26末) | 最終目標値 (H29末) | | | | | | | | | |
| 地域防災計画に位置づけられた都市公園の再整備着手率を測定する。 (H24当初: 着手1公園/8都市公園⇒12.5%) (H26末: 着手2公園/8都市公園⇒25.0%) (H29末: 着手2公園/8都市公園⇒25.0%) | 12.5% | 25.0% | 25.0% | | | | | | | | | |
| 県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定完了公園数を測定する。 (H24当初: 完了公園数0公園/7都市公園⇒0%) (H26末: 完了公園数7公園/7都市公園⇒100%) (H29末: 完了公園数7公園/7都市公園⇒100%) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | | | | | | | | | |
| 県都市公園における長寿命化対策を実施した公園数を測定する。 (H26末: 対策実施公園数7公園/7都市公園⇒100%) (H29末: 対策実施公園数7公園/7都市公園⇒100%) (内1公園はH26単独費にて実施) | - | 100.0% | 100.0% | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C+D) | 2,623百万円 | A | 2,417百万円 | B | - | C | 206百万円 | D | - | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 7.9% |

交付対象事業

| A 1 基幹事業 (公園事業) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|-----|-----------------------|--|-------|-------------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|---|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | | | |
| A1-1 | 公園 | 一般 | 長野県 | 直接 | 長野県 | 都市公園事業 (松本平広域公園ほか2公園) | トイレ設置2箇所、ステージ設置1式、野球場照明設置6基、総合球技場改修等 | 松本市ほか | | | | | | | 973 | - | | |
| A1-2 | 公園 | 一般 | 長野県 | 直接 | 長野県 | 長野県都市公園安全・安心対策事業 | 長寿命化計画 (7公園) 安全安心対策 (松本平広域公園等6公園における公園施設のバリアフリー化、改築及び更新) 長寿命化対策 (松本平広域公園等7公園における公園施設の改築及び更新) | 松本市ほか | | | | | | | 1,444 | - | 策定済 | H23-H24: 地域自主 戦略交付金 長寿命化計画 (30 百万円) 安全安心対策 (261 百万円) 長寿命化対策 (1,153百万円) |
| 小計 (都市公園事業) | | | | | | | | | | | 2,417 | - | | | | | | |

| B 関連社会資本整備事業 (該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|-----|----------|------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |

| C 1 公園事業効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|-----|------------|-------------------------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | |
| C1-1 | 公園 | 一般 | 長野県 | 直接 | 長野県 | 運動施設整備促進事業 | 情報通信施設改修・更新、スタンド防水工事、総合球技場補修等 | 松本市ほか | | | | | | | 206 | |
| 小計 | | | | | | | | | | | 206 | | | | | |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | 備考 |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| C1-1 | A1-1都市公園事業・A1-2長寿命化対策支援事業にて行う公園施設整備や更新等に合わせ、情報通信施設 (大型映像装置ほか) 改修・更新、スタンド防水工事、総合球技場補修等を一体的に行うことで利用者の安全性・利便性を高め、公園再整備率の増加を図る。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| D 社会資本整備門滑化地籍整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------|------|------|-----|--------------------|---------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (面積等) | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成29年3月24日

| | | | | |
|-------|---|------|-----|-----------|
| 計画の名称 | 長野県都市公園の再整備による災害に強いまちづくり (防災・安全) | | | 重点配分対象の該当 |
| 計画の期間 | 平成24年度 ~ 平成29年度 (6年間) | 交付対象 | 長野県 | |
| 計画の目標 | 長野県で管理している7箇所の都市公園について、将来を見据えた維持管理と社会資本ストックの有効活用を図るため、長寿命化計画を策定するとともに、現代社会のニーズに対応した施設の大規模改修(再整備)や改築・更新を行い、災害に強いまちづくりと誰もが安全・安心して利用できる施設を目指す。 | | | |

交付金の執行状況

(単位:百万円)

| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|---------|---------|
| 配分額 (a) | 284 | 293 | 154 | | |
| 計画別流用 増△減額 (b) | 0 | 0 | 0 | | |
| 交付額 (c=a+b) | 284 | 293 | 154 | 0 | 0 |
| 前年度からの繰越額 (d) | 145 | 197 | 226 | | |
| 支払済額 (e) | 232 | 263 | 272 | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 197 | 226 | 109 | | |
| うち未契約繰越額 (g) | 54 | 54 | 0 | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d)) | 12.6% | 11.0% | 0.0% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由 | 関係団体との調整による執行(計画見直し)の遅延 | 公園利用者との調整による執行(工事)の遅延 | | | |

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 長野県詳細図

