

次期長野県がん対策推進計画 今後のスケジュールについて

令和 5 年 9 月 12 日
保健・疾病対策課

【策定スケジュール（見込）】

	令和5年度					
	9月			10月		
	12日	～22日	～29日	初旬	中旬	下旬
作業部会	○ 部会開催 ・ 説明+依頼	・ 意見照会 ×切	・ 必要に応じ 個別に相談	協議会全体へ 事前意見照会	・ 意見照会×切 ・ 意見への対応検討	○ 協議会開催
協議会	/					

- ・ 9月12日開催後、作業部会構成員へ照会（9月22日（金）×切）
- ・ 9月中を目途に作業部会構成員の意見への対応後、10月初旬を目途に協議会構成員へ意見照会
- ・ 10月中旬を×切とし、協議会構成員の事前意見を聴取
- ・ 10月下旬に協議会を開催し意見交換