

令和6年度 土木施設維持補修業務民間委託 スケジュール（予定）

月	日	内 容
2	1 木	●ホームページ公告開始(資料の収集)
	2 金	●ホームページ公告開始期限 ●質問受付開始 ◎参加表明書作成 ◎施工体制提案書作成
	3 土	
	4 日	
	5 月	
	6 火	
	7 水	
	8 木	
	9 金	
	10 土	
	11 日	
	12 月	↓
	13 火	●参加表明書収集期限
	14 水	●質問受付締切
	15 木	
	16 金	
	17 土	
	18 日	
	19 月	↓
	20 火	●施工体制提案書収集期限(各所で設定)
	21 水	}
	22 木	
	23 金	
	24 土	
	25 日	●施工体制評価委員会審査(ヒアリング)～2月28日
	26 月	
	27 火	
	28 水	
	29 木	●価格提案書の開封

月	日	内 容
3	1 金	●提案書特定者の選定
	2 土	
	3 日	
	4 月	●審査結果の公表、特定者への通知 ●見積書提出依頼
	5 火	
	6 水	
	7 木	
	8 金	
	9 土	
	10 日	
	11 月	●見積書の開封
	12 火	
	13 水	
	14 木	
	15 金	●随意契約
	16 土	
	17 日	
	18 月	●結果の公表
	19 火	●施工協議
	20 水	
	21 木	施工計画書提出 道路使用許可申請
	22 金	
	23 土	
	24 日	
	25 月	
	26 火	
	27 水	
	28 木	
	29 金	↓
	30 土	
	31 日	