

R 7 除雪業務【施工体制確認型】スケジュール

月	日	内 容
9	1 月	
	2 火	
	3 水	
	4 木	
	5 金	
	6 土	
	7 日	
	8 月	
	9 火	
	10 水	
	11 木	
	12 金	
	13 土	
	14 日	
	15 月	
	16 火	
	17 水	
	18 木	
	19 金	
	20 土	
	21 日	
	22 月	
	23 火	
	24 水	ホームページ公告開始（資料の収集）
	25 木	
	26 金	
	27 土	
	28 日	
	29 月	
	30 火	

月	日	内 容
10	1 水	
	2 木	
	3 金	
	4 土	
	5 日	
	6 月	参加表明書収集期限
	7 火	
	8 水	質問書提出期限
	9 木	質問書回答期限
	10 金	
	11 土	
	12 日	
	13 月	
	14 火	施工体制提案書収集期限
	15 水	
	16 木	施工体制評価委員会審査会（ヒアリング）
	17 金	審査結果表の作成
	18 土	
	19 日	
	20 月	価格提案書の開封（５０３会議室）
	21 火	提案書特定者の選定、建設部長報告、選定委員会審議
	22 水	審査結果の公表、特定者への通知、見積書提出依頼
	23 木	
	24 金	
	25 土	
	26 日	
	27 月	
	28 火	
	29 水	
	30 木	見積書の開封（５０３会議室）
	31 金	随意契約

月	日	内 容
11	1 土	
	2 日	
	3 月	
	4 火	
	5 水	
	6 木	
	7 金	
	8 土	
	9 日	
	10 月	
	11 火	
	12 水	
	13 木	
	14 金	結果の公表（単体工区と同時）
	15 土	
	16 日	
	17 月	
	18 火	
	19 水	
	20 木	
	21 金	
	22 土	
	23 日	
	24 月	
	25 火	
	26 水	
	27 木	
	28 金	
	29 土	
	30 日	