

第7次長野県保健医療計画策定スケジュール(予定)

医療推進課

	平成28年度	平成29年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
医療審議会	11/4 第3回審議会 2/10 第4回審議会 ・7次計画策定諮問				7/21 第1回審議会		9/1 第2回審議会					合同会議 第3回審議会 ・7次計画案答申	
策定委員会	11/4 第1回委員会 2/10 第2回委員会 ・6次計画の進捗状況評価 ・県の現状 ・医療の目指すべき方向性				7/21 第3回委員会 ・骨子案、医療圏の設定 ・WGの検討状況 ・医療計画作成指針				11/17 第4回委員会 ・計画素案 ・基準病床			第5回委員会 ・計画案の決定	
ワーキンググループ	12月 第1回WG ・座長選任 ・地域医療構想案の説明		5月 第2回WG ・分野別の現状(成果)と課題 ・論点提示 ・医療計画作成指針 ・6次計画の進捗状況評価 ・県民医療意識調査結果		8月 第3回WG ・分野別たき台検討 ・目指すべき方向性 施策・指標の検討		10月 第4回WG ・分野別素案検討 (WG案決定)						
調整会議 (圏域連携会議) (10圏域)							9月~10月 第1回圏域連携会議 ・地域の連携体制の検討			12月 第2回圏域連携会議 ・素案に対する意見			
その他	地域医療構想策定								市町村との協議の場 ・介護保険事業計画との連携 医療機能調査			・計画の決定 部局長会議 公示 厚労省提出	