

(様式 3 - 2)

低入札価格調査に関する調査の提出について

長野県上伊那地域振興局長 あて

令和 3 年 1 1 年 2 2 日

有限会社 林電機商会

代表取締役 伊藤 幸雄



下記の工事の入札に関し、長野県が定める受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領第 1 9 の規定により、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また虚偽の内容が明らかとなった場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

また、提出した資料（工事調査様式、工事調査表）は、契約締結後及びしゅん工届提出後の 2 回、長野県ホームページにより公表されることに同意します。

記

1 工事名 令和 3 年度 県営かんがい排水事業 伊那西部 2 期地区 花岡工区
高圧受電設備更新工事

2 路河川名

3 工事箇所名 伊那市西箕輪

4 工事概要 キュービクル式高圧受電設備更新 N = 1 式

5 調査提出資料

試行要領第 1 9 第 2 項に規定する調査資料

6 担当の所属氏名、連絡先

代表取締役 伊藤幸雄

TEL : 0 2 6 5 - 7 2 - 2 4 7 4

工事調査様式一1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 県営かんがい排水事業 伊那西部2期地区 花岡工区 高圧受電設備更新工事
 業者名： 有限会社 林電機商会
 住所： 長野県伊那市御園179番地1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>①直接工事費は、長野県公表単価、建設物価等により積算しました。また、入札時に現在のキュービクル価格が公表単価より安く仕入れることが可能と判断したため(現場確認、仕様書等の精査は必要)、工事費の削減が見込めると判断しました。(様式：工事調査表4)</p> <p>②共通仮設費は、過去の同種工事の実績で経費削減が可能と判断しました。実際の工事日数は短期間であると予想されるので、仮設事務所や仮設照明の設置等をする必要がないと判断しました。また、道路を占有する工事が含まれていないことから、交通誘導員の配置も必要ありません。</p> <p>③施工現場が弊社と同じ市内で近いことから、交通費等の面から現場管理費の削減が可能と判断しました。また、実際の工事日数が短期間であると予想されるので、施工管理費を削減できると判断しました。</p> <p>④弊社の運営に必要な最低限の経費を計上しました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<p>長野県発注 ・令和3年度 防災・安全交付金(道路)工事 (国)153号 伊那市 伊那バイパス工区</p> <p>伊那市発注 ・令和3年度 新山保育園建設 電気設備工事 ・令和2年度 西春近南小学校 給食調理場改築 電気設備工事</p>

工事調査様式一1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	なし						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	単位	令和3年度 県営かんがい排水事業 伊那西部2期地区 花岡工区 高压受電設備更新工事					
		入札時			工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	
金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費		17,751,953	材料費含	17,719,100	材料費含		
共通仮設費		111,000		86,900			
純工事費		17,862,953	材料費含	17,806,000	材料費含		
現場管理費		3,125,000	機器管理費 含む	1,764,000	機器管理費 含む		
工事原価		20,987,953	材料費含	19,570,000	材料費含		
一般管理費等		862,047		400,000			
工事価格合計		21,850,000		19,970,000			
消費税		2,185,000		1,997,000			
工事費計		24,035,000		21,967,000			

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 泉宮かんがい排水事業 伊那西部2期地区 花岡工区 高圧受電設備更新工事												
工種	数量	単位	予定価格(竣工時に記載)		数量	単価(a)	当初入札額		数量	単価(b)	最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
			金額	金額			金額(A)	金額(C)			金額(B)			
機器単体費					1	17,200,000		17,200,000						
電気通信設備(据付)					1	519,100		519,100						
直接工事費					1	17,719,100		17,719,100						
共通仮設費					1	86,900		86,900						
純工事費					1	17,806,000		17,806,000						
現場管理費					1	1,764,000		1,764,000						
工事原価					1	19,570,000		19,570,000						
一般管理費等					1	400,000		400,000						
工事価格計					1	19,970,000		19,970,000						
消費税					1	1,997,000		1,997,000						
工事費計					1	21,967,000		21,967,000						

工事調査表 一-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名	工事完成時(実績)										備考		
	令和3年度	県営かんがい排水事業	伊那西部2期地区	花岡工区	高圧受電設備更新工事	氏名	区分	配置区分	資格	取得年月日		免許番号 交付番号	配置区分
主任技術者						伊藤幸雄		専任	一級電気 施工管理技士	H14.3.11	E016570023		

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。