

新たな観光振興財源検討スケジュール（予定）

資料3別紙

| 時 期 | 有識者による検討 | 市町村との検討 | 各種調査の実施 |
|--------|---|--|------------------------------|
| R5.7月 | 観光振興審議会 本会①【27日】 ・観光振興財源の検討について諮問 ・部会設置を決定 | | |
| R5.8月 | | 市町村アンケート調査① （前年ベースで観光関係予算等の状況を聞き取り） | |
| R5.9月 | 観光振興審議会 本会②【13日】 ・委員改選 ・専門委員の任命及び部会委員の指名 | 市町村検討WG① ・検討事項及びスケジュールの認識を共有 ・市町村アンケート結果を共有 ・県と市町村の役割、施策の方向性を議論 ・市町村アンケート調査②実施の告知 | 人流データ取得 【9月末】 |
| R5.10月 | 観光振興審議会 検討部会① ・本県観光動向の現状と課題の分析 ・観光振興施策の方向性 ・財源確保の必要性について | 市町村アンケート調査② ・人流データ取得結果を市町村に共有 ・その上で課題・使途・需要額等の回答を依頼 | 観光客・観光事業者 アンケート調査 |
| R5.11月 | 観光振興審議会 検討部会② ・観光振興施策の方向性や事業規模（県、市町村） ・市町村への配分について ・財源確保手法について ・負担の対象とする観光行動 | 市町村検討WG② ・アンケート結果を基に取りまとめた課題、使途、 需要額等を共有 ・財源確保の手法等を議論 | |
| R5.12月 | 観光振興審議会 検討部会③ ・検討結果報告書（案）について ・観光客への影響について ・観光振興財源の制度設計について | 市町村検討WG③ ・WG報告書案の審議（及び決定） | |
| R6.1月 | 検討結果報告書案のパブリックコメント | | |
| R6.2月 | | | |
| R6.3月 | 観光振興審議会 検討部会④ ・パブコメ結果の共有 ・報告書の決定 観光振興審議会 本会③ ・報告書提出を受け答申 | | |