

# 新たな観光財源検討スケジュール（予定）

時 期	有識者による検討	市町村との検討	データ取得
R5.7.27	<b>観光振興審議会 本会①</b> ・新たな観光財源の検討の意義を共有 ・部会設置（メンバー含む）を決定		
R5.8月		<b>市町村アンケート調査①</b> （前年ベースで観光関係予算等の状況を聞き取り）	人流データ取得
R5.9月	<b>観光振興審議会 本会②</b> ・役員改選 <b>観光振興審議会 検討部会①</b> ・本県観光動向の現状と課題の分析 ・観光振興施策の方向性や事業規模を議論 ・財源確保の必要性を検討	<b>市町村検討WG①</b> ・検討事項及びスケジュールの認識を共有 ・市町村アンケート結果を共有 （人流データも踏まえた回答の再精査を依頼） ・観光振興における県と市町村の役割を議論	
R5.10月		<b>市町村アンケート調査②</b> （人流データを踏まえ、課題・使途・需要額等を精査）	観光客及び観光事業者へ アンケート調査
R5.11月	<b>観光振興審議会 検討部会②</b> ・財源確保策の制度を整理 （徴収方法・納税義務者・免税点など）	<b>市町村検討WG②</b> ・市町村アンケート調査結果共有 ・アンケート結果を基に、市町村の課題・施策・需要額などを整理し、WG報告書案として提出・議論	
R5.12月	<b>観光振興審議会 検討部会③</b> ・財源導入の影響を検討 ・報告書（案）作成	<b>市町村検討WG③</b> ・WG報告書の決定	
R6.1月	検討結果報告書案のパブリックコメント		
R6.2月	<b>観光振興審議会 検討部会④</b> ・パブコメ結果の共有 ・報告書の決定		
R6.3月	<b>観光振興審議会 本会③</b> ・報告書提出を受け答申		