

開学までの主な検討事項とスケジュールについて

| 区 分 | | 27年度 | 28年度 10月 | 29年度 | 30年度 4月 |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| 教育課程編成 | | [スケジュール] | | | |
| 教員選考 | | 専任教員の公募・選考 [スケジュール] | 大学設置認可申請 | | 新県立大学開学 |
| 入学者選抜 | | 入学者選抜方法の検討 [スケジュール] | | 入学試験 [スケジュール] | |
| 法人設立・組織 | | 組織・制度等の検討 [スケジュール] | | 設立申請 [スケジュール] 認可 [スケジュール] | |
| 施 設 整 備 | 実施設計 | [スケジュール] | | | |
| | 三輪キャンパス（校舎等） | | [スケジュール] | | |
| | 後町キャンパス（教育寮等） | | [スケジュール] | | |
| | 解体、外構 | 幼稚園・体育館等の解体 [スケジュール] | | 校舎等、外構 [スケジュール] | |
| 県内高校・企業等との意見交換 | | [スケジュール] | | | |

(注)現時点での予定であり、個別の内容については、変動する場合がある。

【平成27年度の主な事業予定】

- 教育課程の編成 ……《教育課程・教員選考専門部会》
 - ・入学者受入方針、教育課程編成方針、学位授与方針の策定
 - ・教員選考と合わせた教育課程の編成
 - ・海外プログラムの構築、実習・インターンシップ先の検討
- 教員選考
 - ・専任教員の公募、選考審査
 - ・公募以外による教員の選考
- 入学者選抜 ……《入学者選抜専門部会》
 - ・入試方法、入試科目の検討
 - ・編入学、社会人入試等の検討
 - ・高大接続に関する検討
- 法人設立、組織等 ……《管理運営専門部会》
 - ・組織の具体的検討
 - ・給与制度の検討
- 施設整備 ……《施設整備専門部会 ※必要に応じて開催》
 - ・実施設計
 - ・三輪キャンパスの整備（附属幼稚園・体育館等の解体、新校舎の建設工事着手）
- 学生納付金等（入学料、授業料、寄宿料、海外プログラム参加費等）の検討
 - ……《管理運営専門部会、入学者選抜専門部会》
- その他
 - ・大学名の決定
 - ・企業、高等学校等との意見交換
 - ・大学説明会の開催