

開学までの主な検討事項とスケジュールについて

区 分		27年度	28年度 10月	29年度	30年度 4月
教育課程編成		[スケジュール]			
教員選考		専任教員の公募・選考 [スケジュール]	大学設置認可申請		新県立大学開学
入学者選抜		入学者選抜方法の検討 [スケジュール]		入学試験 [スケジュール]	
法人設立・組織		組織・制度等の検討 [スケジュール]		設立申請 [スケジュール]	
施 設 整 備	実施設計	[スケジュール]			
	三輪キャンパス（校舎等）		[スケジュール]		
	後町キャンパス（教育寮等）		[スケジュール]		
	解体、外構	幼稚園・体育館 [スケジュール]		校舎等、外構 [スケジュール]	
高等学校・企業等への広報PR		[スケジュール]			

(注)現時点での予定であり、個別の内容については、変動する場合がある。

【平成28年度の主な事業予定】

- 大学設置認可申請書の作成・提出（文部科学省）⇒大学設置審議会による審査への対応
- 管理栄養士養成施設・保育士養成施設指定申請書の作成・提出（厚生労働省）
- 教育課程の編成
 - ・教員選考と合わせた教育課程の編成
 - ・シラバス（授業計画）の作成
 - ・海外プログラム実施計画の作成、現場実習・インターンシップの検討
- 教員選考
 - ・専任教員、非常勤講師等の選考審査
 - ・公募以外による教員の選考
- 入学者選抜
 - ・学校長推薦選抜、自己推薦選抜の検討（日程、出願要件、選抜方法等）
 - ・入学者選抜実施体制（試験運営、入試問題作成）の検討
 - ・入学者選抜要項（案）の作成
- 法人設立、組織等
 - ・法人化に向けた準備作業（人事労務制度、財務会計制度、情報システム構築等）
 - ・定款、学則、教授会規程（案）の作成
 - ・地方独立行政法人評価委員会設置の検討
- 施設設備整備
 - ・三輪キャンパスの整備（新校舎の建設工事、備品・図書等の購入準備）
 - ・後町キャンパスの整備（学生寮の建設工事、備品等の購入準備）
- 学内ネットワーク・学務情報システム・図書館情報システム等の構築に向けた検討
- 広報活動、その他
 - ・高等学校・企業等への広報PR
 - ・高校生・保護者等を対象とした大学説明会の開催
 - ・校章デザインの制定

平成28年度 新県立大学設立準備事業 当初予算概要について

○教育内容等の検討、広報等	42,257 千円
○大学設置認可申請・法人化に関する支援委託	18,526 千円
○大学施設の建設工事等	1,978,049 千円
○その他事務費	6,442 千円

合計 2,045,274 千円

【債務負担行為（後町キャンパスの建設工事費等） 1,823,439 千円】