

新県立大学 開学までの主なスケジュールについて

区 分		26年度	27年度	28年度 10月	29年度	30年度 4月	
教育課程編成		[スケジュール]			大学 設置 認可 申請	新 県 立 大 学 開 学	
教員選考			[スケジュール]				
入学者選抜			入学者選抜方法検討 [スケジュール]				入学試験 [スケジュール]
法人設立申請							設立申請 [スケジュール] 認可
施 設 整 備	プロポーザル、基本・実施設計等	[スケジュール]	[スケジュール]				
	三輪キャンパス（校舎等）			[スケジュール]			
	後町キャンパス（教育寮等）			[スケジュール]			
	解体、外構		幼稚園・体育館等 [スケジュール]			校舎等、外構 [スケジュール]	
県内高校・企業等への訪問			[スケジュール]				

(注)現時点での予定であり、個別の内容については、変動する場合があります。

【平成27年度の主な事業予定】

- 教育課程の編成、履修モデルの作成
- 専任教員の公募、選考審査
- 入学者選抜専門部会の立上げ、入学者選抜方法の検討
- 公立大学法人設立に向けた組織、人事給与制度の検討
- 施設整備の実施設計（三輪キャンパス、後町キャンパス）
- 三輪キャンパス 附属幼稚園舎・体育館等の解体、新校舎の建設工事着手
- 学生やインターンシップ先確保等のための県内高校・企業等への訪問