

# 令和4年度信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会 事業スケジュール(予定)

## (1) 信州健康ゼロエネ住宅普及促進月間の設定

効果的に県民に「信州健康ゼロエネ住宅」を周知するために  
期間を定めて集中的に普及啓発事業を実施




令和4年11月を「信州健康ゼロエネ住宅普及促進月間」に設定

- ① イベント参加による積極的な周知（R4.10～11）
- ② 県内一斉現場見学会の実施（住まい手向け・つくり手向け）(R4.10～11)
- ③ その他
  - ・助成金の募集開始(R5年度完成分)（R4.11.1～）
  - ・普及促進動画(導入編・住まい手向け編・つくり手向け編)公開（R4.10.21）
  - ・新聞広告掲載（信濃毎日新聞:R4.10.22）
  - ・テレビスポットCM放映開始（長野放送:R4.10.24～R5.3.31）
  - ・テレビ番組（長野放送:R4.11下旬～12月上旬）
  - ・県内コンビニ・イオンへ助成金チラシ・ポスター設置(R4.11～12)

# 信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会

事業スケジュール（予定）

## 普及促進事業効果のイメージ



信州健康ゼロエネ住宅普及促進月間

青文字:住まい手向け  
緑文字:つくり手向け

## (2) イベント参加による積極的な周知

①信州環境フェア <9月30日(金)、10月1日(土)>

・調整・準備:建築住宅課、ゼロカーボン推進室、長野市

②SDGsフォーラム <10月16日(日)>

・調整・準備:長野市、建築住宅課

③南信州環境メッセ <11月5日(土)、6日(日)>

・調整・準備:建築住宅課、ゼロカーボン推進室、飯田市

④薪ストーブ利用促進シンポジウム <11月27日(日)>

・調整・準備:長野市、建築住宅課

⑤建築士フォーラム2022 <11月5日(土)>

・調整・準備:建築士会、建築住宅課

⑥住宅・建築物省エネ改修支援セミナー <10月~11月(詳細未定)>

・調整・準備:建築士会、建築住宅課

⑦県産材利用促進セミナー・県産材製品展示会 <11月下旬(詳細未定)>

・調整・準備:木材協同組合連合会、信州木材認証製品センター、県産利用推進室

⑧信州産木材を知る！バスツアー＋商談会 <南信9月29日(木)、中信10月20日(木)、東信12月22日(木)>

・調整・準備:木材協同組合連合会、工務店協会、県産利用推進室



- ・県ホームページによる周知
- ・各団体のホームページへ情報掲載
- ・各団体の会員へメール等での周知



→ 詳細が決定次第、周知開始

### (3) 県内一斉現場見学会

#### <目標>

完成物件(住まい手向け)・施工中物件(つくり手向け)ともに4ブロックごと1件以上実施

#### ① 見学会可能物件の照会

- ・各団体に11月に現場見学会実施の物件のピックアップ(施工中・完成)
- ・県助成金活用物件は建築住宅課で依頼
- ・県助成金未活用物件(県助成要件の基本項目に該当する住宅)は各団体に照会・依頼

→ 10月3日(月)までに事務局へ見学会可能物件報告  
10月7日(金)までに現場見学会物件決定



#### ② 広報活動

- ・県プレスリリースによる周知
- ・各団体のホームページへ情報掲載
- ・各団体の会員へメール等での周知

→ 10月16日(日)から周知開始

# 信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会

事業スケジュール（予定）

## 9月

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6 第3回 つくり手部会	7 第3回 住まい手部会 第3回 指針部会	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20 第2回協議会	21	22	23 完成見学会 (安曇野市)	24 完成見学会 (松本市)
25	26	27	28	29 信州産木材 パースツアー (南信地域)	30 信州環境フェア (長野市)	1 信州環境フェア (長野市)

緑：イベント関係 赤：現場見学会 黒：協議会行事等

## 10月

日	月	火	水	木	金	土
25	26	27	28	29 信州産木材 パースツアー (南信地域)	30 信州環境フェア (長野市)	1 信州環境フェア (長野市)
2 完成見学会 (中野市)	3 一斉見学会 物件照会 ×切	4	5 完成見学会 (長野市)	6	7 一斉見学会 物件決定	8 完成見学会 (池田町)
9	10	11	12	13	14	15 完成見学会 (池田町)
16 SDGs7フォーラム (長野市) 一斉見学会 周知開始	17	18	19	20 信州産木材 パースツアー (中信地域) 完成見学会 (飯山市)	21 普及促進 動画放送 開始	22 信毎新聞 広告掲載
23	24 長野放送 スポットCM 放送開始 (~R5.31)	25	26	27	28	29 完成見学会 (池田町)

緑：イベント関係 赤：現場見学会 黒：協議会行事等

# 信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会

事業スケジュール（予定）

## 11月 信州健康ゼロエネ住宅普及促進月間

日	月	火	水	木	金	土
30 完成見学会 (池田町) 完成見学会 (山ノ内町)	31	1 助成金 募集開始 (新築債務分)	2	3	4	5 南信州環境ゆめ (飯田市) 建築士みらい (長野市)
6 南信州環境ゆめ (飯田市) 完成見学会 (中野市) (木島平村)	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20 完成見学会 (野沢温泉村)	21	22	23 完成見学会 (安曇野市)	24	25	26
27 薪ストーブ利用 促進ポジツム (長野市) 完成見学会 (上田市) (長野市)	28 完成見学会 (長野市)	29	30	1	2	3 完成見学会 (上田市)

## 12月

日	月	火	水	木	金	土
27 薪ストーブ利用 促進ポジツム (長野市)	28	29	30	1 助成金 募集開始 (リフォーム債務分)	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22 信州産木材 バスター (東信地域)	23	24 完成見学会 (東御市)
25 完成見学会 (東御市)	26	27	28	29	30	31

緑：イベント関係 赤：現場見学会 黒：協議会行事等

緑：イベント関係 赤：現場見学会 黒：協議会行事等