

信州の多様な住まい方検討事業【R元年度スケジュール】

資料2-1

	専門委員会	県民ワークショップ	住まい方コンクール “信州の木”建築賞	県民アンケート 県政モニター	他部局連携 ワーキンググループ
5月	多様な住まい方 ・信州の良さ等				第1回庁内WG 5/28
6月	第1回委員会 6/5		打合せ会議 6/3		
7月		多様な住まい方	応募開始 7/10		
8月	信州の良さを活かす暮らし方等	第1回WS 8/4 ※政策対話を兼ねる	応募〆切 8/28	県政モニター発送 8/26	第2回庁内WG 8/28
9月	第2回委員会 9/3	空き家の活用 第2回WS 9/28	一次選考 9/10 二次選考 9/25-26	県政モニター〆切 9/17	
10月					
11月			災害のため中止 表彰式 11/15 作品集作成・HP	県政モニター 集計結果	
12月					
1月				県政モニター 結果公表	
2月	検討状況報告案 まとめ方の検討 第3回委員会 2/26	つながりあい・支え合う住まい方(案)			
3月	検討状況の報告 第1回住宅審議会	第3回WS 3/中 ⇒開催延期	作品集発行 ⇒県内外に発信		第3回庁内WG 3/初 ⇒開催延期

信州の多様な住まい方検討事業【R2年度スケジュール】

資料2-2

	専門委員会	住宅審議会	情報発信委託関係		他部局連携 ワーキンググループ
4月	<p>多様な住まい方 ・あるべき姿</p> <p>第4回委員会 4/下</p>		<p>プロポ公告</p> <p>業者決定・契約</p>		第4回庁内WG 4/下
5月			<p>・実践者 インタビュー</p> <p>・HP作成</p>		
6月	<p>多様な住まい方 ・あるべき姿</p> <p>第5回委員会 6/中</p>	第1回住宅審議会			第5回庁内WG 6/下
7月	<p>最終案の提示</p>				
8月	第6回委員会8/中				第6回庁内WG 8/初
9月					
10月	<p>最終案確定</p> <p>第7回委員会10/中</p>	第2回住宅審議会			第7回庁内WG 10/中
11月 ～ 3月	<p>2020.10月 最終報告 (仮)しあわせ信州 “住まい方”ビジョン2030</p>			HP公開	県内外へ発信