

第 1 回 信州型自然保育（森のようちえん）検討委員会の年間スケジュール（案）

第 1 回 4 月 21 日

- ・事業の趣旨および進め方の確認
- ・認定制度の認定基準「素案」検討
- ・現地視察・ヒアリングの趣旨と計画確認

5 月・・・県内自然保育団体の現地視察・ヒアリング実施（5 日間）

第 2 回 6 月

- ・現地視察・ヒアリング結果の検証
- ・現地視察・ヒアリングに基づき認定基準「素案」の検証
- ・体験型自然保育プログラムの「素案」検討

第 3 回 7 月

- ・認定制度「素案」検討
- ・体験型自然保育プログラム「素案」検討（継続）

第 4 回 9 月

- ・認定制度「案」検討
- ・体験型自然保育プログラム普遍化「素案」検討

第 5 回 10 月

- ・認定制度について答申まとめ（制度策定）
- ・体験型自然保育プログラム普遍化「案」検討

10 月より・・・信州型自然保育団体の認定に関する公募

第 6 回 12 月

- ・公募された認定団体の審査と認定
- ・体験型自然保育プログラム普遍化についての答申まとめ（普遍化策定）
- ・認定制度および認定団体 PR 用リーフレット「案」検討

第 7 回 2 月

- ・事業最終提言のとりまとめ（27 年度以降の方針も含め）