

第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会 開催準備総合計画（第3次）（案）

| 項目 | 内容 | 年度 | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和8年度 (2026年度) | 令和9年度 (2027年度) | 令和10年度 (2028年度) |
|-------------------------|---------|----|---------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | 11年前 | 10年前 | 9年前 | 8年前 | 7年前 | 6年前 | 5年前 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
| 開催手続 | | | 国体開催要望書提出 (日体協・文科省) (2017.5.22) | | | | | 県議会決議(2023.3) | 国スポ開催申請書提出 (日体協・文科省) (6月中) | | 日スポ協・文科省 総合視察 | | リハーサル大会 (プレ大会) | |
| 県事務局 | | | 県準備委員会の設置 (2017.12.20) | | | | | | | | 県実行委員会の 設置 | | | |
| ・総会 ・常任委員会 ・専門委員会 | 全県組織 | | 総会 常任委員会 総務企画専門委員会 競技運営専門委員会 | 準備委員会設立趣意書 準備委員会会則 準備委員会役員 開催基本方針 | | | | 宿泊・衛生専門委員会 輸送・交通専門委員会 式典・会場専門委員会 | 警備・消防専門委員会 [募金・協賛推進委員会] | | | | | 県大会 実施本部 |
| 市町村組織 | | | | 広報・県民運動専門委員会 (総会は毎年度開催(※常任委員会、専門委員会は必要に応じてその都度開催)) ※必要に応じて各専門委員会の中に部会を設置 | | | | | 市町村準備委員会(任意設置) | 市町村実行委員会 | | | | 市町村競技会 実施本部 |
| 全体 | | | 県・会場地市町村の業務分担・経費負担基本方針 | 開催準備総合計画(1次) | | 開催準備総合計画(2次) | | 開催準備総合計画(3次) | | 開催準備総合計画(4次) | 開催準備総合計画(5次) | | | |
| 会場地選定 | | | 競技会場地市町村選定基本方針 競技会場地市町村選定基準 | 県・会場地市町村の業務分担・経費負担細目 | 競技会場地市町村希望調査、選定・決定(正式競技・特別競技) | | | 競技会場地市町村選定・決定(公開競技) | | 競技会場地市町村選定・決定(デモンストラシヨンスポーツ) | | | | |
| 総務企画 | | | 競技施設基準(暫定版) | | 競技施設整備計画 | | | 競技施設基準 | | 総合開・閉会式会場施設整備 | | | | |
| 競技施設等 | | | | | 競技会場施設整備(総合開・閉会式会場を除く各競技会場) | | | | | | | | | |
| 情報通信 | | | | | | | | | 情報通信基本方針 | 情報通信基本計画 | 情報通信システムの整備、関係機関調整等 | | | 情報通信本部 |
| 文化プログラム | | | | | | | | | 文化プログラム基本方針 | 文化プログラム実施計画 | 文化プログラム募集 | | | |
| 総合案内 | | | | | | | | | | 総合案内基本方針 | 歓迎・接伴計画の策定、総合案内所等の整備等 | | | |
| 行幸啓等 | | | | | | | | | | | 行幸啓・御成り計画、警備計画 | | | 行幸啓本部 |
| 競技運営 | | | 競技役員等編成基本方針 | 競技役員等に関する基礎調査 | 実施競技選択基本方針 | 公開競技実施基本方針 | | | 記録業務基本方針 | リハ大会開催基準要項 | 記録業務基本計画 | | | |
| 競技用具 | | | 競技役員等養成基本方針 | | 競技運営基本方針 | デモスポ実施基本方針 | デモスポ実施競技 検討・選定 | | | | 競技開催日程決定 | | | 警備本部 |
| | | | 競技役員等養成基本計画 | | 審判員・要資格運営員養成計画 | 競技役員等の養成 | | | | | | | | |
| | | | | | 広報基本方針、基本計画 | 競技用具整備基本方針 | | 競技用具整備要項 | | | 競技用具の整備 | | | |
| 広報・県民運動 | 広報 | | | | 大会要称、スローガン募集・決定 | | | | ダンス、イメージソング募集・決定 | 開催決定イベント | 開催1年前イベント | | | 報道本部 全国報道者会議 |
| | 県民運動 | | | | 広報活動の推進(ホームページ、広報誌、ポスター、懸垂幕、横断幕、記録映像、報道機関等を通じた広報) | | | | | | 県民運動の推進 | | | |
| | | | | | 県民運動基本方針・基本計画 | | | | | | ボランティアの募集・養成 | | | |
| 宿泊・衛生 | 宿泊 | | | | | 宿泊基本方針 | 宿泊基本計画 | 宿泊準備の推進(配宿計画・調整等) | | | 宿泊要項 | | 宿泊本部 | |
| | 衛生 | | | | | 医事衛生基本方針 | 医事衛生基本計画 | 医療救護、食品衛生対策、環境衛生対策、防疫対策、馬事衛生対策等の実施 | | | 標準献立表の作成、講習会の開催等 | | 救護本部 | |
| 輸送・交通 | 輸送・交通 | | | | | 輸送交通基本方針 | 輸送交通基本計画 | 輸送交通業務指針 | | | 交通規制計画 | | | 輸送本部 |
| | | | | | | | 輸送交通基礎調査 | 全国・会場地・閉会式会場輸送計画等 | | | | | | |
| 式典・会場 | 式典 | | | | | 式典基本方針 | 式典基本構想 | 式典準備の推進(式典演技、式典音楽、炬火リレー、リハーサル等) | | | 式典基本計画 | | 式典本部 | |
| | 会場 | | | | | | | 会場管理基本方針 | | | 会場管理体制の整備 | | | |
| 警備・消防 | 警察・消防 | | | | | | 警備・消防防災基本方針 | 警備・消防防災基本計画 | 警備・消防防災準備の推進(業務指針・マニュアル等作成、関係機関調整等) | | | | 警備本部 消防防災本部 | |
| 全国障害者スポーツ大会 | | | | 競技会場地市町村選定・決定(個人・団体競技) | | | オープン競技実施基本方針 | 競技会場地市町村選定(オープン競技) | 競技用具整備 | | | | 全障スポ大会 実施本部 リハーサル大会 (プレ大会) | |
| [募金・協賛] | (募金・協賛) | | | 全障スポ開催に向けた課題の整理 | 国スポとの一体的な開催に向けた構想の検討 | | | 募金・企業協賛推進基本方針・要項 | | | 募金・企業協賛活動の推進 | | | |
| 国スポ(国体)開催県 | | | 愛媛県 | 福井県 | 茨城県 | - | 三重県(中止) | 栃木県 | 鹿児島県 | 佐賀県 | 滋賀県 | 青森県 | 宮崎県 | 長野県 |

第82回国民スポーツ大会(本大会)・第27回全国障害者スポーツ大会(冬季大会)

最終総会 ⇒ 解散

大会報告書

**第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会
開催準備総合計画（第3次）（案）
（第2次からの改正内容について）**

1 目的

第4回総会（令和2年12月18日書面協議）で決定した第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画（第2次）について、これまでの進捗状況や情報収集した内容を反映し、今後の準備推進に資するために次の内容のとおり改正を行う。

2 改正内容

| 項目 | 第2次 | 第3次 | 変更等の理由 |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------|
| 開催手続 | 令和4年度（開催6年前） 「中央競技団体会場地 正規視察」 | 令和4～5年度（開催6 ～5年前）まで延長 | 進捗状況及び業務計 画の精査 |
| 総務企画 （全体） | 令和5年度（開催5年前） 「開催準備総合計画（3 次）」 | 令和4年度（開催6年前） へ移動 | 開催準備総合計画変 更のため |
| 総務企画 （会場地選定） | 平成30～令和3年度（開 催10～7年前）「競技会場 地市町村 希望調査、選 定・決定（正式競技・特別 競技）」 | 平成30～令和4年度（開 催10～6年前）まで延長 | 進捗状況及び業務計 画の精査 |
| | 令和5～6年度（開催5 ～4年前）「競技会場地市 町村選定・決定（デモン ストレーションスポーツ）」 | 令和4～6年度（開催6 ～4年前）に修正 | 進捗状況及び業務計 画の精査 |
| | 令和元～3年度（開催9 ～7年前）「冬季大会にお ける競技会場地市町村 希望調査、選定・決定」 | 令和元～4年度（開催9 ～6年前）まで延長 | 進捗状況及び業務計 画の精査 |
| 総務企画 （競技施設等） | （なし） | 令和4年度（開催6年前） 「競技施設基準」を追加 | 業務計画の明確化 |

| 項目 | 第2次 | 第3次 | 変更等の理由 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 競技運営 (競技運営) | 令和3～5年度(開催7～5年前)「デモスポ実施 競技検討・選定」 | 令和3～6年度(開催7～4年前)まで延長 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| 競技運営 (競技用具) | 令和3年度(開催7年前) 「競技用具整備要項」 | 令和4年度(開催6年前) へ移動 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| | 令和4～10年度(開催6年前～当年度) 「競技用具の整備」 | 令和5～10年度(開催5年前～当年度) に修正 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| 広報・県民運動 (県民運動) | 令和4～10年度(開催6年前～当年度) 「県民運動の推進」 | 令和6～10年度(開催4年前～当年度) に修正 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| | 令和4～10年度(開催6年前～当年度) 「ボランティアの募集・養成」 | 令和8～10年度(開催2年前～当年度) に修正 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| 宿泊・衛生 (宿泊) | 令和4年度(開催6年前) 「宿泊基礎調査」 | 令和5年度(開催5年前) 「宿泊施設等実態調査」 に統合 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| | 令和9年度(前年度) 「宿泊要項」 | 令和8年度(開催2年前) に移動 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| 輸送・交通 (輸送・交通) | 令和4年度(開催6年前) 「輸送交通基礎調査」 | 令和5年度(開催5年前) に移動 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| 式典・会場 (式典) | 令和6年度(開催4年前) 「式典基本計画」 | 令和7年度(開催3年前) に移動 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| 募金・協賛 (募金・協賛) | 令和4年度(開催6年前) 「募金・企業協賛推進基本方針・要項」 | 令和4～5年度(開催6～5年前) に修正 | 進捗状況及び業務計画の精査 |
| | 令和5～10年度(開催5年前～当年度) 「募金・企業協賛活動の推進」 | 令和7～10年度(開催3年前～当年度) に修正 | 進捗状況及び業務計画の精査 |