

第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会 開催基本構想の策定について（案）

1 策定目的

第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会開催基本方針に基づき、大会の基本目標や主な取組の方向性を示すことにより、円滑に開催準備を進めるとともに、大会開催の気運の醸成を図る。

2 策定スケジュール（予定）

年月 (令和)	会 議 等	内 容	逆年	
3 年 度	5 月	第 7 回総務企画専門委員会	開催基本構想の策定の審議	開 催 7 年 前
	6 月	第 6 回常任委員会 第 5 回総会	開催基本構想の策定について (決定・報告)	
	9～ 12 月	総務企画専門委員会意見 照会（書面）	開催基本構想構成案の調整	
		意見照会の実施（市町村、競技団体等準備委員関係）		
	1～ 3 月	第 8 回総務企画専門委員会 第 7 回常任委員会	開催基本構想構成案の審議 開催基本構想構成案の報告	
4 年 度	4～ 6 月	総務企画専門委員会意見 照会（書面）	開催基本構想原案の調整	6 年 前
		意見照会の実施（市町村、競技団体等準備委員関係）		
	7～ 9 月	第 9 回総務企画専門委員会	開催基本構想原案の審議	
		第 8 回常任委員会 第 6 回総会	開催基本構想原案の報告	
	10～ 12 月	第 10 回総務企画専門委員会	開催基本構想（案）の調整・ 審議	
		意見照会の実施（市町村、競技団体等準備委員関係） パブリックコメントの実施		
1～ 3 月	第 11 回総務企画専門委員会 第 9 回常任委員会	開催基本構想（案）の審議 開催基本構想の決定		
5 年 度	4～ 6 月	第 10 回常任委員会 第 7 回総会	開催基本構想（印刷物）の報告	5 年 前