

平成30年度 年間スケジュール【変更(案)】

報告事項 2

月	会 議 名			競技開催地調整
	総 会	常任委員会	総務企画専門委員会	
3月			第1回 (3/20) ○ 主な審議事項のスケジュール ○ 競技会場地市町村選定の進め方 ○ 開閉会式会場の選定に係る	
4月				市町村、競技団体に対する 競技会場地希望調査 説明会 (4/13.18.19)
5月				希望調査の実施 (7月6日期限)
6月			第2回 (6/8) ○ 総合開閉会式会場選定の 方針・基準及び進め方等に 関する意見交換(2回目) ○ 今後の年間業務スケジュール ○ 競技会場地市町村等希望 調査進捗状況 報告 ○ 大会開催準備総合計画(イメージ)、先催県における県・会場 地市町村業務分担・経費負担	
7月				市町村、競技団体との 競技調整・ヒアリング
8月				
9月			2回の議論を踏まえ 開閉会式会場における 「選定(案)」を検討	
10月			第3回 (10/17) ○ 選定方針に基づき、総合開 閉会式会場選定(案)の提 案・審議・承認 ○ 競技会場地第1次選(案) の提案・審議・承認 ○ 大会開催準備総合計画(案)、 及び県・会場地市町村業務分 担・経費負担細目 提案・審議・ 承認	市町村、競技団体との競技調整・ヒアリング
11月	第2回 (11/9) ○ 総合開閉会式会場決定 に係る報告 ○ 競技会場地選定状況 (第1次内定分)に係る 報告	第2回 (11/9) ○ 総合開閉会式会場選定 (案)(承認後)の審議・ 決定 ○ 競技会場地第1次選定 (案)(承認後)の審議・ 決定(内定)		
12月				
1月	○ 広報・県民運動専門委員会 設置に係る報告 ○ 大会開催準備総合計画、 県・会場地市町村業務分 担・経費負担細目に係る 報告 ○ H29事業報告、決算に係る 審議・決定 ○ H30事業計画、予算に係る	○ 広報県民運動専門委員会 の設置に係る審議・決定 ○ 大会開催準備総合計画、 県・会場地市町村業務 分担・経費負担細目に係		
2月				
3月				
4~				
5月				
6月	第3回 (H31・6月中) ○ 競技会場地選定状況等の 報告	第3回 (H31・6月中) ○ 競技会場地第2次選定(案) の審議・決定(内定)	第4回 (H31・6月中) ○ 競技会場地第2次選定(案)の 提案・審議・承認	

(変更) (変更)

【変更理由】

- ・競技会場地市町村第1次選定(案)においては想定以上の競技数を候補として上げることができた。
- ・それにより、第2次選定(案)については、第3回総会(H31年6月中 開催予定)に向け時間を掛けマッチングに関して十分検討していくことで、より多くの競技数を提案できるものと考えている。
- ・よって、第4回総務企画専門委員会(1月下旬~2月中旬開催予定)と、第3回常任委員会(3月下旬開催予定)については、効率的な対応の観点からも第3回総会に合わせて実施する方法に変更したい。