

# 中信地区特別支援学校再編整備事業


特別支援教育課

## 1 事業目的

松本市内にある4校の特別支援学校を再編することにより、各校の抱える課題や児童生徒の教育的ニーズに応じた教育環境を確保する。

一つのキャンパス内に異なる障がい種に対応した学びの場が共存することにより、過密化・過大化の解消を行うとともに、小規模校の学校規模の確保を実現し、教育環境の向上を図る。

## 2 中信地区特別支援学校再編整備計画スケジュール



## 3 事業内容

段階	学校	事業内容	平成28年(2016年度)			平成29年(2017年度)			平成30年(2018年度)		
			7	8	9	7	8	9	7	8	9
第一段階	松本盲学校	増築棟建設・エレベーター新設	実施設計			増設工事					
		既存棟改修(トイレ新設、医ケア棟改修等)	実施設計			改修工事					
		解体工事									
第二段階	寿台養護学校	給食施設新設	基本設計	実施設計	設置工事						
		施設改修	基本設計	実施設計	改修工事						
	松本ろう学校	既存施設改修		実施設計	改修工事			改修工事			
		教室増設・寄宿舎整備			実施設計			増設工事			
予算			当初予算:101,758千円 9月補正:31,039千円 2月補正:106,478千円			当初予算:523,943千円			当初予算:443,084千円		

松本ろう学校 増築棟 S造 2階建 延床面積 (エレベーター設置含む) 460㎡  
 松本ろう学校 寄宿舎増設 S造 1階建 延床面積 220㎡