

その価格により入札した理由書

件名：令和2年度 保安林緊急改良事業 第4号工事
業者名：(株)弘法林業 筑北営業所
住所：東筑摩郡筑北村坂井8583番

項目	内容
1 その価格により入札した理由	直接工事費については、効率的に作業が進むと判断し、現場管理費については、専任技術者が作業員と兼務しており、自社で行うため削減可能と思われました。一般管理費については可能な限り削減しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和元年度 保安林緊急改良事業 第5号工事 田立国有林外 保安林整備工事 南木曾4
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	松本地域振興局長	平成25年度県営林造林事業第1号工事	松本市波田県有林	80点	1,585,500	1,344,000	84.8	低入調査
2		平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業第7-2号工事	東筑摩郡朝日村野俣沢	78点	4,725,000	4,032,000	85.3	低入調査
3		平成24年度保育事業第22号工事	松本市梓川穴沢山	77点	1,596,000	1,365,000	85.5	低入調査
4		平成24年度山地災害総合減災対策治山事業第2-2号工事	塩尻市洞沢一2	78点	1,711,500	1,491,000	87.1	低入調査
5		平成26年度県営林造林事業 第4号工事	松本市本郷県有林	合格	4,039,200	3,531,600	87.4	低入調査
6		平成25年度県営林造林事業第6号工事	松本市本郷県有林	78点	3,192,000	2,793,000	87.5	低入調査
7		平成28年度保安林緊急改良事業事業 第6号工事	東筑摩郡 筑北村小仁熊	合格	9,342,000	8,175,600	87.5	低入調査
8		平成29年度 保安林緊急改良事業 第7号工事	東筑摩郡 山形村 唐沢川	合格	4,860,000	4,255,200	87.6	低入調査
9		平成29年度保安林緊急改良事業 第4号工事	松本市 四賀	合格	4,968,000	4,352,400	87.6	低入調査
10		平成25年度保安林改良事業第3-2号工事	東筑摩郡 朝日村 中俣沢	75点	1,231,200	1,080,000	87.7	低入調査
11		平成25年度保安林改良事業第107号工事	東筑摩郡麻績村麻	72点	1,963,500	1,732,500	88.2	低入調査
12		令和元年度 奥地保安林保全緊急対策事業第2号工事	松本市 入山辺C地	合格	8,030,000	7,390,000	92.0	
13		平成25年度県単治山事業第16号工事	東筑摩郡麻績村和合	72点		718,200		

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和2年度 保安林緊急改良事業 第4号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	2.68ha	3,415,713		3,415,713				
共通仮設費		184,448		184,448				
純工事費		3,600,161		3,600,161				
現場管理費		1,542,668		1,167,800				
工事原価		5,142,829		4,767,961				
一般管理費等		1,177,171		892,039				
工事価格合計		6,320,000		5,660,000				
消費税		632,000		566,000				
工事費計		6,952,000		6,226,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和2年度 保安林緊急改良事業 第4号工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
植栽準備工			2,891,773										
雨水害折損木整理			736,866			736,866							
伐倒				一式		250,848							
玉切				一式		351,884							
整理				一式		134,134							
雨水害倒木整理			810,432			810,432							
玉切				一式		566,820							
整理				一式		243,612							
地拵			1,344,475			1,344,475							
植栽導入工			523,940			523,940							
仮植				一式		16,080							
植栽				一式		225,120							
クヌギコナラ						99,160							
ケヤキ						111,220							
竹支柱						61,640							
苗木運搬				一式		10,720							
直接工事費			3,415,713			3,415,713							
共通仮設費			184,448			184,448							
純工事費			3,600,161			3,600,161							
現場管理費			1,542,668			1,167,800							
工事原価			5,142,829			4,767,961							
一般管理費等			1,177,171			892,039							
工事価格計			6,320,000			5,660,000							
消費税			632,000			566,000							
工事費計			6,952,000			6,226,000							

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1		円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1		円
落札率(A/a)←調査表1		%
最終実績率(B/C)←調査表1		%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する		

赤字の理由	
-------	--