

調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

| 工事名 | 令和3年度 県営造林事業 第1号工事 | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|----|
| | 工種 | 単位 | 入札時 | | | | 工事完成時 | |
| 予定価格 | | | 当初入札額 | | 最終契約額 | 最終実績額 | | |
| 金額(a) | | | 備考 | 金額(A) | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費 | 円 | 1,309,321 | | 927,150 | | | 830,335 | |
| 共通仮設費 | 円 | 73,583 | | 163,000 | | | 163,000 | |
| 純工事費 | 円 | 1,382,904 | | 1,090,150 | | | 993,335 | |
| 現場管理費 | 円 | 632,540 | | 599,030 | | | 567,620 | |
| 工事原価 | 円 | 2,015,444 | | 1,689,180 | | | 1,560,955 | |
| 一般管理費等 | 円 | 454,556 | | 520,820 | | | 439,045 | |
| 工事価格合計 | 円 | 2,470,000 | | 2,210,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 消費税 | 円 | 247,000 | | 221,000 | | 200,000 | 200,000 | |
| 工事費計 | 円 | 2,717,000 | | 2,431,000 | | 2,200,000 | 2,200,000 | |

調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

| 令和3年度 県営造林事業 第1号工事 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|-----------|-------|---------|-----------|----------------|-------|---------|-----------|---------|--------------------------------|
| 工事名 | 入札時 | | | | | | | | | | | |
| | 予定価格(竣工時に記載) | | | 当初入札額 | | | 最終契約額 金額(C) | 最終実績額 | | | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入 |
| | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単価(a) | 金額(A) | | 数量 | 単価(b) | 金額(B) | | |
| 保育間伐 | 3.88 | ha | 890,830 | 3.88 | 165,387 | 641,700 | | 3.88 | 165,387 | 641,700 | 1.00 | |
| 下刈 | 1.20 | ha | 223,977 | 1.20 | 100,000 | 120,000 | | 1.20 | 100,000 | 120,000 | 1.00 | |
| 獣害防除 | 1.20 | ha | 194,514 | 1.20 | 137,875 | 165,450 | | 1.20 | 57,196 | 68,635 | 0.41 | 資材変更、獣害防除2回目中止 |
| 直接工事費 | | | 1,309,321 | | | 927,150 | | | | 830,335 | | |
| 共通仮設費 | | | 73,583 | | | 163,000 | | | | 163,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | 73,583 | | | 163,000 | | | | 163,000 | | |
| 純工事費 | | | 1,382,904 | | | 1,090,150 | | | | 993,335 | | |
| 現場管理費 | | | 632,540 | | | 599,030 | | | | 567,620 | | |
| 工事原価 | | | 2,015,444 | | | 1,689,180 | | | | 1,560,955 | | |
| 一般管理費等 | | | 454,556 | | | 520,820 | | | | 439,045 | | |
| 工事価格計 | | | 2,470,000 | | | 2,210,000 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | |
| 消費税 | | | 247,000 | | | 221,000 | 200,000 | | | 200,000 | | |
| 工事費計 | | | 2,717,000 | | | 2,431,000 | 2,200,000 | | | 2,200,000 | | |

調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

| 工事名 | | 令和3年度 県営造林事業 第1号工事 | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|--------|--------------------------|-----------|------|--------------------------|---------|---|
| 工種 | 職種 | 入札時 | | | 工事完成時 | | | (B)/(A) | (B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます) |
| | | 単価 (A) | 員数 | 下請け会社名 下請け会社との関係 等 | 単価 (B) | 員数 | 下請け会社名 下請け会社との関係 等 | | |
| 保育工 | 普通作業員 | (15,900) | (14.0) | 自社 | 15,900 | 11.0 | | 0.79 | 獣害防除2回目中止のため |
| 保育工 | 特殊作業員 | (18,400) | (35.0) | 自社 | 18,400 | 35.0 | | 1.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | (17,150) | (49.0) | | 17,150 | 46.0 | | 0.94 | |

調査表一7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

| 工事名 | | 令和3年度 県営造林事業 第1号工事 | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------------|-----------|-----------|----|--|----------|-----------------|-----------|-----------|----|--|----------|---------|---|
| 工種 | 種別 | 入札時 配置予定人数 | | | | | 計 (A) | 工事完成時 配置予定人数 | | | | | 計 (B) | (B)/(A) | (B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す) |
| | | 世話役 | 普通 作業員 | 特殊 作業員 | オペ | | | 世話役 | 普通 作業員 | 特殊 作業員 | オペ | | | | |
| 森林整備 | 保育間伐 | | | 35.0 | | | 35.0 | | | 35.0 | | | 35.0 | 1.00 | |
| | 下刈 | | 8.0 | | | | 8.0 | | 8.0 | | | | 8.0 | 1.00 | |
| | 獣害防除 | | 6.0 | | | | 6.0 | | 3.0 | | | | 3.0 | 0.50 | 獣害防除2回目中止のため |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 14.0 | 35.0 | | | 49.0 | | 11.0 | 35.0 | | | 46.0 | 0.94 | |

調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 最終実績額(B)(工事費計)←調査表1 | 2,200,000 |
| 最終契約額(C)(工事費計)←調査表1 | 2,200,000 |
| 落札率(A/a)←調査表1 | 89.47% |
| 最終実績率(B/C)←調査表1 | 100.00% |
| 合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する | |

| | |
|-------|--|
| 赤字の理由 | |
|-------|--|