

調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	単位	令和2年度(漁場)奥地保安林保全緊急対策事業 第1号工事					
		入札時			工事完成時		
		予定価格		当初入札額	最終契約額	最終実績額	備考
		金額(a)	備考				
直接工事費	円	7,439,489		6,048,250	/	6,956,000	
共通仮設費	円	393,548		221,000	/	287,000	
純工事費	円	7,833,037		6,269,250	/	7,243,000	
現場管理費	円	3,342,356		2,027,620	/	2,365,460	
工事原価	円	11,175,393		8,296,870	/	9,608,460	
一般管理費等	円	2,344,607		3,803,130	/	3,941,540	
工事価格合計	円	13,520,000		12,100,000		13,550,000	
消費税	円	1,352,000		1,210,000		1,355,000	
工事費計	円	14,872,000		13,310,000		14,905,000	

調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和2年度(滝場)奥地保安林保全緊急対策事業 第1号工事										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
入札時		予定価格(竣工時に記載)		当初入札額		最終契約額		最終実績額		(b)/(a)			
数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)				
22.41	ha	7,439,489	22.41	269,890	6,048,250		26.32	264,286	6,956,000	0.98			
		7,439,489			6,048,250				6,956,000				
		393,548			221,000				287,000				
		393,548			221,000				287,000				
		7,833,037			6,269,250				7,243,000				
		3,342,356			2,027,620				2,365,460				
		11,175,393			8,296,870				9,608,460				
		2,344,607			3,803,130				3,941,540				
		13,520,000			12,100,000				13,550,000				
		1,352,000			1,210,000				1,355,000				
		14,872,000			13,310,000				14,905,000				







調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和2年度(漁場)奥地保安林保全緊急対策事業 第1号工事								
	職種	入札時				工事完成時			
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
保育工	(16,600)	(219.0)	自社	16,600	252.0		1.15		
保育工	(19,100)	(127.0)	自社	19,100	146.0		1.15		
計	(17,850)	(346.0)		17,850	398.0		1.15		

調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名	令和2年度(漁場)奥地保安林保全緊急対策事業 第1号工事										(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)			
	工種	種別	入札時			工事完成時			計 (B)	(B)/(A)					
			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ	世話役	普通 作業員					特殊 作業員	オペ	
保育工		本数調整伐		219.0	127.0			346.0		252.0	146.0		398.0	1.15	
計				219.0	127.0			346.0		252.0	146.0		398.0	1.15	





調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	14,905,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	14,905,000
落札率(A/a)←調査表1	89.50%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、B/C>1.0(赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--