

「遠山郷いい川づくり」会議の予定

【第1回 会議（11月1日）】

◇地域の特色及び河川状況の把握（その1）

- ・ 地域情報の収集と把握（自然、歴史、文化、景観、利用、観光、動植物等）
- ・ 河川情報の収集と把握（治水、利水、利用、施設、災害等）

【検討委員会】

◇第1回会議の情報整理と第2回会議への資料整理

- ・ 地域情報、河川情報の取りまとめ、整理
- ・ 基本情報の確認、整理（既存計画、治水目標等、河川と地域の関わり状況、法指定等）
- 情報整理活用ワークシートの作成

【第2回 会議】（※11月19日の週）

◇地域の特色及び河川状況の把握（その2）

- ・ 地域情報、河川情報の収集と確認及び基本情報の確認
- ・ 現在の河川情報の収集【現地踏査による河川スケッチ：水際、河床、背後地等】

【検討委員会】

◇情報の整理と分析

- ・ 地域情報、河川情報、基本情報のまとめ
- 情報整理活用ワークシートの作成
- ・ 目標（案）の抽出（目標設定シート作成）
- ・ 目標設定区間の検討（全体の区間割りについて）

【第3回 会議】（※12月3日の週）

◇目標設定へ向けた意見交換（目標設定へ向けた準備段階）

- ・ 地域情報、河川情報、基本情報の確認
- ・ 現在の河川情報の収集（良いところ、悪いところ、課題等）
- ・ 目標（案）の抽出作業、意見交換等

【検討委員会】

◇情報の整理と分析、目標設定準備

- ・ 情報整理活用ワークシートの取りまとめ（最終）
- ・ 目標（案）の絞り込み、優先度の検討
- ・ 目標設定シートに基づく目標イメージ作成

【第4回 会議】（※12月17日の週）

◇目標設定へ向けた意見交換（目標設定の最終段階）

- ・ これまでの情報確認（情報整理活用ワークシートとりまとめ確認）
- ・ 目標設定についての意見交換

【検討委員会】

◇目標の確認及び決定

【検討委員会】

- ◇設定目標の具体化（イメージ作成）
 - ・既存計画の確認（検討断面のたたき台）
 - ・目標設定平面図の作成（会議での情報を整理）
 - ・目標達成のためのアイデア発想、概略評価
 - ・代表断面イメージの作成、コンセプト

【第5回 会議】（※2月上旬）

- ◇設定目標の具体化に関する意見交換
 - ・既存計画、目標設定平面図の確認
 - ・目標達成のためのアイデア発想、概略評価について意見交換
 - ・代表断面イメージ及びコンセプトについて意見交換

【検討委員会】

- ◇基本計画図及び基本設計図のとりまとめ、作成
 - ・①何を目標に ②どこで何をするか ③どのような姿にするか の整理
 - ・基本計画図のとりまとめ、作成
 - ・基本設計図のとりまとめ、作成

【第6回 会議】（※3月上中旬）

- ◇基本計画図、基本設計図に関する意見交換
 - ・基本計画図について意見交換
 - ・基本設計図について意見交換

【検討委員会】

- ◇基本計画図及び基本設計図の確認、決定

【平成25年度】

- ◇基本計画図、基本設計図に基づく実施設計（詳細設計）の実施（業務委託）
- ◇実施設計に基づき、工事の実施（工事発注）