

1 中止時点における契約設計書

(工事費内訳書) ****本工事費****

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| **本工事費** | | | | | | X1000 |
| 水路工 | | | | | | Y1C199000 |
| | | | | | 5,000,000 | |
| 開渠工 | | | | | | Y2C199002 |
| | | | | | 5,000,000 | |
| プレキャスト開渠工 | | | | | | Y3C199005 |
| | | | | | 5,000,000 | |
| プレキャスト開渠工A | | | 式 | | | W0001 |
| | 1 | | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| **直接工事費** | | | | | 5,000,000 | |
| **共通仮設費率分** | 算定式 | 581500=5000000*0.1163 | 率:0.1163*1.00 | 率補正 | 1.0000 | |
| | 対象額 | 5,000,000 | | | | |
| | 率 | 0.1163 | | | | |
| **共通仮設費計** | | | | | 582,000 | |
| **純工事費** | | | | | 582,000 | |
| | | | | | 5,582,000 | |

(工事費内訳書) ****本工事費****

頁0-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-------|---------------------------------------|---------------|--------|------------|-----|
| **現場管理費** | 算定式 | 2274000=5582000*0.4074 | 率:0.4074*1.00 | 率補正 | 1.0000 | |
| | 対象額 | 5,582,000 | | | | |
| | 率 | 0.4074 | | | | |
| **工事原価** | | | | | 2,274,000 | |
| **一般管理費等** | 算定式 | 1703000=7856000*0.2164+7856000*0.0004 | 前払補正率 | 1.0000 | | |
| | 対象額 | 7,856,000 | 率補正率 | 0.0004 | | |
| | 保証対象額 | 7,856,000 | | | | |
| **工事価格計** | | | | | 1,694,000 | |
| **消費税率等相当額計** | 算定式 | 955000=9550000*0.10 | | | | |
| | 対象額 | 9,550,000 | | | | |
| | 率 | 0.1000 | | | | |
| **工事費計** | | | | | 955,000 | |
| | | | | | 10,505,000 | |

2 増加費用 (A) を算出するための設計書作成

(工事費内訳書) ****本工事費****

頁1-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| **本工事費** | | | | | | X1000 |
| 水路工 | | | | | | Y1C199000 |
| | | | | | 5,000,000 | |
| 開渠工 | | | | | | Y2C199002 |
| | | | | | 5,000,000 | |
| プレキャスト開渠工 | | | | | | Y3C199005 |
| | | | | | 5,000,000 | |
| プレキャスト開渠工A | | | 式 | | | W0001 |
| | 1 | | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| **直接工事費** | | | | | 5,000,000 | |
| **共通仮設費率分** | 算定式 | 581500=5000000*0.1163 | 率:0.1163*1.00 | 率補正 | 1.0000 | |
| | 対象額 | 5,000,000 | | | | |
| | 率 | 0.1163 | | | | |
| **共通仮設費計** | | | | | 582,000 | |
| **純工事費** | | | | | 582,000 | |
| | | | | | 5,582,000 | |

純工事費の金額
は変わらない

(工事費内訳書) ****本工事費****

頁1-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-------|---------------------------------------|---------------|---------|------------|-------|
| **現場管理費** | 算定式 | 2274000=5582000*0.4074 | 率:0.4074*1.00 | 率補正 | 1.0000 | |
| | 対象額 | 5,582,000 | | | | |
| | 率 | 0.4074 | | | | |
| **工期延期等に伴う現場維持等の費用** | | | | | 0 | Z0015 |
| | | | | | 736,000 | |
| 中止期間中の現場維持等の費用 | | | | | | W0001 |
| | 1 | | 式 | 736,000 | 736,000 | |
| **工事原価** | | | | | 7,856,000 | |
| **一般管理費等** | 算定式 | 1844000=8592000*0.2143+7856000*0.0004 | 前払補正率 | 1.0000 | | |
| | 対象額 | 8,592,000 | 率補正率 | 0.0004 | | |
| | 保証対象額 | 7,856,000 | | | | |
| **工事価格計** | | | | | 1,838,000 | |
| | | | | | 9,550,000 | |
| **消費税率等相当額計** | 算定式 | 1043000=10430000*0.10 | | | | |
| | 対象額 | 10,430,000 | | | | |
| | 率 | 0.1000 | | | | |
| **工事費計** | | | | | 955,000 | |
| | | | | | 10,430,000 | |
| | | | | | 1,043,000 | |
| | | | | | 10,505,000 | |
| | | | | | 11,473,000 | |

増加額 880,000円

中止時点における
増加費用

3 変更設計書の作成

(工事費内訳書)

※※本工事費※※

頁1-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|-----------------------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| ※※本工事費※※ | | | | | | | | | X1000 | |
| 水路工 | | | | | | | 5,000,000 | | Y1C199000 | |
| 開渠工 | | | | | | | 5,100,000 | | Y2C199002 | |
| プレキャスト開渠工 | | | | | | | 5,100,000 | | Y3C199005 | |
| プレキャスト開渠工A | | | | 式 | | | 5,100,000 | | W0001 | |
| 増額分 | 1 | | | 式 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | W0002 | |
| ※※直接工事費※※ | | | | | | | 5,000,000 | | | |
| ※※共通仮設費率分※※ | | | | | | | 5,100,000 | | | |
| 算定式 | 591600=5100000*0.1160 | | | | | | | | | |
| 対象額 | 5,100,000 | | | | | | | | | |
| 率 | 0.1160 | | | | | | | | | |
| 率補正 | 1.0000 | | | | | | 582,000 | | | |
| ※※共通仮設費計※※ | | | | | | | 592,000 | | | |

内容を変更する。

※※本工事費※※

頁1-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| ※※純工事費※※ | | | | | | | 5,582,000 | | | |
| ※※現場管理費※※ | | | | | | | 5,692,000 | | | |
| 算定式 | 2311000=5692000*0.4060 | | | | | | | | | |
| 対象額 | 5,692,000 | | | | | | | | | |
| 率 | 0.4060 | | | | | | | | | |
| 率補正 | 1.0000 | | | | | | 2,274,000 | | | |
| ※※工事原価※※ | | | | | | | 7,856,000 | | | |
| ※※一般管理費等※※ | | | | | | | 8,003,000 | | | |
| 算定式 | 1731000=8003000*0.2160+7856000*0.0004 | | | | | | | | | |
| 対象額 | 8,003,000 | | | | | | | | | |
| 率 | 0.2160 | | | | | | | | | |
| 保証対象額 | 7,856,000 | | | | | | | | | |
| 前払補正率 | 1.0000 | | | | | | 1,694,000 | | | |
| 率補正率 | 0.0004 | | | | | | 1,727,000 | | | |
| ※※工事価格計※※ | | | | | | | 9,550,000 | | | |
| ※※消費税等相当額計※※ | | | | | | | 9,730,000 | | | |
| 算定式 | 973000=9730000*0.10 | | | | | | | | | |
| 対象額 | 9,730,000 | | | | | | | | | |
| 率 | 0.1000 | | | | | | 955,000 | | | |
| ※※工事費計※※ | | | | | | | 973,000 | | | |
| | | | | | | | 10,505,000 | | | |
| | | | | | | | 10,703,000 | | | |

請負工事費明細表

(変更第1回)

| 契約区分 | 当 | 第 1 回 変 更 | 増 △ 減 | 第 2 回 変 更 | 増 △ 減 |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 費 目 | 円 | 円 | 円 | | |
| 工 事 価 格 | 9,550,000 | 9,730,000 | 180,000 | | |
| 中止維持費等 | | 880,000 | 880,000 | | |
| 消費税相当額 | 955,000 | 1,061,000 | 106,000 | | |
| 請負工事費(設計額) | 10,505,000 | 11,671,000 | 1,166,000 | | |
| 中止維持費等 | | (A) | | | |
| 落札額 | | 880,000 | 880,000 | | |
| 落札率 | | (B) | | | |
| 落札率を乗じた額 | 9,300,000 | 9,470,000 | 170,000 | | |
| 消費税相当額 | | (C)=(A)+(B)×0.1 | | | |
| | 930,000 | 1,035,000 | 105,000 | | |
| 請負代金額(実施額) | 10,230,000 | (A)+(B)+(C) | | | |
| | | 11,385,000 | 1,155,000 | | |

第1回変更
変更実施工事価格(落札率を乗じた額)の算出

$$9,730,000 \times \frac{10,230,000}{10,505,000} = 9,470,000 \text{ 円}$$
 注) 消費税相当額については、円未満を切り捨てる。

変更の工事価格
9,730,000円