

# 農山漁村地域整備計画の変更(第5回)について

## 1 整備計画の変更概要

都道府県名	長野県
地域整備計画名	長野県木を活かした力強い産業づくり整備計画
直近計画の提出日	令和6年3月7日(5信木第569号)
直近計画の受理日	令和6年3月27日 本省受理
計画変更の理由	各地区の全体計画見直しによる。

## 2 整備計画の変更に係る補足説明

整備計画の事項	変更の内容及び補足説明
整備計画の名称	変更なし
計画策定主体	変更なし
対象市町村	長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、須坂市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、安曇野市、小海町、佐久穂町、北相木村、御代田町、長和町、下諏訪町、富士見町、箕輪町、飯島町、中川村、松川町、高森町、阿智村、平谷村、根羽村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曾町、木曾町、木祖村、王滝村、大桑村、生坂村、筑北村、高山村、山ノ内町、木島平村、栄村(77市町村から47市町村へ変更)
計画の期間	変更なし
計画の目標	変更なし
定量的指標	変更なし
対象事業	・森林整備事業(林道事業)
地区ごとの変更	<ol style="list-style-type: none"> <li>対象路線数の変更(重要変更)に該当改良等の箇所追加・削除により変更する。</li> <li>事業費の変更 事業実績及び計画の見直しにより、事業費を変更する。</li> <li>工期の変更 事業の進捗状況及び計画の見直しにより、工期を変更する。</li> </ol>
全体事業費の変更	(変更前) [対象事業] 2,525,728千円 (変更後) [対象事業] 2,387,055千円

### 対象事業一覧表

[対象事業]
森林整備事業 (改良)39路線→38路線
[関連事業]