

みんなで支える里山整備事業（防災・減災）の実施状況


事業の趣旨

- ・ 地球温暖化の影響等で局地的な豪雨等が増大する中、各地で頻発している土砂災害や流木被害等を防ぐための森林整備は、人命、財産を守ることを使命とする本県にとっては喫緊の課題。そのため、未整備の里山のうち危険性の高い箇所を絞り込み間伐を実施。
- ・ 豪雨時の間伐材が流出する懸念を無くすことを目的として間伐材の搬出・利用が可能な場所においては、路網整備を含めて、間伐作業と木材の搬出作業を一体的に行う搬出間伐を実施。

第3期実施状況

- 年々、搬出間伐の実施面積が増加しており、これに伴い、搬出材積、路網整備の実績も増加
- 搬出間伐は保育間伐に比べてha当たりの補助金額が高いことから、搬出間伐の面積増加により全体の間伐面積が減少傾向

区分		H30	R1	R2	R3（見込み）	合計	
計画	間伐面積（ha）	1,290	625	950	795	3,660	
	補助金額（千円）	389,397	193,400	335,000	300,000	1,217,797	
実績	間伐面積（ha）	115	803	808	613	2,339	
	補助金額（千円）	31,008	278,214	332,660	300,000	941,882	
	ha当たりの補助金額（千円/ha）	270	346	412	489	403	
内訳	保育間伐	事業量（ha）	102	709	602	367	1,780
		補助金額（千円）	25,309	198,106	154,920	95,727	474,062
	搬出間伐	事業量（ha）	13	94	206	246	559
		補助金額（千円）	5,699	51,635	118,547	133,137	309,018
	搬出材積	搬出材積(m3)	521	7,955	12,069	17,004	37,549
		作業道延長(m)	0	18,840	28,115	26,839	73,794
	路網整備	補助金額（千円）	0	18,366	42,078	54,930	115,374
		付帯事業(箇所)	0	12	30	14	56
付帯事業	補助金額（千円）	0	10,107	17,115	16,206	43,428	



第3期実施状況



中川村 保育間伐



南木曾町 搬出間伐



南箕輪村 森林作業道開設



南木曾町 搬出間伐



茅野市 付帯事業（作業前）



茅野市 付帯事業（作業後）